




ID		Modifications	Dates
00	Plans / G /	Mise à jour des gains paliers RDC et étages suite au plan fourni par GV ingénierie le 12/09/18	18/09/2018
00	Coupees / H-GH+	Ajust de paves FE et intégration du profil fourré pour FAURIE le 02/10/2018 suite réunion de synthèse 24/08/18	29/10/2018
00	Cpes/Fac/ H-H+	PFE étages : Seuils au +2 cm pour profils +7 cm suite réunion de synthèse du 24/08/18	29/10/2018
00	Cpes/Fac/ H-H+	Coupe des balcons : Mise à jour des gains paliers CEG -> sécurisée suite à modification des PFE Étages	29/10/2018
00	Cpes/Fac/ Nomi- GH+	PFE Travaux : Modification brut dalle à 207 pour alignement aux autres menuiseries extérieures	07/11/2018
00	Plans / H-GH+	Tous niveaux : Déplacement de radiateurs suite à ceux COGEELEC Plans Index D pour confort commande VR	12/11/2018
00	Plans / G	Changement des gaines paliers d'escaliers : Châssis encastrés en moquette conformément au CCTP	26/12/2018
00	Plans / G	Répercussion décalage 2 m du bâtiment G suite à l'erreur d'implantation sur site	25/02/2019
00	Coupees / H-I	Balcons accès R+1 : Remontée acrotère pour relevé échantillon de 10 cm conforme DTU	25/02/2019
00	Coupees / H-I	Page escaliers : ajout manuscrits fin de contrat - clôture sur site (app 2015)	25/02/2019
00	Facades / H-I	Correction facades est des rampes	14/11/2019
00	Facades / G	Adaptation de la drape d'entrée et du futur - clôture sur site, pour remontée échantillon	05/02/2020
00	Plans / G	Marquage parking	22/05/2020
00	Plans / G	Marquage du parking v2	15/07/2020
00	Facade / G	Modification murlet rumpre	23/07/2020
00	Facades / H-I	Mise à jour des clôtures et massifs du BAL	17/09/2020
00	Facade / G	Mise à jour clôture sur sente facade v2 - ajout d'un nouveau rampet bte G	31/07/2020
00	Facade / H-GH+	Ajout de pontillons sur les coffres ENEDIS	31/07/2020
00	Plans / G	Elargissement escalier proche RDC	17/09/2020
00	Cpes/Faci/HI / H	Modification des clôtures NENADO selon documents Attributn CAAL	12/10/2020
00	Piv/Fac / G-H+	Déplacement des coffres ENEDIS selon emplacement chantier	12/10/2020
00	Piv/Fac / H	Déplacement des modules extérieurs de PAC - 2 massifs et des emplacements de remonte de la Iringueries	12/10/2020
00	Piv/Fac / H	Mise à jour des escaliers pontons suite étude de stabilité	12/10/2020
00	Piv/Piv/Fac/ H-I	Réduction taille véux verticale d'angle selon dimensions caractères	12/10/2020
00	Cpes/PI / H	Mise à jour du pare-vue et des spots terrasse R+3	12/10/2020
00	Plans / G	Passage de la charpente à ferme et adaptation des cloisons	12/10/2020
00	Plans / G	Modification du calagepage des sacs RDC, dans le portillon, SAs et hall	12/10/2020


Emetteur	Date	CHANTIER	ILOT G _ COUPE SUR LA RAMPE FACADE SUD	Indice	Echelle
Benjamin Fleury	Octobre 2020			A	1/50




MAÎTRE D'OUVRAGE		PAYSAGISTE	
S.C.C.V. CARRIÈRES SOUS POISSY P7		ERA Paysagistes	
6 rue de Penhélène 75008 Paris		15bis rue Jean Jacques Rousseau 94200 Ivry sur Seine	
Tél : 01-42-68-33-33		Tél : 01-46-71-15-23 Fax : 01-46-71-24-45	
MAÎTRE D'OEUVRE DE CONCEPTION - CAGES GHI		BUREAU DE CONTRÔLE	
Benjamin FLEURY Architecte Urbaniste		QUALICONSULT	
148 Boulevard Charncy 93100 Montreuil		4 rue du Moulin 75003 Paris	
Tél : 01-42-87-84-24 Email : carriere@benjaminfleury.com		Tél : 01-42-87-84-24 Fax : 01-42-87-84-24	
MAÎTRE D'OEUVRE D'EXECUTION		COORDINATEUR HYGIENE SECURITE	
G.V. INGENIERIE		QUALICONSULT SECURITE	
4 allée des Amballies, BP 8 94420 La Plasse Texeire		4 rue du Moulin 75003 Paris	
Tél : 01-45-62-12-30 Fax : 01-45-62-12-30		Tél : 01-42-87-84-24 Fax : 01-42-87-84-24	
BET FLUIDE		GEOTECHNICIEN	
BETHAC		GEOLIA	
10 avenue du Val de Fontenay 94134 Fontenay sous Bois		119-131, avenue René Mon 91420 Morsang	
Tél : 01-45-74-12-01 Fax : 01-45-74-12-02		Tél : 01-69-34-73-04 Fax : 01-69-34-73-05	
ECONOMISTE			
ATEEC			
41 allée des Gros Saules 95180 Neuville			
Tél : 01-34-46-01-02 Fax : 01-34-46-01-03			

30 Logements - Ilot P7 - Carrières-Sous-Poissy			
Ind	Modifications		Dates
00	Plans / G /	Mise à jour des gaines paliettes RDC et étages suite au plan fourni par GV ingénierie le 12/09/18	18/09/2018
00	Coupes / G-H4 /	Appui de bates FE et intégration du profil fourni par FAURE le 02/10/2018 suite réunion de synthèse 24/09/18	29/10/2018
00	Cpes/Fac / G-H4 /	PFE étages : Seuls alu + 2 cm pour plinthes 7 cm suite réunion de synthèse du 24/09/18	29/10/2018
00	Cpes/Fac / G /	Loggias et terrasses tous étages : m-à-j des garde-corps GO + serrurerie suite à modification seuils PFE étages	29/10/2018
00	Cpes/Fac/Nov G-H4 /	PFE Terrasses : Modification brut béton à 207 pour alignement aux autres menuiseries extérieures	29/10/2018
00	Plans / G-H4 /	Tous niveaux : Déplacement de radiateurs suite à requête COSELEC Plans Index D pour conflit commande VR	07/11/2018
00	Plans / G /	Mise à jour des paliers d'étages : Changement carrelage en moquette conformément aux CCTP	07/11/2018
00	Plans / G /	Répercussion décalage 2 m du bâtiment G suite à l'erreur d'implantation sur site	25/02/2019
00	Coupes / H4 /	Balcons accès R+1 : Remontée accrète pour relevé étanchéité 10 cm conforme DTU	25/02/2019
00	Plans / G /	Cage escaliers : ajout main-courante fil central (PC sept 2015)	25/02/2019
A	Façades / H4 /	Correction façades est ditto plans	14/11/2019
A	Façades / G /	Adaptation de la rampe d'entrée et du muret + clôture sur rue, pour remontée étanchéité	05/02/2020
A	Plans / G /	Marquages du parking	22/06/2020
A	Plans / G /	Marquages du parking v2	15/07/2020
A	Façade / G /	Modification muret rampe	23/07/2020
A	Façade / H4 /	Mise à jour des clôtures et massifs de BAL	30/07/2020
A	Façade / G /	Mise à jour clôture sur sente façade sud + ajout d'un carniave rampe bât G	31/07/2020
A	Façade / G-H4 /	Ajout de portillons sur les coffrets ENEDIS	31/07/2020
A	Plans / G /	Eclairage escalier porche RDC	17/08/2020
A	Cpes/Fac/PI / H4 /	Modification des clôtures Normado pour clôtures Artrium Calla	12/10/2020
A	PI/Fac / G-H4 /	Déplacement des coffrets ENEDIS selon emplacement chantier	12/10/2020
A	PI/Fac / H4 /	Déplacement des modules extérieurs de PAC + 2 massifs et des emplacements de remontée de fl. frigorigènes	12/10/2020
A	Cpes/PI/Fac / G-H4 /	Mise à jour des escaliers préfabriqués selon études d'EXE	12/10/2020
A	PI/Fac / H4 /	Réduction taille vèux verrière d'angle selon dimensions catalogue	12/10/2020
A	Cpes/PI / H4 /	Mise à jour du pare-vue et des bacs terrasse R+3	12/10/2020
A	Coupes / G /	Passeage de la charpente à fermelles en charpente traditionnelle	12/10/2020
A	Plans / G /	Modification du calageage des spots RDC, dans le porche, SAS, et hall	12/10/2020

Emetteur	Date	CHANTIER	ILOT G _ FACADE EST	Indice	Echelle
Benjamin Fleury	Octobre 2020			A	1/50



Coupe sur la dalle végétalisée et la rampe d'accès au bâtiment G



MAITRE D'OUVRAGE

S.C.V.CARRIERES SOUS POISSY P7

6 rue de Penthièvre
75009 Paris

Tél : 01-42-48-33-33

PAYSAGISTE

ERA Paysagistes

130bis rue Jean Jacques Rousseau
94000 Ivry sur Seine

Tél : 01-46-71-15-23
Fax : 01-46-71-34-45

MAITRE D'OEUVRE DE CONCEPTION - CAGES GHI

Benjamin FLEURY
Architecte Urbaniste
148 Boulevard Chanzy
93100 Montreuil

Tél : 01-42-87-94-24
Email : carriere@benjaminfleury.com

BUREAU DE CONTRÔLE

QUALICONSULT

4 rue du Moulin
78000 Vantes

Tél : 01-34-87-49-50
Fax : 01-34-16-03-42

MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION

G.V.INGENIERIE

4 allée des Ambellias, BP 8
94420 La Plaine des Tribunes

Tél : 01-49-62-12-30
Fax : 01-45-54-30-45

COORDINATEUR HYGIENE SECURITE

QUALICONSULT SECURITE

4 rue du Moulin
78000 Vantes

Tél : 01-34-87-49-50
Fax : 01-34-16-03-42

BET FLUIDE

BETHAC

10 avenue du Val de Fontenay
94134 Fontenay sous Bois

Tél : 01-49-74-12-01
Fax : 01-49-74-12-02

GEOTECHNIEN

GEOLIA

119-131, avenue René Morin
94420 Montreuil

Tél : 01-69-34-73-04
Fax : 01-69-34-73-46

ECONOMISTE

ATEEC

41 allée des Gros Saules
93180 Montreuil

Tél : 01-34-46-91-92
Fax : 01-34-46-91-93

30 Logements - Ilot P7 - Carrières-Sous-Poissy

Ind	Modifications		Dates
00	Plans / G /	Mise à jour des gaines paliers RDC et étages suite au plan fourni par GV ingénierie le 12/09/18	18/09/2018
00	Coupes / G-H /	Appui de balcons FE et intégration du profil fourni par FAURE le 02/10/2018 suite réunion de synthèse 24/09/18	29/10/2018
00	Cpes/Fac / G-H /	PFE étages : Seuls au + 2 cm pour plinthes 7 cm suite réunion de synthèse du 24/09/18	29/10/2018
00	Cpes/Fac / G /	Loggias et terrasse tous étages : m-à-j des garde-corps GO + serrurerie suite à modification seuls PFE étages	29/10/2018
00	Cpes/Fac Norm G-H /	PFE Terrasses : Modification brut béton à 207 pour alignement aux autres menuiseries extérieures	29/10/2018
00	Plans / G-H /	Tous niveaux : Déplacement de radiateurs suite à reques COGECLEC Plans Indice D pour coffrit commande VR	07/11/2018
00	Plans / G /	Mise à jour des paliers d'étages : Changement carrelage en moquette conformément aux CCTP	07/10/2019
00	Plans / G /	Répercussion décalage 2 m du bâtiment G suite à erreur d'implantation sur site	25/02/2019
00	Coupes / H /	Balcons accès R+1 : Remontées arrière pour relevé échafaudage 10 cm conforme DTU	25/02/2019
00	Plans / G /	Cage escaliers : ajout main-courante fût central (PC sept 2015)	25/02/2019
A	Façades / H /	Correction façades est ditto plans	14/11/2019
A	Façades / G /	Adaptation de la rampe d'entrée et du muret + clôture sur rue, pour remontée échafaudage	05/02/2020
A	Plans / G /	Marquages du parking	22/06/2020
A	Plans / G /	Marquages du parking v2	15/07/2020
A	Façade / G /	Modification muret rampe	23/07/2020
A	Façade / H /	Mise à jour des clôtures et massifs de BAL	30/07/2020
A	Façade / G /	Mise à jour clôture sur sente façade sud + ajout d'un caniveau rampe bât G	31/07/2020
A	Façade / G-H /	Appui de portillons sur les coffrets ENEDIS	31/07/2020
A	Plans / G /	Elargissement escalier porche RDC	17/09/2020
A	Cpes/Fac/PI / H /	Modification des clôtures Normale pour clôtures Artrium Calla	12/10/2020
A	PI/Fac / G-H /	Déplacement des coffrets ENEDIS selon emplacement chantier	12/10/2020
A	PI/Fac / H /	Déplacement des modules extérieurs de PAC + 2 massifs et des emplacements de remontée de fl. frigorigènes	12/10/2020
A	Cpes/PI/Fac / G-H /	Mise à jour des escaliers préfabriqués selon études d'EXE	12/10/2020
A	PI/Fac / H /	Réduction taille vèlux verrière d'angle selon dimensions catalogue	12/10/2020
A	Cpes/PI / H /	Mise à jour du pare-vue et des bacs terrasse R+3	12/10/2020
A	Coupes / G /	Passage de la charpente à fermettes en charpente traditionnelle	12/10/2020
A	Plans / G /	Modification du calépinage des spots RDC, dans le porche, SAS, et hall	12/10/2020

Emetteur

Date

CHANTIER

ILOT G _ FACADE OUEST

Benjamin Fleury


Octobre 2020

Indice

Echelle


A

1/50



MAITRE D'OUVRAGE		PAYSAGISTE	
S.C.V. CARRIERES SOUS POISSY P7 6 rue de Penhèrve 75008 Paris		ERA Paysagistes 15bis rue Jean Jacques Rousseau 94200 Ivry sur Seine	
Tél : 01-42-68-33-33		Tél : 01-46-71-15-23 Fax : 01-46-71-24-45	
MAITRE D'OEUVRE DE CONCEPTION - CAGES GHI		BUREAU DE CONTRÔLE	
Benjamin FLEURY Architecte Urbaniste 148 Boulevard Chanzy 93100 Montreuil		QUALICONSULT 4 rue du Moulin 75003 Paris	
Tél : 01-42-87-84-24 Email : carrieres@benjaminfleury.com		Tél : 01-34-97-49-50 Fax : 01-46-16-03-42	
MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION		COORDINATEUR HYGIENE SECURITE	
G.V. INGENIERIE 4 allée des Amballias, BP 8 94400 Le Plessis Trévise		QUALICONSULT SECURITE 4 rue du Moulin 75003 Paris	
Tél : 01-49-62-12-30 Fax : 01-45-66-30-48		Tél : 01-34-97-49-50 Fax : 01-46-16-03-42	
BET FLUIDE		GEOTECHNICIEN	
BETHAC 10 avenue du Val de Fontenay 94134 Fontenay sous Bois		GEOLIA 119-131, avenue René Morin 91400 Morangis	
Tél : 01-49-74-12-01 Fax : 01-49-74-12-02		Tél : 01-69-34-73-04 Fax : 01-69-34-75-46	
ECONOMISTE			
ATEEC 41 allée des Gros Saules 95100 Nanterre		Tél : 01-34-46-91-92 Fax : 01-34-46-91-93	

30 Logements - Ilot P7 - Carrières-Sous-Poissy			
Ind	Modifications	Dates	
00	Plans / G /	Mise à jour des gaines paliers RDC et étages suite au plan fourni par GV ingénierie le 12/09/18	18/09/2018
00	Coupes / G-H /	Appui de bases FE et intégration du profil fourni par FAURE le 02/10/2018 suite réunion de synthèse 24/09/18	29/10/2018
00	Cpes/Fac / G /	PFE étages : Seuls au + 2 cm pour plinthes 7 cm suite réunion de synthèse du 24/09/18	29/10/2018
00	Cpes/Fac / G /	Loggias et terrasse tous étages : m-aj des garde-corps GO + serrurerie suite à modification seuls PFE étages	29/10/2018
00	Cpes/Fac/Nom / G-H /	PFE Terrasses : Modification brut béton à 207 pour alignement aux autres menuiseries extérieures	29/10/2018
00	Plans / G-H /	Tous niveaux : Déplacement de radiateurs suite à rques COGEELEC Plans Indico D pour conflit commande VR	07/11/2018
00	Plans / G /	Mise à jour des paliers d'étages : Changement carrelage en moquette conformément au CCTP	07/11/2019
00	Plans / G /	Répercussion décalage 2 m du bâtiment G suite à l'erreur d'implantation sur site	25/02/2019
00	Coupes / H4 /	Balcons acés R+1 : Ramonée acrotère pour relevé étanchéité 10 cm conforme DTU	25/02/2019
00	Plans / G /	Cage escaliers : ajout main-courante fil central (PC sept 2015)	25/02/2019
A	Plans / H4 /	Correction façades est ditto plans	14/11/2019
A	Façades / G /	Adaptation de la rampe d'entrée et du muret + clôture sur rue, pour remontée étanchéité	05/02/2020
A	Plans / G /	Marquages du parking	22/06/2020
A	Plans / G /	Marquages du parking v2	15/07/2020
A	Façades / G /	Modification muret rampe	23/07/2020
A	Façades / H4 /	Mise à jour des clôtures et massifs de BAL	30/07/2020
A	Façades / G /	Mise à jour clôture sur sente façade sud + ajout d'un caniveau rampe bât G	31/07/2020
A	Façades / G-H /	Ajout de portillons sur les coffrets ENEDIS	31/07/2020
A	Plans / G /	Elargissement escalier porche RDC	17/08/2020
A	Cpes/Fac/P / H4 /	Modification des clôtures Normale pour clôtures Artrium Calla	12/10/2020
A	Pi/Fac / G-H4 /	Déplacement des coffrets ENEDIS selon emplacement chantier	12/10/2020
A	Pi/Fac / H4 /	Déplacement des modules extérieurs de PAC + 2 massifs et des emplacements de remontée de fi. frigorifiques	12/10/2020
A	Cpes/Pi/Fac / G-H4 /	Mise à jour des escaliers préfabriqués selon études d'EXE	12/10/2020
A	Pi/Fac / H4 /	Réduction taille vélux verrière d'angle selon dimensions catalogue	12/10/2020
A	Pi/Pu / H4 /	Mise à jour du pare-vue et des bacs terrasse R+3	12/10/2020
A	Coupes / G /	Passeage de la charpente à fermettes en charpente traditionnelle	12/10/2020
A	Plans / G /	Modification du caténaire des spots RDC, dans le porche, SAS, et hall	12/10/2020



<p>MAITRE D'OUVRAGE</p> <p>S.C.V. V. CARRIERS SOUS POISSY P7 8 rue de l'Épithève 22000 Ploëc Tel : 01-46-28-33-33</p>	<p>PAYAGISTE</p> <p>ERA Paysagistes 1566 rue Jean Jacques Rousseau 94203 Ivry sur Seine Tel : 01-46-71-15-23 Fax: 01-47-71-24-45</p>
<p>MAITRE D'OEUVRE DE CONCEPTION - CAGES GHI</p> <p>Benjamin FLEURY Architecte Urbaniste 148 Boulevard Chanzy 91100 Mennecy Tel : 01-42-87-84-24 Email : carriere@benjaminfleury.com</p>	<p>BUREAU DE CONTRÔLE</p> <p>QUALICONSULT 4 rue du Moulin 78300 Villiers Tel : 01-34-97-49-50 Fax: 01-34-16-03-42</p>
<p>MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION</p> <p>G.V. INGENIERIE 4 allée des Ambulais, BP 8 84420 La Preste Tresse Tel : 01-49-62-12-30 Fax: 01-45-96-30-48</p>	<p>COORDINATEUR HYGIENE SECURITE</p> <p>QUALICONSULT SECURITE 4 rue du Moulin 78300 Villiers Tel : 01-34-97-49-50 Fax: 01-34-16-03-42</p>
<p>BET FLUIDE</p> <p>BETHAC 10 avenue du Val de Fontenay 94134 Fontenay sous Bois Tel : 01-42-74-12-01 Fax: 01-42-74-12-02</p>	<p>GEOTECHNICIEN</p> <p>GEOLIA 119-131, avenue René Monn 91420 Mennecy Tel : 01-69-34-73-04 Fax: 01-69-34-75-56</p>
<p>ECONOMISTE</p> <p>ATEEC 61 allée des Gros Saules 95100 Montmoulin Tel : 01-34-46-91-92 Fax: 01-34-46-91-93</p>	

Ind		Modifications	Dates
00	Plans / G /	Mise à jour des baies pleines RDC et étages suite au plan fourni par GV imprimée le 12/09/18	18/09/2018
00	Coupees / G-H4 /	Appel de données FE et intégration du profil suite par FAURE le 02/10/2018 suite réunion de synthèse 24/09/18	29/10/2018
00	CpeFac / G-H4 /	PFE étages : Seuils au + 2 cm pour plinthes 7 cm suite réunion de synthèse du 24/09/18	29/10/2018
00	CpeFac / G /	Loggia et terrasse tous étages : m-à-j des garde-corps G + serrurerie suite à modification selon PFE étages	29/10/2018
00	CpeFac/ Nomi G-H4 /	PFE Terrasses : Modification brut béton à 207 pour alignement sur autres menuiseries extérieures	29/10/2018
00	Plans / G-H4 /	Tous niveaux : Déplacement de radiateurs suite à règles COGEELEC Plans Indefo pour conflit conformément VR	07/11/2018
00	Plans / G /	Mise à jour des paillets d'étages : Changement charnière en moquette conformément au CCTP	07/01/2019
00	Plans / G /	Répercussion décalage 2 m du bâtiment G suite à teneur d'implantation sur site	25/02/2019
00	Coupees / H4 /	Balcons cotes R+1 : Remontée acrochère pour rivière échantilloné 10 cm conforme DTD	25/02/2019
00	Plans / G /	Cage escaliers : ajout main-courant fil central (COP sept 2015)	25/02/2019
A	Facades / H4 /	Correction façades est estot plans	14/11/2020
A	Facades / G /	Adaptation de la rampe d'entrée et du muret + clôture sur rue, pour remontée étanchéité	05/02/2021
A	Plans / G /	Marquages du parking	22/06/2020
A	Plans / G /	Marquages du parking v2	15/07/2020
A	Facade / G /	Modification muret rampe	23/07/2020
A	Facade / H4 /	Mise à jour des clôtures et massifs de BAL	30/07/2020
A	Facade / G /	Mise à jour clôture sur sente façade sud + ajout d'un cariveau rampe bât G	31/07/2020
A	Facade / G-H4 /	Ajout de poutillons sur les coffres ENEDIS	31/07/2020
A	Plans / G /	Élargissement escalier porche RDC	17/08/2020
A	CpeFac(Pi) / H4 /	Modification des clôtures Normado pour coffres Attium Claria	12/10/2020
A	PIFAC / G-H4 /	Déplacement des coffres ENEDIS selon emplacement chantier	12/10/2020
A	PIFAC / H4 /	Déplacement des modules extérieurs de PAC à 22m et des emplacements de remontée de ff. frigorigènes	12/10/2020
A	CpeFac(Pi) / G-H4 /	Mise à jour des escaliers préfabriqués selon études d'EXE	12/10/2020
A	PIFAC / H4 /	Réduction taille vèux verrière d'angle selon dimensions catalogue	12/10/2020
A	Cpe(Pi) / H4 /	Mise à jour du pare-vue et des bacs terrasse R+3	12/10/2020
A	Coupees / G /	Passage de la charpente à fermeaux en charpente traditionnelle	12/10/2020
A	Plans / G /	Modification du calageage des plots RDC, dans le porche, SAS, et hall	12/10/2020

Emetteur

Date

CHANTIER

ILOT G _ FACADE NORD 2

Indice

Echelle

Benjamin Fleury


Octobre 2020

A

1/50



FACADE OUEST



FACADE EST

MAITRE D'OUVRAGE		PAYSAGISTE	
S.C.C.V. CARRIERES SOUS-POISSY P7 6 rue de Penrhénou 75008 Paris		ERA Paysagistes 1306 rue Jean Jacques Rousseau 95000 Nanterre	
Tél : 01-42-05-33-31 Fax : 01-46-71-15-23		Tél : 01-46-71-15-23 Fax : 01-46-71-15-23	
MAITRE D'OEUVRE DE CONCEPTION - CAGES GHI		BUREAU DE CONTRÔLE	
Benjamin FLEURY Architecte Urbaniste 148 Boulevard Charley 93100 Montreuil		QUALICONSULT 4 rue du Moulin 75003 Paris	
Tél : 01-42-87-54-24 Email : carrieres@benjaminfleury.com		Tél : 01-34-07-46-40 Fax : 01-84-16-03-42	
MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION		COORDINATEUR HYGIENE SECURITE	
G.V. INGENIERIE 4 allée des Ambolais, BP 8 95420 Le Plessis Trévise		QUALICONSULT SECURITE 4 rue du Moulin 75003 Paris	
Tél : 01-49-62-12-30 Fax : 01-45-34-30-48		Tél : 01-34-07-46-40 Fax : 01-84-16-03-42	
BET FLUIDE		GEOTECHNICIEN	
BETHAC 10 avenue du Val de Fontenay 95134 Fontenay-sous-Bois		GEOLIA 119-131, avenue René Morin 91450 Montargis	
Tél : 01-49-74-12-01 Fax : 01-49-74-12-02		Tél : 01-49-34-73-04 Fax : 01-69-34-73-04	
ECONOMISTE			
ATEEC 41 allée des Gros Sables 95180 Neuville		Tél : 01-34-46-91-92 Fax : 01-34-46-91-93	


30 Logements - Ilot P7 - Carrières-Sous-Poissy

Ind	Modifications	Dates
00 Plans / G /	Mise à jour des gains paliers RDC et étages suite au plan fourni par G.V. ingénieur le 12/09/18	18/09/2018
00 Coupes / G-H4 /	Ajout de baies FE et intégration du profil fourni par FAURIE le 02/10/2018 suite réunion de synthèse 24/09/18	29/10/2018
00 CpsFac / G-H4 /	PFE étages : Seuls alu + 2 cm pour plinthes 7 cm suite réunion de synthèse du 24/09/18	29/10/2018
00 CpsFac / G /	Loggia et terrasse tous étages : m-aj des garde-corps GO + serrurerie suite à modification seuils PFE étages	29/10/2018
00 CpsFac / Norm G-H4 /	PFE Terrasses : Modification tral béton à 207 pour alignement aux autres menuiseries extérieures	29/10/2018
00 Plans / G-H4 /	Tous niveaux : Déplacement de radiateurs suite à riques COGEELE Plans Indice Di pour conflit commande VR	07/11/2018
00 Plans / G /	Mise à jour des paliers d'étages : Changement carrelage en moquette conformément aux CCTP	07/11/2019
00 Plans / G /	Répercussion décalage 2 m du bâtiment G suite à l'erreur d'implantation sur site	25/02/2019
00 Coupes / H4 /	Balcons acérés R+1 : Ramonée acrolière pour relevé échafaudé 10 cm conforme DTU	25/02/2019
00 Plans / G /	Cage escaliers : ajout main-courante fil central (PC sept 2015)	14/11/2019
A. Facades / H4 /	Correction façades est-est plans	09/02/2020
A. Facades / G /	Adaptation de la rampe d'entrée et du mur et clôture sur rue, pour remontée échafaudé	22/06/2020
A. Plans / G /	Marquages du parking	15/07/2020
A. Plans / G /	Marquages du parking v2	23/07/2020
A. Facade / G /	Modification mur rampes	31/07/2020
A. Facade / H4 /	Mise à jour des clôtures et massifs de BAL	30/07/2020
A. Facade / G /	Mise à jour clôture sur sente façade sud + ajout d'un caniveau rampe bdt G	31/07/2020
A. Facade / G-H4 /	Ajout de portillons sur les coffrets ENEDIS	12/10/2020
A. Plans / G /	Elargissement escalier porche RDC	17/09/2020
A. Facade / H4 /	Modification des clôtures Normaco pour clôtures Artium Calla	12/10/2020
A. Pifac / G-H4 /	Déplacement des coffrets ENEDIS selon emplacement chantier	12/10/2020
A. Pifac / H4 /	Déplacement des modules extérieurs de PAC + 2 massifs et des emplacements de remontée de fi. frigorigènes	12/10/2020
A. CpsPifac / G-H4 /	Mise à jour des escaliers préfabriqués selon études d'EXE	12/10/2020
A. Pifac / H4 /	Réduction taille vélix venelles d'angle selon dimensions catalogue	12/10/2020
A. CpsPI H4 /	Mise à jour du pare-vent et des bords terrasse R+3	12/10/2020
A. Coupes / G /	Passage de la charpente à fermettes en charpente traditionnelle	12/10/2020
A. Plans / G /	Modification du calage des spots RDC, dans le porche, SAS, et hall	12/10/2020

Emetteur	Date	CHANTIER	ILOT H _ FACADES EST & OUEST	Indice	Echelle
Benjamin Fleury	Octobre 2020			A	1/50



FACADE OUEST






FACADE EST

MAITRE D'OUVRAGE S.C.C.V. CARRIERES SOUS POISSY PT 6 rue de Penrhén 75008 Paris Tél : 01-42-05-33-31	PAYSAGISTE ERA Paysagistes 1304 rue Jean Jacques Rousseau 94000 Vincennes Tél : 01-46-71-15-23 Fax : 01-46-71-24-45
MAITRE D'OEUVRE DE CONCEPTION - CAGES GHI Benjamin FLEURY Architecte Urbanisme 148 Boulevard Charley 93100 Montreuil Tél : 01-42-87-04-24 Email : carriere@benjaminfleury.com	BUREAU DE CONTRÔLE QUALICONSULT 4 rue du Moulin 78030 Villiers Tél : 01-34-07-46-40 Fax : 01-84-16-03-42
MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION G.V. INGENIERIE 4 allée des Ambolais, BP 8 94420 Le Plessis Trévise Tél : 01-49-62-12-35 Fax : 01-45-94-30-48	COORDINATEUR HYGIENE SECURITE QUALICONSULT SECURITE 4 rue du Moulin 78030 Villiers Tél : 01-34-07-46-40 Fax : 01-84-16-03-42
BET FLUIDE BETHAC 10 avenue du Val de Fontenay 94134 Fontenay sous Bois Tél : 01-49-74-12-01 Fax : 01-49-74-12-02	GEOTECHNICIEN GEOLIA 119-131, avenue René Morin 91450 Montargis Tél : 01-69-34-73-04 Fax : 01-69-34-73-48
ECONOMISTE ATEEC 41 allée des Gros Sables 95180 Neuville Tél : 01-34-46-91-92 Fax : 01-34-46-91-93	

30 Logements - Ilot P7 - Carrières-Sous-Poissy			
Ind	Modifications	Dates	
00 Plans / G /	Mise à jour des gains paliers RDC et étages suite au plan fourni par G.V. ingénieur le 12/09/18	18/09/2018	
00 Coupes / G-H4 /	Ajout de baies F.E. et intégration du profil fourni par FAURIE le 02/10/2018 suite réunion de synthèse 24/09/18	29/10/2018	
00 CpsFac / G-H4 /	PFE étages : Seuls alu + 2 cm pour plinthes 7 cm suite réunion de synthèse du 24/09/18	29/10/2018	
00 CpsFac / G /	Loggia et terrasse tous étages - m-4) des garde-corps GO + serrure suite à modification seuils PFE étages	29/10/2018	
00 CpsFac / Norm G-H4 /	PFE Terrasses : Modification tracé béton à 207 pour alignement aux autres menuiseries extérieures	29/10/2018	
00 Plans / G-H4 /	Tous niveaux : Déplacement de radiateurs suite à riques COGEELE Plans Indice Di pour conflit commande VR	07/11/2018	
00 Plans / G /	Mise à jour des paliers d'étages : Changement carrelage en moquette conformément aux CCTP	07/11/2018	
00 Plans / G /	Répartition décalage 2 m du bâtiment G suite à l'erreur d'implantation sur site	25/02/2019	
00 Coupes / H4 /	Balcons accolés R+1 : Ramonée acrotère pour relevé échafaudé 10 cm conforme DTU	25/02/2019	
00 Plans / G /	Cage escaliers : ajout main-courante fil central (PC sept 2015)	14/11/2019	
A. Facades / H4 /	Correction façades est-est plans	09/02/2020	
A. Facades / G /	Adaptation de la rampe d'entrée et du mur et clôture sur rue, pour remontée échafaudé	22/06/2020	
A. Plans / G /	Marquages du parking	15/07/2020	
A. Plans / G /	Marquages du parking v2	23/07/2020	
A. Facade / G /	Modification mur rampes	30/07/2020	
A. Facade / H4 /	Mise à jour des clôtures et massifs de BAL	31/07/2020	
A. Facade / G /	Mise à jour clôture sur sente façade sud + ajout d'un caniveau rampe bdt G	12/10/2020	
A. Facade / G-H4 /	Ajout de portillons sur les coffrets ENEDIS	12/10/2020	
A. Plans / G /	Eclairage escalier porche RDC	12/10/2020	
A. CpsFacPI / H4 /	Modification des clôtures Normaco pour clôtures Artium Calla	12/10/2020	
A. PI/Fac / G-H4 /	Déplacement des coffrets ENEDIS selon emplacement chantier	12/10/2020	
A. PI/Fac / H4 /	Déplacement des modules extérieurs de PAC + 2 massifs et des emplacements de remontée de fi. frigorigènes	12/10/2020	
A. CpsPI/Fac / G-H4 /	Mise à jour des escaliers préfabriqués selon études d'EXE	12/10/2020	
A. PI/Fac / H4 /	Réduction taille vélix venelles d'angle selon dimensions catalogue	12/10/2020	
A. CpsPI / H4 /	Mise à jour du pare-vue et des bords terrasse R+3	12/10/2020	
A. Coupes / G /	Passage de la charpente à fermettes en charpente traditionnelle	12/10/2020	
A. Plans / G /	Modification du calage des spots RDC, dans le porche, SAS, et hall	12/10/2020	

Emetteur	Date	CHANTIER	ILOT I _ FACADES EST & OUEST	Indice	Echelle
Benjamin Fleury	Octobre 2020			A	1/50



MAITRE D'OUVRAGE S.C.V. CARRIERES SOUS POISSY P7 6 rue de l'Éclaircie 75008 Paris Tel: 01-42-68-33-33	PAYSAGISTE ERA Paysagistes 15bis rue Jean Jacques Rousseau 92020 Issy sur Seine Tel: 01-46-71-15-23 Fax: 01-46-71-24-45
MAITRE D'OUVRAGE DE CONCEPTION - CABES SHI Benjamin FLEURY Architecte Urbaniste 148 Boulevard Charvry 93102 Noisy-le-Grand Tel: 01-42-87-84-24 Email: carriere@benjaminfleury.com	BUREAU DE CONTRÔLE QUALICONSULT 4 rue du Moulin 75003 Paris Tel: 01-34-87-49-02 Fax: 01-34-16-03-42
MAITRE D'OUVRAGE D'EXECUTION G.V. INGENIERIE 4 allée des Améthistes, BP 8 94403 Le Plessis Thérèse Tel: 01-49-62-15-30 Fax: 01-49-64-30-48	COORDINATEUR HYGIENE SECURITE QUALICONSULT SECURITE 4 rue du Moulin 75003 Paris Tel: 01-34-87-49-02 Fax: 01-34-16-03-42
BET FLUIDE BETHAC 10 avenue de Val de Fontenay 94134 Fontenay sous Bois Tel: 01-49-74-13-01 Fax: 01-46-74-12-02	GEOTECHNICIEN GEOLIA 119-131, avenue René Morin 91400 Morsang-sur-Orge Tel: 01-69-34-24-24 Fax: 01-69-34-75-48
ECONOMISTE ATEEC 41 allée des Coteaux 95100 Montesson Tel: 01-34-46-91-02 Fax: 01-34-46-91-02	

30 Logements - Ilot P7 - Carrières-Sous-Poissy		
Ind	Modifications	Dates
00	Plans / G / Mise à jour des gains palmiers RDC et étages suite au plan fourni par GV Ingénierie le 12/09/18	18/09/2018
01	Coupees / G-H / Après de laide PE et intégration du profil. Murs par FAURIE le 02/10/2018 suite réunion de synthèse 24/09/18	29/10/2018
02	CpesFac / G-H / PFE étages : Seuls au 2 cm pour plinthes 7 cm suite réunion de synthèse du 24/09/18	29/10/2018
03	CpesFac / G-H / Loggia et terrasse aux étages : m-3 du garde-corps GO + sécurité suite à modification seule PFE étages	29/10/2018
04	CpesFac Norm / G-H / PFE Terrasses : Modification tiré selon à 207 pour alignement aux autres menuiseries extérieures	29/10/2018
05	Plans / G-H / Tous niveaux : Déplacement de radiateurs suite à règles COGEC-Plans Index D pour confort commande VR	07/11/2018
06	Plans / G / Mise à jour des plans d'étages : Changement carrelage en mosaïque conformément aux CCTP	07/11/2018
07	Plans / G / Répercussion décalage 2 m du bâtiment G suite à l'erreur d'implantation sur site	25/02/2019
08	Coupees / H / Balcons accès R+1 : Remonte accès pour niveau étanchéité 10 cm conforme DTU	25/02/2019
09	Plans / G / Cage escaliers : ajout main-courante 10 central (P.C. sept 2015)	25/02/2019
A	Facades / H / Correction loggia est été plans	14/11/2019
A	Facades / G / Adaptation de la coupe d'entrée et du mur et ajout d'un carreau rampe lat G	08/03/2020
A	Plans / G / Marquages du parking	23/06/2020
A	Plans / G / Marquages du parking	19/07/2020
A	Facade / G / Modification mur et verrière	23/07/2020
A	Facade / H / Mise à jour des clôtures et murets de BAL	30/07/2020
A	Facade / G / Mise à jour des clôtures sur pente loggia est + ajout d'un carreau rampe lat G	31/07/2020
A	Facade / G-H / Ajout de portillons sur les coffres ENEDIS	31/07/2020
A	Plans / G / Eclaircissement escalier proche RDC	17/08/2020
A	CpesFacPI / H / Modification des clôtures Normes pour clôtures Arrium Calta	12/10/2020
A	PIFac / G-H / Déplacement des coffres ENEDIS selon emplacement chantier	12/10/2020
A	PIFac / H / Déplacement des clôtures extérieures de PAC + 2 murets et des emplacements de ramette de fl. figuier	12/10/2020
A	CpesPIFac / G-H / Mise à jour des escaliers préfabriqués selon études d'EXE	12/10/2020
A	PIFac / H / Réduction taille verrière d'angle selon dimensions catalogue	12/10/2020
A	CpesPIFac / H / Mise à jour du pré-cote et des bacs terrasse R+3	12/10/2020
A	Coupees / G / Passage de la charpente à fermettes en charpente traditionnelle	12/10/2020
A	Plans / G / Modification du carrelage des spots RDC, dans le porche, SAS, et hall	12/10/2020

Emetteur Benjamin Fleury	Date Octobre 2020	CHANTIER	ILOTS H & I _ FACADES NORD & SUD	Indice A	Echelle 1/50
-----------------------------	----------------------	----------	----------------------------------	-------------	-----------------