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Architecte Urbaniste QUALICONSULT
148 Boulevard Chanzy Tél : 01-42-87-94-24 4 rue du Moulin
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Ind Modifications Dates
00 Plans [/ G |/ Mise a jour des gaines paliéres RDC et étages suite au plan fourni par GV ingénierie le 12/09/18 18/09/2018
00 Coupes/ G-H-l / Appui de baies FE et intégration du profil fourni par FAURE le 02/10/2018 suite réunion de synthése 24/09/18 29/10/2018
00 Cpes/Fac/ G-H-l / PFE étages : Seuils alu + 2 cm pour plinthes 7 cm suite réunion de synthése du 24/09/18 29/10/2018
00 Cpes/lFac/ G |/ Loggias et terrasse tous étages : m-a-j des garde-corps GO + serrurerie suite a modification seuils PFE étages 29/10/2018
00 Cpes/Fac INom/ G-H-I/ PFE Terrasses : Modification brut béton a 207 pour alignement aux autres menuiseries extérieures 29/10/2018
00 Plans / G-H- |/ Tous niveaux : Déplacement de radiateurs suite a rques COGELEC Plans Indice D pour conflit commande VR 07/11/2018
00 Plans / G |/ Mise a jour des paliers d'étages : Changement carrelage en moquette conformément aux CCTP 07/01/2019
00 Plans / G |/ Répercussion décalage 2 m du batiment G suite a I'erreur d'implantation sur site 25/02/2019
00 Coupes/ H- |/ Balcons acces R+1 : Remontée acrotére pour relevé étanchéité 10 cm conforme DTU 25/02/2019
00 Plans / G |/ Cage escaliers : ajout main-courante fat central (PC sept 2015) 25/02/2019
A Fagades/ H- / Correction fagades est dito plans 14/11/2019
A  Facades/ G |/ Adaptation de la rampe d'entrée et du muret + cloture sur rue, pour remontée étanchéité 05/02/2020
A Plans | G [/ Marquages du parking 22/06/2020
A Plans | G [/ Marquages du parking v2 15/07/2020
A Fagade / G |/ Modification muret rampe 23/07/2020
A  Fagade / H- |/ Mise a jour des clotures et massifs de BAL 30/07/2020
A Fagade / G / Mise a jour cléture sur sente fagcade sud + ajout d'un caniveau rampe bat G 31/07/2020
A  Fagade / G-H-l /  Ajout de portillons sur les coffrets ENEDIS 31/07/2020
A Plans /| G / Elargissement escalier porche RDC 17/09/2020
A Cpes/Fac/Pl/ H-l / Modification des clétures Normaclo pour clétures Artrium Calla 12/10/2020
A  PllFac | G-H-l / Déplacement des coffrets ENEDIS selon emplacement chantier 12/10/2020
A PllFac / H-l |/ Déplacement des modules extérieurs de PAC + 2 massifs et des emplacements de remontée de fl. frigorigénes 12/10/2020
A Cpes/PlIFac/ G-H-l |/ Mise a jour des escaliers préfabriqués selon études d'EXE 12/10/2020
A  PlIFac/ H-l |/ Réduction taille vélux verriére d'angle selon dimensions catalogue 12/10/2020
A Cpes/Pl H-l / Mise a jour du pare-vue et des bacs terrasse R+3 12/10/2020
A Coupes/ G / Passage de la charpente a fermettes en charpente traditionnelle 12/10/2020
A Plans | G / Modification du calepinage des spots RDC, dans le porche, SAS, et hall 12/10/2020
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