26 Logements PSLA / SCCV CHANTEREINES MONTREUIL Compte-rendu émis par Benjamin Fleury

Compte-rendu de réunion de levée de réserves n® 08

le 01/10/2019

Réunion chez Moe du vendredi 27 sept 2019

Prochaine réunion levée de réserves : Jeudi 03 Octobre 2019 sur site

1 PIECES JOINTESAUCR:
2 POINTAGE DES PRESENTS :
INTERVENANTS REPRESENTANTS TEL. PORT. COURRIEL P A E
Lea BERENGOLC 01.45.15.12.91 L.BERENGOLC@coopimmo.fr
CO OPIMMO M. Ouvrage D. LAMNAOUAR 06 4269 02 07 d.lamnaouar@coopimmo.fr
SAPHIA LEMAIRE 07779793 14 Saphia.lemaire@amodev.eu
Alexandra CASSIEROU 06 07 78 33 27 alexandra.cassierou@amodev.eu
Benjamin FLEURY Architectes Benjamin FLEURY 0142879424 0624705797 montreuil@benjaminfleury,com
EVP Bet Structure Rémi CAULET 0140261597 r.caulet@evp-ingenierie.com
SYNAPSE Bet Fluide / Thermique Matthieu DEVALLET 0164739999 mdevallet@synapse-ingenierie.fr
DEMATHIEU BARD Entreprise Générale Erdal GUL 0164126944 | 0624717530 | erdal.gui@demathieu-bard fr
Claude Auzanneau 0635491174 claude.auzanneau @demathieu-bard.fr
Romain LECUYER 06 18 59 53 94 romain.lecuyer@demathieu-bard.fr

Abréviations : P : présent ; A : Absent ; E : Excusé, C : Convoqué a la prochaine réunion

3 PLANNING :

4 ADMINISTRATIFS :

Comme indiquées dans le courrier de mis en demeure datant du 24 juin 2019, les indemnités de retards

courent depuis le 25 avril 2019.

COOPIMMO prépare un avenant n°2 concernant :

e [’étanchéité des coursives,

e La fumisterie Hamadi,

COOPIMMO valide le devis repris du linoléum du B33 de DB, ce devis va étre envoyé a 'acquéreur pour

validation.

AMODEYV enverra par recommandé et mail aux acquéreurs l'attestation de fin levées de réserves et GPA en cours
avec un ultimatum de 15 jours pour répondre.

5 RESERVES EXTERIEURES :

1 réserves non levées :

Lattes de bardages sur la facade sud a reprendre et lattes fissurés a changer :

La latte du bas a bien été modifiée mais celle du haut était également a changer > A reprendre

6 RESERVES TECHNIQUES :

7 réserves non levées + 1 GPA :

PC-CH3 : DB indique avoir levé cette réserve le 29/08/2019
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> envoyer photo a Synapse pour validation,

C-CH1 : DB a envoyé une nouvelle note de calcul toujours pas correcte
> DB se mettra en relation avec Synapse pour régler ce probléme.

C-CH12 : Thermométre a changer : Fait le 29/08/2019 > Envoyer photo a Synapse pour validation,
C-CH21 : Ecrous papillons + Notice pour démontage VB Chaufferie > A faire pour le 27/09/2019
C-CH23 : Compteur d’Energie solaire et Chauffage > a changer pour le 27/09/2019

G-E2 : A faire pour le 27/09/2019

G-E4 : A faire pour le 27/09/2019

GPA : Nouvelle fuite et fermeture armoire EAU Bat B > A faire pour le 27/09/2019 > RETARD

7 GPA EXTERIEURS :

Suivant liste ci-dessous :

Isolant en pied de pignon sud manquant :

L’acces a la parcelle voisine étant tributaire du payement de I'accord financier entre DB et monsieur SEMBEIL, il
est nécessaire de produire un protocole ou autre document autres que de simples devis pour que DB puisse régler
son dd.

DB contactera madame Aldaoui au 07 62 83 53 84 avocat de Monsieur Sembeil pour régler cette
problématique administrative.

Nous rappelons que suite aux infiltrations d’eau en sous-sol, il est urgent de reprend le pied du pignon Sud afin de
relever le Delta MS pour limiter au maximum les infiltrations d’eau.

Béton balayé sous porche :
Reprendre la connexion entre les deux teintes de béton,

Peinture porche :
e RAL: Plafond 7048 (Dito serrurerie) / Mur 7035 (Dito mur palier) validé par syndic,
e Les plaques de fibrastyrene détériorées seront reprises ou remplacées,
e Les murs du porche seront si nécessaire enduits, les joints creux repris et harmonisé avant mise en
peinture,
e Le poteau sera soit nettoyé soit peint.

Etancher la totalité des coursives tous niveaux :
Fournir date d’intervention dés réception avenant travaux signé.

Pose Poignet portillon noir :
A remplacer en gris pour étre conforme aux autres poignets.> Fait / MOE vérifie sur place ce jeudi

8 RESERVES et GPA INTERIEURES :

RESERVES INTERIEURES RESTANTES :
URGENT : Amodev fera le point avec DB sur les réserves restantes afin de fournir une liste a jour validée
par tous.

PROBLEMATIQUE TIRAGE DOUBLE FLUX : Amodev se renseignera auprés du syndic pour savoir si :
e Un contrat d’entretien a été passé,
e Des interventions ont été effectuées,
o Lesfiltres ont été changeé
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ATTESTATION DE FIN DE LEVEE DE RESERVES :
BD s’engage a faire signer au plus vite une attestation de fin de levées de réserves a chaque habitant qui sera complétée par :
e Le tableau de levées de réserves | réception et GPA découpé par appartement avec des dates des
différentes interventions.
e Les quitus.

Attestation de fin de levée de réserves fournis 12/ 26 :
o A11 GPA > Manque goulotte sous radiateur
A13 > GPA > dalle qui bouge sur balcon
A21
A22
A23
A33 > GPA > nettoyer bouche VMC +réglage dalle balcon
B02 > GPA > joint interrupteur + carreaux faience a changer + peinture suite fuite B11 +
luminaire ext. a vérifier.
B03
B04 > GPA > Proposer et faire reprise grillage bas.
B14 > GPA > stores PF + mécanisme wc + fissure chambre 1+ fermeture porte paliére
B22 > GPA > sonnette + réglage dalle balcon + fuite séche serviette + reprise peinture
B23 > GPA > revoir fixation barre douche + fissure sur tablette chambre + réglage porte
sdb + reprise PF + reprise canon porte paliére

O O O O O O

O O O O O

GPA EN COURS :

o B31:GPA: Douche réparée mais remplacement carrelage a faire en urgence,
o A02:
o RAPPEL : Finir peinture portes intérieures / Intervention peintre samedi 28 sept.
o Grillage > faire une proposition pour descente grillage
o B33:
o En attente retour devis linoléum
o A32:
o Reprendre le probléme de dénivelé et changer tout le pvc en compensation
o En attente retour choix
B12 : Intervention peintre
e A02: Intervention peintre

9 GPA SYNDICS :

Latte de bois fissurées sur fagades cour > A faire

10 GPA AVOISINNANTS :

Fumisterie Hamadi : Fournir date d’intervention dés réception avenant marché

Fissure sur enduit pignon Hamadi : Reprendre la plaque d’enduit qui se détache du pignon HAMADI :
Fournir date d’intervention

Passé un délai de 8 jours, le présent procés-verbal est accepté SANS RESERVE par toutes les personnes et entreprises et devient contractuel.
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