26 Logements PSLA / SCCV CHANTEREINES MONTREUIL Compte-rendu émis par Benjamin Fleury

Compte-rendu de réunion de levée de réserves n® 09

le 15/10/2019

Réunion du jeudi 10 octobre 2019

Prochaine réunion levée de réserves : Jeudi 24 Octobre 2019 a 14 h00 sur site

1 PIECES JOINTES AU CR :
2 POINTAGE DES PRESENTS :
INTERVENANTS REPRESENTANTS TEL. PORT. COURRIEL P A
MANUEL LAFORET 01.45.15.12.91 ma.laforest@coopimmo.fr X
COOPIMMO M. Ouvrage D. LAMNAOUAR 06 4269 02 07 d.lamnaouar@coopimmo.fr
SAPHIA LEMAIRE 07779793 14 Saphia.lemaire@amodev.eu X
Alexandra CASSIEROU 06 07 78 33 27 alexandra.cassierou@amodev.eu
Benjamin FLEURY Architectes Benjamin FLEURY 0142879424 | 06247057 97 montreuil@benjaminfleury,com X
EVP Bet Structure Rémi CAULET 0140261597 r.caulet@evp-ingenierie.com
SYNAPSE Bet Fluide / Thermique Matthieu DEVALLET 0164739999 mdevallet@synapse-ingenierie.fr
DEMATHIEU BARD Entreprise Générale Erdal GUL 0164126944 | 0624717530 | erdal.gui@demathieu-bard fr X
Claude Auzanneau 0635491174 claude.auzanneau @d hieu-bard.fr
Romain LECUYER 06 18 59 53 94 romain.lecuyer@demathieu-bard.fr X

Abréviations : P : présent ; A : Absent ; E : Excusé, C : Convoqué a la prochaine réunion

3 PLANNING :

4 ADMINISTRATIFS :

Comme indiquées dans le courrier de mis en demeure datant du 24 juin 2019, les indemnités de retards
courent depuis le 25 avril 2019.

COOPIMMO a envoyé I'avenant n°2 concernant :
e |’étanchéité des coursives,
e La fumisterie Hamadi,

COOPIMMO valide le devis repris du linoléum du B33 de DB, ce devis a été envoyé et est en attente de validation
par I'acquéreur.

AMODEV a envoyé par recommandé et mail aux acquéreurs I'attestation de fin levées de réserves et GPA en
cours avec un ultimatum de 15 jours pour répondre.
Le point sur ces attestations est récapitulé dans le tableau ci-joint en annexe.

AMODEYV mettra en demeure les concessionnaires de reprendre leurs ouvrages.
Un devis sera demandé en paralléle pour la reprise du trottoir par une entreprise agréée par la ville de Montreuil et
/ ou Est Ensemble.

COOPIMMO demande a DB de chiffrer pour avenant n°3 :
- Peintures en sous-face Balcon et loggia,
- Paillage en Copeau de bois a disposer sur I'espace vert sous passerelles,
- Bordurette en bois de 30 cm de haut a disposer entre le jardin du B02 et du AO1 (voirimage 1 en annexe)
- Reprendre le devis du hall avec peinture en sous-face de hall et poteau uniquement.
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5 RESERVES EXTERIEURES :

1 réserves non levées :

Lattes de bardages sur la facade sud a reprendre et lattes fissurés a changer :
La latte du bas a bien été modifiée mais celle du haut était également a changer > A reprendre

6 RESERVES TECHNIQUES :

7 réserves non levées + 1 GPA :

PC-CH3 : DB indique avoir levé cette réserve le 29/08/2019
> envoyer photo a Synapse pour validation,

C-CH1 : DB a envoyé une nouvelle note de calcul toujours pas correcte
> DB se mettra en relation avec Synapse pour régler ce probléme.

C-CH12 : Thermometre a changer : Fait le 29/08/2019 > Envoyer photo a Synapse pour validation,

C-CH21 : Ecrous papillons + Notice pour démontage VB Chaufferie >
Faire essai de démontage

C-CH23 : Compteur d’Energie solaire et Chauffage > a changer pour le 27/09/2019
G-E2 : A faire pour le 27/09/2019
G-E4 : A faire pour le 27/09/2019

GPA : Nouvelle fuite et fermeture armoire EAU Bat B > A faire pour le 27/09/2019 > RETARD

7 GPA EXTERIEURS / PARTIES COMMUNES :

Suivant liste ci-dessous :

1_lsolant en pied de pignon sud manquant :

L’accés a la parcelle voisine étant tributaire du payement de I'accord financier entre DB et monsieur SEMBEIL, il
est nécessaire de produire un protocole ou autre document autres que de simples devis pour que DB puisse régler
son dd.

DB a contacté madame Aldaoui au 07 62 83 53 84 avocat de Monsieur Sembeil un protocole est en cours de
rédaction.

Nous rappelons que suite aux infiltrations d’eau en sous-sol, il est urgent de reprend le pied du pignon Sud afin de
relever le Delta MS pour limiter au maximum les infiltrations d’eau.

2_Béton balayé sous porche :
Reprendre la connexion entre les deux teintes de béton,

3_Peinture porche :
e RAL: Plafond 7048 (Dito serrurerie) / Mur 7035 (Dito mur palier) validé par syndic,
o Les plaques de fibrastyréne détériorées seront reprises ou remplacées,
e Les murs du porche seront si nécessaire enduits, les joints creux repris et harmonisé avant mise en
peinture,
e Le poteau sera soit nettoyé soit peint.

4 Etancher la totalité des coursives tous niveaux :
Fournir date d’intervention dés réception avenant travaux signé.
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5_Pose Poignet portillon noir :
A remplacer en gris pour étre conforme aux autres poignets.> Fait / MOE vérifie sur place ce jeudi

6_Tole de rive garde-corps passerelle R+3 et diverses rives Balcon R+2 batiment A a refixer.
(voir photo n°2 en annexe),

7_lIsolant Fibra en sous-face parking manquent au droit de la gaine du A01
(voir photo n°3 en annexe),

8_Taches de peinture dans escalier et menuiseries paliers dues a des reprises
(voir photo n°4 en annexe),

9_Sol plastique palier tous niveaux trés détériorés par poingonnements anormaux :

Classement CCTP : U.P.E.C. : U4 - P3 - E2 - C2 (voir p5/11 Lot3-02 revétement de sol)

Fiche produit DOE : PVC Palier & circulation Sarlon Trafic U3 P3 E2/3 C2 réf. 330801 FORBO > NON conforme
au CCTP.

Monsieur Planco de chez Forbo (06 03 17 01 37) se déplacera pour diagnostiquer la source du probléme semaine
prochaine.

10_Nivellement Dalles sur plots au droit du portillon B33 : a reprendre,
11_Butée de porte sur portillon entrée : a poser,

12_Sol plastique escalier : a refixer tous niveaux

13_terre manquante au droit du robinet de puisage : a recharger

14_ sous-face fibra dans porche fortement humide : vérifier fuite dans SdB A11
15_Fougéres manquantes : reprend les végétaux garantie de reprise de 1 an
Cooptimma

Construction de 26 logements PSLA
DCE f CCTP Lot 1.07 Espaces Verts Page &

2.24 GARANTIE
Hature de la prestation :

Le délai de garantie de reprise des végétaux sera de 1 an & compter de la date de réception des travaux. Cafte prestation
comprend le végétal repris dan son intégralité, compris la plantation et toutes sujétions, exempt de toute imperfection ; elle
s'applique guel que soient les circonstances de l'entrefien et de l'amosage.

Pendant toute cette période, I'entreprise devra lentretien et le nettoyage des espaces plantés, 1a taille et 'ammosage des
plantations.

Localization :
Suivant indications du plan projet ezpaces verts plantations.

8 RESERVES et GPA INTERIEURES :

RESERVES ET GPA : Voir tableau récapitulatif AMDODEV ci-joint

PROBLEMATIQUE TIRAGE DOUBLE FLUX :
Le syndic n’a pas a ce jour d’entreprise pour I'entretien de la double flux, elle est actuellement en
recherche.

9 GPA SYNDICS :

Latte de bois fissurées sur fagades cour > A faire
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10 GPA AVOISINNANTS :

Fumisterie Hamadi : Fournir date d’intervention dés réception avenant marché.

Fissure sur enduit pignon Hamadi : Reprendre la plaque d’enduit qui se détache du pignon HAMADI :
Fournir date d’intervention
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11 ANNEXE PHOTOS :

A- 1 Bordurette en bois : hitps:/www.cdiscount.com/jardin/serre-de-jardin/bordure-naturelle-cloture-de-jardin-1-x-element/f-16328-
pem6057179217252.html?idOffre=133935240&cid=search_pla&cm_mmc=PLAINXC!JARIMP!1442867898!m109766070_pPEM6057179217252-
133935240_&gclid=CjOKCQjwuZDtBRDVARISAPXFx3D68B6Kb TOQCXJEPZ5JEs TIxBv5AcOT3We7N7z5W-LvixDp2e TUR1QaAgoPEALwW_wcB

A-3 gaine a reboucher

85
i
£

A-5 PVC anormalement détériorés A-6 Dalles sur plots a reniveller

Passé un délai de 8 jours, le présent procés-verbal est accepté SANS RESERVE par toutes les personnes et entreprises et devient contractuel.
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