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Demathieu Bard
A I'attention de monsieur Claude AUZANNEAU

33bis avenue Saint-Germain des Noyers
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES

Objet > Retard levées de réserves techniques
Date > Mardi 26 mars 2019
Monsieur,

Faisant suite a nos accords, nous avons procédé a votre demande,
et malgré l'avancement du projet, a la réception de vos ouvrages le
22 février 2019.

Cette réception effectuée avec 998 réserves devait permettre a
votre entreprise de mettre en demeure vos sous-traitants en vue
de la bonne finalisation du projet, et ce dans le délai maximal de 1
mois, conforment au CCAG qui nous lie.

A ce jour, vous nous adressez une liste mettant en évidence 30%
restant, sans pour autant nous fournir les justifications nécessaires.

Pour ce qui est des lots techniques, la levée de réserves du lundi 25
mars sur site marque, certes une avancée des travaux mais
également que trop de points restes a lever (Cf. CR joint).

Conformément au CCAG signé aux dossiers marché, nous vous
mettons en demeure de lever ces réserves sous huitieme suite a
quoi nous appliquerons les modalités prévues :

-a l'article 24.42 de faire exécuter les travaux par toutes entreprises
de notre choix,

-a l'article 37.1 les pénalités de retard égal a 1 millieme du montant
du marché par jour calendaire soit 3 236 Euros ht par jour
calendaire (soit a ce jour 12 944 E ht).

Cependant, et afin de maintenir nos bonnes relations nous vous
proposons, d'ajourner la situation 20 présentée par vos soins, en
date du 15 février 2019 afin de retenir provisoirement les 5% de
marché restant d0 et de procéder a leur libération a l'issue des
reprises totale de vos réserves, comprenant pour mémoire
également :

- Réserves Syndic,

- Réserves Clients.
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Ces réserves devront étre appuyés de quitus a minima, et de
photos a maxima pour les sujets techniques notamment. Cette
demande a déja été faite aupres de votre conducteur de travaux a
cet effet.

Nous vous rappelons également que vous vous étes engagés via
protocoles tripartite, et référé préventif, a vos obligations de
résultats faces aux demandes de I'expert lors de la visite
contradictoire du 26 février 2019 (cf. CR visite joint).

De méme, nous ne saurions que trop vous rappeler I'importance
de convoquer un constat contradictoire avec les services de la Ville
concernant la remise en état des abords de la résidence.

Aussi, nous nous retrouverons sur site la 01¢" avril 2019 a 14h pour
constater la bonne levée des réserves ci-dessus énoncées.

En espérant que tout sera mis en ceuvre d'ici la pour purger
définitivement la liste des réserves, veuillez agréer monsieur mes
salutations distinguées.

Benjamin Fleury
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