AVENANT N°2
AU MARCHE DE TRAVAUX DU 29/02/2016

CONSTRUCTION NEUVE DE 26 LOGEMENTS
ENTREPRISE DEMATHIEU BARD

Département : SEINE SAINT DENIS (93)
Commune : Montreuil (93100)
Résidence : ATMOSPHERE

Nombre de logements : 26

Objet : Construction Neuve
Entrepreneur : SAS DEMATHIEU BARD

Agence Marne la Vallée
35 bis avenue Saint Germain des Noyers
77400 Saint Thibault des Vignes

Maitre d'ceuvre : Atelier Benjamin FLEURY
148 boulevard Chanzy
93100 Montreuil

I

Octobre 2019




Entre les soussignés

La SCCV Chantereines Montreuil, société coopérative de production HLM au capital de 10 000 €,
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 790 226 989, ayant son siege social au 59 avenue
Carnot 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE Cedex, représentée par son Gérant la SCP Coopimmo, elle-
méme représentée par son Directeur Générale Monsieur Manuel LAFOREST.

d’une part,
et:

L'entreprise SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ayant son siege social 17 rue Vénizélos 57950
Montigny les Metz, représentée par Monsieur Claude AUZANNEAU.

d'autre part.

IL EST TOUT DABORD EXPOSE CE QUI SUIT

LA SCCV Chantereines a signé le 29 février 2016 avec la SAS DEMATHIEU BARD un marché en
entreprise générale tous corps d'état comportant les travaux de « Construction neuve de 26
logements collectifs a Montreuil ».

Le présent avenant a pour objet de modifier la masse initiale du marché en l'augmentant tel que
détailié ci apres.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Pl



ARTICLE 1 : Objet de I'avenant n°® 2

L’avenant n°2 a pour objet de régulariser la masse des Travaux supplémentaires accordés comme
détaillé a l'article 2 ci-aprés.

ARTICLE 2 : Montant et description des prestations modifiées

MONTANT
o
DEVIS N°16 OBJET ACCEPTE
N°1124 - 16 - 190719 - Réalisation d’une étanchéité sur les coursives. 20 412,00 €/ HT
MONTANT
o
DEVIS N°17 OBJET ACCEPTE
N° | 124 - 17 — 250719 - Pr.olongement du cqndwt de fumée du voisin 7 459,20 € | HT
mitoyen M.Hammadi




ARTICLE 3 : Nouveau montant du marché

Le montant forfaitaire HT du marché initial 3236 309, 00 € HT
Incidence de l'avenant n® 2 27 871, 20 € HT
Nouveau montant du marché(HT) 3 264 180,20 € HT
TVA (20%) 652 836, 04 €
Nouveau montant du marché (TTC) : 3917 016,24 €TTC

ARTICLE 4 : Planning contractuel

Conformément aux termes des négociations, il a été convenu que la date de réception des travaux en
objet dans les devis 16 et 17 est arrétée au 28 novembre 2019.

ARTICLE 4 : Autres conditions du marché

Les autres dispositions du marché signé le 29 février 2016 non modifiées par le présent avenant,
demeurent en vigueur et produisent leurs pleins et entiers effets.

Fait en deux originaux, a Champigny sur Marne le 08 octobre 2019

Pour le titulaire du marché Le maitre d’ouvrage
Monsieur Claude AUZANNEAU Manuel LAFOREST
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION SCP COOPIMM‘Q./

—

/

Mention manuscrite « lu et accepté », cachet et signature
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