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1. RESERVES TECHNIQUES AU 18/03/19

1.1. Remarque liminaire
La visite s’est déroulée le 18/03/2019.

1.2. Plomberie-chauffage-ventilation
N° Localisation Réserves

Généralités

G-PB1
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

Remplacer la manchette compteur divisionnaire eau froide existante en PVC par une
manchette laiton plus durable dans le temps.

PM : la manchette compteur eau froide située en gaine technique de logement est inutile
puisque les branchements individuels EF avec la manchette compteur sont issues
directement du local eau et du placard technique eau froide en niveau R-1.

G-PB2
Salle de bains tous

logements
Régler le mécanisme de vidage de la bonde du lavabo ; ajuster la longueur de la tirette
si besoin est.

G-PB3
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

Calorifuger la canalisation du branchement individuel EF avec une isolation d’ép.
minimale de 9 mm et la canalisation du branchement individuel ECS avec une isolation
de classe 2 (cf. art. 17. du CCTP).

G-PB4
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

En recherche, réaliser les calfeutrements au droit des sorties
de réseaux dans les gaines techniques de logement.

G-PB5
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

En recherche, enlevemement des gravats et détritus présents
en fond de gaine technique de logement.

G-PB6
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

La température de l’ECS en sortie de mitigeur appareils sanitaires est tiède (20-30°C)
dans de nombreux logements (B31, B32, B33, A32, B21, B22, B23, B24, A22, B11, B12,
B14, B01, B02, B04).

 cf. réserve PC-PB2 ci-après.

G-CH1
Salle de bains tous

logements
Assurer la finition au niveau des sorties des tubes d’alimentation chauffage du radiateur
sèche-serviettes au travers de l’embout de goulotte par application d’un joint silicone.

G-CH2
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

Calorifuger les canalisations du branchement individuel chauffage avec une isolation de
classe 2 (cf. art. 96. du CCTP).

G-V1
Séjour et chambre(s)

tous logements

Le régulateur autoréglable de débit de la bouche de soufflage semble ne pas respecter
la distance minimale de trois diamètres entre le régulateur et la bouche d’insufflation
garantissant le débit d’air.

Les essais comprendront obligatoirement une mesure du débit d’air pour chaque bouche
de soufflage (et d’extraction) en en débit nominale et en débit de pointe, compris rédaction
du rapport d’essai à joindre dans le DOE.
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N° Localisation Réserves

G-V2
Séjour et chambre(s)

tous logements

De nombreuses bouches de soufflage semble avoir un niveau sonore élevé ; la liste ci-
après n’est pas exhaustive :

- T2 B32 : chambre

- T3 B33 : séjour et chambres,

- T4 A31 : chambre 2,

- T2 A32 : séjour + chambre,

- T4 A33 : séjour + chambres,

- T2 B23 : chambre,

- T4 A21 : séjour + chambres,

- T2 A22 : chambre

- T4 A23 : séjour + chambres,

- T3 B11 : séjour + chambres,

- T2 B12 : chambre,

- T2 B13 : séjour + chambre,

- T3 B14 : chambres,

- T2 A12 : chambre,

- T3 B01 : chambre 2,

- T2 B02 : chambre,

- T3 B04 : chambres,

- T4 A13 : chambre 1 et 2,

- T2 A01 : chambre 1,

PM : le niveau de pression acoustique LnAT engendré par la ventilation en pièce principale
doit être inférieure à 30 dB(A) en pièce principale.

Dans un premier temps, voir si l’acoustique des bouches de soufflage peut être améliorée
par réglage de la pression de la CTA tous en vérifiant que le débit nominal de chaque
bouche de soufflage soit toujours atteint.

Si le problème persiste, mesurer le niveau de pression acoustique LnAT de chaque pièce
équipée et comparer à la valeur réglementaire.

Reprendre la mise en œuvre de la bouche de soufflage, de son module autoréglable et
et de son conduit de raccordement en cas de LnAT > 30 dB(A).

G-V3
Cuisine, salle de
bains et WC tous

logements

Revoir la finition de la pose des bouches d’extraction
(notemment en pose en plafond) afin qu’elle soient plaquées
contre la paroi.

Nota : éviter la réalisation d’un joint silicone sur le pourtour de
la bouche d’extraction ne peremettant pas son démontage.

G-V4
Cuisine, salle de
bains et WC tous

logements

Vérifier la composition des bouches d’extraction.

PM : la composition des bouches d’extraction devra respecter les conditions suivantes
(cf. art.103. du CCTP) :

Type de
logement

Sanitaires Cuisine SdB WC

T2 1 Sdb/WC 30/90 BE 15 ---

T3
1 Sdb/WC 45/105 BE 30 ---

1 Sdb + 1WC 45/105 BE 30 BE 15

T4 2 Sdb + 1WC 45/120 2 x BE 30 BE 30
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N° Localisation Réserves

De nombreuses erreurs de composition ont été constatées :

- T2 A32 / Cuisine : bouche hygroréglable non éléctrique de type ALIZE HY SDB 10-40
France Air ; alimentantion électrique non raccordée,

- T2 B22 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B23 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T3 B24 / WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A21 / Cuisine : bouche hygro. cuisine électrique au lieu d’une bouche auto. 45/120
électrique,

- T4 A21 / Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T2 A22 / Cuisine : bouche hygroréglable cuisine électrique au lieu d’une bouche auto.
30/90 électrique,

- T2 B12 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B12 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90
électrique,

- T2 B13 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B13 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90
électrique,

- T4 A11 / Sdb, WC et Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A13 / Sdb et WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T2 B02 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B02 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90,

- T2 B03 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B03 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90,

- T3 B04 / WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

La liste ci-avant n’est pas exhaustive.

Logements

T3 B31

L-PB1 Salle de bains

GT à droite de la douche : reprendre les canalisations
horizontales afin que ces dernières n’empiètent pas sur le
dormant de la trappe de visite.

T2 B32

L-PB2 Salle de bains Pas de débit sur l’alimentation EF du WC.

L-CH1 Salle de bains Robinets d’arrêt du branchement individuel chauffage fermés.

L-V1 Cuisine
Revoir la fixation du calorifuge de la gaine de ventilation au droit du registre motorisé
accessible depuis la trappe de visite en plafond.

T3 B33

L-PB3 Salle de bains Régler le mécanisme de vidage du siphon de la baignoire.

T4 A31

L-CH2 Séjour Revoir la fixation de la grille du radiateur.

L-CH3 Salle d’eau Revoir la fixation du radiateur sèche-serviettes.

L-CH4 Chambre 1 Revoir la fixation du radiateur.

L-V2 Chambre 2 Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage

T2 A32

L-PB4 Salle de bains
Reprendre l’évacuation individuelle EV du WC ; l’angle aigu entre la pipe WC et la
canalisation EV doit être traité avec un jeu de coudes.
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N° Localisation Réserves

L-CH3 Salle de bains Revoir la fixation du radiateur sèche-serviettes.

L-V2 Chambre 1 Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T4 A33

L-PB5 Salle d’eau Revoir la fixation de la barre de douche.

L-PB6 Cellier Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-PB7 Salle d’eau Inversion des alimentations EF et ECS du lavabo.

L-PB3 Salle de bains Régler le mécanisme de vidage du siphon de la baignoire.

L-CH4 Chambre 1 Revoir la fixation du radiateur.

T3 B21

L-PB6 Cellier Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-PB7 Salle de bains Inversion des alimentations EF et ECS du lavabo et de la baignoire.

L-CH5 Séjour Revoir la fixation de la jouée du radiateur.

L-CH6 Chambre 2
Radiateur froid alors que ceux des autres pièces sont chauds : vérifier le bon
fonctionnement et le bon équilibrage du radiateur.

T2 B22

L-PB5 Salle de bains Revoir la fixation de la barre de douche.

L-CH7 Chambre Reprendre éclat peinture en façade du radiateur.

T2 B23

L-PB8 Cuisine Fuite au niveau du raccordement de la canalisation EU au siphon de l’évier.

T3 B24

L-PB3 Salle de bains Régler le mécanisme de vidage du siphon de la baignoire.

L-CH4 Séjour Revoir la fixation du radiateur.

L-CH6 Séjour
Radiateur froid alors que ceux des autres pièces sont chauds : vérifier le bon
fonctionnement et le bon équilibrage du radiateur.

T4 A21

L-PB9 Salle de bains Pression d’eau faible sur le mitigeur de la baignoire.

L-CH3 Salle d’eau Revoir la fixation du radiateur sèche-serviettes.

L-CH6 Chambre 2
Radiateur froid alors que ceux des autres pièces sont chauds : vérifier le bon
fonctionnement et le bon équilibrage du radiateur.

L-CH7 Chambre 1 Reprendre éclat peinture en façade du radiateur.

T2 A22

L-PB6 Salle de bains Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-PB9 Salle de bains Pression d’eau faible sur le mitigeur du lavabo.

L-PB10
Gaine technique de
logement (salle de

bains)

Calorifuger les colonnes EF, ECS et bouclage ; vérifier impérativement si le calorifuge de
ces colonnes est réalisé à tous les niveaux de la GT.

L-CH8
Gaine technique de
logement (salle de

bains)

Calorifuger les colonnes chauffage ; vérifier impérativement si le calorifuge de ces
colonnes est réalisé à tous les niveaux de la GT.
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N° Localisation Réserves

L-V3
Gaine technique de
logement (salle de

bains)

Reprendre le calorifuge des conduits
de ventilation double flux  le
calorifuge sera réalisé sur le pourtour
externe des conduits par une laine de
verre revêtu par une feuille
d’aluminium.

T4 A23

L-PB2 Salle de bains Pas de débit sur l’alimentation EF du WC.

L-PB6 Cellier Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-PB10
Gaine technique de
logement (cuisine)

Calorifuger les colonnes EF, ECS et bouclage ; vérifier impérativement si le calorifuge de
ces colonnes est réalisé à tous les niveaux de la GT.

L-CH8
Gaine technique de
logement (cuisine)

Calorifuger les colonnes chauffage ; vérifier impérativement si le calorifuge de ces
colonnes est réalisé à tous les niveaux de la GT.

L-CH9 Salle de bains
Assurer la finition de la goulotte de remontée de l’alimentation chauffage du radiateur
sèche-serviettes par la pose d’un accessoire de type embout de goulotte découpé au
diamètre et à l’entraxe des canalisations, avec finition au joint silicone.

T3 B11

L-PB3 Salle de bains Régler le mécanisme de vidage du siphon de la baignoire.

L-PB7 Salle de bains Inversion des alimentations EF et ECS du lavabo.

T2 B12

L-PB6 Salle de bains Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-PB11 Salle de bains Régler la porte de la paroi de douche (ne s’ouvre pas).

T3 B14

L-PB6 Cellier Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-V2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T4 A11

L-PB6 Cellier Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-PB8 Salle de bains Fuite au niveau du raccordement de la canalisation EU au siphon du lavabo.

L-PB9 Salle de bains Pression d’eau faible sur le mitigeur du lavabo.

L-PB12 Salle d’eau Manque le clapet de vidage du lavabo.

L-V4 Chambre 1 et 2 Poser la bouche de soufflage.

T2 A12

L-PB6 Salle de bains Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-PB13 Cuisine Revoir la fixation des charnières de la porte droite du meuble sous évier.

L-V2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T4 A13

L-PB6 Salle de bains Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-PB14 WC
Mauvais fonctionnement du mécanisme de chasse (fuite au niveau de la soupape
impliquant un remplissage permanent en EF du réservoir).

T3 B01

L-PB6 Cellier Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.
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N° Localisation Réserves

L-CH6 Chambre 1 et 2
Radiateur froid alors que ceux des autres pièces sont chauds : vérifier le bon
fonctionnement et le bon équilibrage du radiateur.

L-V2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T2 B02

L-V2 Chambre Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T2 B03

L-V2 Chambre Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T3 B04

L-PB6 Cellier Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-CH10 Séjour
Remplacer le thermostat d’ambiance à pile par le modèle validé à alimentation sur
secteur.

L-CH11 Salle de bains
Remplacer la tête thermostatique par le modèle validé et présent sur tous les autres
radiateurs.

T2 A01

L-PB2 Salle de bains Pas de débit sur l’alimentation EF du WC et du lavabo.

L-PB6 Cellier Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-CH7 Chambre Reprendre éclat peinture en façade du radiateur.

T4 A02

L-PB6 Cellier Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

L-CH3 Salle d’eau Revoir la fixation du radiateur sèche-serviettes.

L-CH6 Chambre 1
Radiateur froid alors que ceux des autres pièces sont chauds : vérifier le bon
fonctionnement et le bon équilibrage du radiateur.

L-V4 Chambre 3 Poser la bouche de soufflage.

L-V5 Salle d’eau Poser la bouche d’extraction.

Parties communes

PC-PB1
Parc de

stationnement

Mettre en œuvre une vanne d’équilibrage en pied de chaque colonne bouclage,
conformément à l’art. 4. du CCTP (de type AUTOFLOW 128 de marque CALEFFI suivant
FT PLB 0023_ind.A datée du 06/06/2018).

PC-PB2
Parc de

stationnement
Déplacer le robinet de puisage dans le local OM.

PC-PB3
Parc de

stationnement

Reprendre la canalisation de distribution primaire EF RT1a situé en amont du comptage
première prise eau froide :

- Reprendre l’horizontalité de la canalisation au droit de la pénétration,

- Mettre en œuvre à minima un collier glissant de fixation sur le mur périphérique,

- Refixer le collier existant sur le retour de la canalisation sur le mur de refend

PC-PB4 Local entretien

Remplacer le mélangeur du déversoir par un mitigeur temporisé lavabo conformément à
l’art. 39. du CCTP.

Le mélangeur semble être alimenté uniquement en EF. De plus, l’alimentation EF est
raccordé sur la voie EC du mélangeur.

PC-PB5 Local technique eau Fuite constatée au niveau du branchement individuel EF du logement A02.
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PC-PB6 Local technique eau
Compléter calorifuge au niveau du coude sur le branchement individuel EF du logement
A01.

PC-PB7
Parc de

stationnement

Poser le bouchon sur le té au droit d’une chute EU ou EV de la
GTA05.

PC-PB8
Parc de

stationnement

Supprimer les deux disconnecteurs BA inutiles posés sur le réseau de distribution EF
RT2 et RT4 alimentant respectivement le robinet de puisage du local OM et la bouche
d’arrosage.

Mettre en œuvre un disconncteur d’extrémité HA sur le nez du robinet du local OM,
comme indiqué dans le rapport d’inspection de AQUATYCIA du 21/02/2019.

PC-PB9
Parc de

stationnement

Ajouter des colliers de fixation
intermédiaire sur le réseau de
bouclage ECS afin d’éviter
tout flambement des
canalisations (notemment
dans le tunnel reliant le parc
de stationnement du bât. A à
celui du bât. B).

PC-CH1
Parc de

stationnement

Absence de vanne de purge en pied de chaque colonne chauffage ‘aller’ et ‘retour’,
conformément à l’art. 62. du CCTP.

Pour chaque colonne chauffage ‘aller’ et ‘retour’, remplacer la vanne d’arrêt existante par
une vanne d’arrêt avec robinet de purge ou mettre en œuvre une vanne d’arrêt
bouchonnée perpendiculaire à la colonne (comme réalisée pour l’ECS).

PC-CH2
Parc de

stationnement et
tous locaux R-1

Réaliser une protection du calorifuge des canalisations du réseau chauffage par une
membrane PVC, conformément à l’art. 96. du CCTP.

PC-CH3

Toiture terrasse bât.
A, gaine technique

palière, parc de
stationnement

Réaliser l’étiquetage des canalisations du réseau de distribution solaire.

Reprendre le calorifuge du réseau de distribution solaire dans le sas au droit de la
remontée dans la GTP solaire en niveau RDC.

PC-CH4
Toiture terrasse bât.

A

Remplacer le capteur solaire endommagé en intrados (batterie
de capteurs solaires la plus proche de la CTA, dernier capteur
solaire de la batterie dans le sens du fluide, côté rue des
Chantereines).

PC-CH5
Toiture terrasse bât.

A

Absence de vannes d’isolement, d’un
purgeur automatique et d’une vanne
d’équilibrage au niveau du
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raccordement des batteries de capteurs solaire.

Au 18/03/2019 : pose d’un purgeur automatique
constaté sur chaque champ de capteur solaire
thermique.

Reprendre le calorifuge au droit des canalisations
modifiées.

PC-CH6
Toiture terrasse bât.
A, local chaufferie

Le matériel composant l’installation solaire mise en œuvre, de marque ENERGY
CONCEPT, ne correspond pas au matériel validé dans le VISA PB-CVC n°03, de
marque ATLANTIC.

Veuillez nous communiquer sans atteindre un dossier technique complet de l’installation
solaire comprenand les fiches techniques des matériels mis en œuvre (capteur solaire,
station solaire, ballon tampon solaire, vase d’expansion solaire, régulation solaire,
compteur d’énergie solaire, etc.), ainsi que les NDC solaire et de distribution primaire
solaire mises à à jour en fonction de ces matériels.

PC-V1
Toiture terrasse de
chaque bâtiment

Fixer les fourreaux des alimentations électriques de la CTA et de sa batterie électrique
sur les acrotères sur collier à embase, sur les pieds supports des conduits de ventilation
et/ou sur les conduits de ventilation par collier à serrage.

PC-V2
Toiture terrasse de
chaque bâtiment

Fixer mécaniquement chaque pied-support des conduits de ventilation sur la dallette
béton.

Mettre en œuvre un résilient en sous face de chaque dallette béton.

PC-V3
Toiture terrasse de
chaque bâtiment

Confirmer que la calorifuge en laine de verre des conduits de ventilation à une épaisseur
de 50 mm conformément à l’art. 110. du CCTP.

Local chaufferie

C-CH1

Local chaufferie

Justifier l’absence de capacité tampon sur l’alimentation par une note de calcul.

C-CH2
Modifier la canalisation d’évent gaz ; celle-ci doit déboucher dans le conduit VH et non
dans la gaine pompier.

C-CH3 Mettre en œuvre le conduit VH.

C-CH5
Mettre en œuvre un réceptacle pour fluide solaire avec flexible de raccordement à la
soupape de sécurité de la station solaire, conformément à l’art. 79. du CCTP.

C-CH6

Remplacer le séparateur d’air et de boue de construction
foraine par un séparateur d’air à absorption conformément à
l’art. 60. du CCTP. De plus, le séparateur d’air sera placé au
plus proche des chaudières (suivant place disponible) avec
une longueur droite de canalisation amont et aval.

C-CH7

La vanne d’équilibrage manuel sur le retour de chaque
chaudière semble ne pas respecter la règle de montage d’une
longueur droite de canalisation amont de 5 Ø et d’une longueur
droite de canalisation aval de 2 Ø.

C-CH8
Déplacer l’aquastat sur le collecteur chauffage ‘aller’ en amont dans le sens du fluide de
la séparation du circuit ‘Emetteur’ et du circuit ‘ECS’, et non sur la canalisation ‘aller’ du
circuit ‘ECS’.

C-CH9 Absence de manchette témoin sur le bouclage ECS.
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C-CH10

Température de retour de bouclage à 40 °C < à la température de réglementaire minimale
de 50°C  Risque de dévoloppement des légionnelles ; il est impératif de
solutionner ce problème avant toute rentrée d’occupant.

Au 18/03/2019 : température de retour de bouclage à 54 °C.

C-CH11

Déplacer la vanne d’équilibrage de répartition du débit de bouclage entre le ballon tampon
E.C.S. et le mitigeur thermostatique collectif, pour que celle-ci soit placée en aval dans le
sens du fluide de l’antenne partant sur le mitigeur thermostatique collectif (et non en
amont), avec une répartion de débit de 10-30 % vers le ballon tampon ECS et de 70-90%
vers le mitigeur thermostatique collectif.

C-CH12
Vérfiier le bon fonctionnement du thermomètre du ballon tampon ECS et du thermomètre
sur la distribution ECS RT1c en sortie du ballon tampon ECS. Le premier indique une
température de 40°C alors que le second indique une température de 55°C

C-CH13

L’adoucisseur d’eau mis en œuvre, de marque TALASSA, ne correspond pas au
matériel validé dans le VISA PB-CVC n°03, de marque BWT.

Absence de robinet de prise d’échantillon à bec flambé en amont et aval de l’adoucisseur,
conformément à la réglementation.

Le remplissage définitif des installations de chauffage et de production ECS se fera
obligatoirement avec de l’eau adoucie (donc avec l’adoucisseur mis en service).

C-CH17 Complété le repérage et l’étiquetage, en adéquation avec le schéma de principe.

C-CH18 Réaliser et afficher le schéma de principe.

C-CH19
Création de la VB telle que discutée en réunion et suivant avis du bureau de contrôle.

Reprise des réseaux sanitaire et chauffage si nécessaire.

C-CH20
Absence du compteur d’énergie thermique solaire en sortie du ballon tampon solaire
conformément à l’art. 81. du CCTP.

Nota : la mise en service des chaudières, de l’installation solaire, de l’adoucisseur d’eau et des CTA se fera obligatoirement par leur
fabriquant respectif, avec production PV à joindre dans le DOE.

1.3. Electricité
N° Localisation Réserves

Généralités

G-E1 GTL tous logements

Reprendre le tableau de communication (TC) :

- En recherche, refixer la plaque support,

- En recherche, refixer les équipements (DTIO, connecteurs RJ 45, etc.),

- Identifier et étiqueter les connecteurs RJ 45,

- Poser le support de box.

Absence du DTIO dans le TC.
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N° Localisation Réserves

G-E2
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

Reprendre la canalisation électrique comprenant les
conducteurs d’alimentation de la tête électrothermique et de
report d’impulsion des compteurs divisionnaires :

- Canalisation fixée à la cloison par colliers à embases ou à une
canalisation collective par collier de serrage,

- Conducteurs regroupées par paire et fixées par collier de
serrage à la canalisation individuelle correspondante,

- Protection des barrettes de connexion à vis par ruban
adhésive.

G-E3
Toutes pièces avec

fenêtre de toit

Poser la sortie de câble au droit des boitiers d’alimentation des
volets roulants et stores extérieures des fenêtres de toits

Poser les embouts de moulure pour une finition parfaite.

G-E4 GTL tous logements
Vérifier le bon fonctionnement du module de sous-comptage multi-énergie : les
consommations des postes Ch, ECS, PC et autres sont à 0 alors que le compteur Linky,
les compteurs divisionnaires ECS et chauffage affichent des consommations.

Logements

T3 B31

L-E1 Salle de bains
GT côté WC : reprendre la canalisation électrique inutilisée conformément à la réserve
G-E2 et mettre en œuvre des bornes de connexion sans vis en terminaison des
conducteurs.

T4 A33

L-E2 GTL Le module de sous-comptage multi-énergie ne fonctionne pas.

T3 B21

L-E3 Cuisine Mauvais fonctionnement du BP commandant le débit de pointe de la ventilation

L-E4 Salle de bains
L’interrupteur de l’applique lumineuse ne fonctionne pas ; l’applique lumineuse reste
constamment allumée.

T3 B11

L-E5 Cellier Mauvais fonctionnement du mécanisme de l’interrupteur.

T3 B01

L-E6 WC Le point d’éclairage en plafond ne fonctionne pas.

T2 B03

L-E7 GTL
Régler le battant de la trappe de visite haute afin d’éliminer son désaffleurement avec le
dormant.

T2 A01

L-E8 Séjour Revoir la fixation de la plaque de finition de l’interrupteur et de la PC à l’entrée de la pièce.
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N° Localisation Réserves

Parties communes

PC-E1
GTP SG et TEL bât.

A (tous niveaux)

En recherche, révision des GTP SG et TEL, comprenant :

- La réalisation des recoupements CF entre niveaux.

- La reprise des calfeutrements à la mousse isolante ; l’excès
de mousse sera découpé proprement.

- La suppression des conducteurs non utilisés des canalisations
électriques,

- Le découpage propre et rectiligne du capot de la goulotte GTL
en niveau RDC,

- La mise en œuvre de plastrons sur les modules non utilisés du
tableau de contrôle d’accès.

PC-E2
Platine de rue

(entrée du bât. A)
Régler le détecteur de mouvement déclenchant la synthèse vocale à l’approche de la
paltine (ou inhiber la fonction si besoin est) afin d’éviter tous déclenchement intenpestif.

PC-E2-1 Coursive R+2 bât. A Poser le luminaire sur la menuiserie extérieure en sortie sur la passerelle.

PC-E3 Coursive R+3 bât. B
Déplacer vers le haut le détecteur de mouvement afin qu’ils soit hors de portée directe
(principe à adopter pour tous les autres niveaux de coursive et cheminements piétons).

PC-E4
Parc de

stationnement

Regrouper les conduits non utilisés avec les canalisations
électriques Cfo ou Cfa par colliers de serrage.

1.4. Autres lots
N° Localisation Réserves

Logements

T2 B22

1 Salle de bains Impossibilité d’ouvrir la trappe de visite en plafond.

T2 B22

2 Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.

T2 B22

3 Salle de bains Joint périmétrique du dormant de la trappe de visite décollé.
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N° Localisation Réserves

T2 B22

4
Gaine technique de

logement (WC)

Présence d’humidité et de moisissure sur les plaques de plâtre.

T2 B13

5 Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.

Parties communes

6
GTP SG et TEL bât.

A (niveau RDC)
Réaliser un calfeutrement propre en l’enduit ciment ou plâtre en pied des GTP en niveau
RDC.


