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1. RESERVES TECHNIQUES AU
31/07/19

1.1. Remarque liminaire

La visite s’est déroulée le 25/07/2019.

Les reprises effectuées dans les logements suivant le mail d’avancement du 25/03/2019 de I'entreprise DEMATHIEU & BARD n’ont pu
étre vérifiées du fait que les logements soient occupés. Ces réserves ont toutefois été purgées suivant les dires de I'entreprise ; cette
derniére devra fournir & la MOE un quitus d’intervention pour chaque logement.

Les NDC manquantes ont été regues par mail le 30/07/2019.

1.2. Plomberie-chauffage-ventilation

N°

G-PB1

G-PB3

G-PB7

G-CH2

G-V4

Localisation

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Cellier et salle de
bains

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Cuisine, salle de
bains et WC tous
logements

Réserves

Généralités

Renrendre le rohinet MAL afin au'il soit nositionné 3 hauteur d

Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.

Au 08/04/2019 : accepté en I'état par la MOE.

Vérifier la composition des bouches d’extraction.

PM : la composition des bouches d’extraction devra respecter les conditions suivantes
(cf. art.103. du CCTP) :

|g§2;g§t Sanitaires Cuisine SdB wcC
T2 1 Sdb/wWC 30/90 BE 15 -
1 Sdb/wC 45/105 BE 30 -—-

T 1 Sdb + 1IWC 45/105 BE 30 BE 15

T4 2 Sdb + 1IWC 45/120 2xBE 30 BE 30

De nombreuses erreurs de composition ont été constatées :

- T2 A32 / Cuisine : bouche hygroréglable non éléctrique de type ALIZE HY SDB 10-40
France Air ; alimentantion électrique non raccordée,

- T2 B22 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B23/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T3 B24 /WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A21 / Cuisine : bouche hygro. cuisine électrique au lieu d’une bouche auto. 45/120
électrique,

- T4 A21/ Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T2 A22 / Cuisine : bouche hygroréglable cuisine électrique au lieu d’'une bouche auto.
30/90 électrique,

-T2 B12/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B12 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90
électrique,
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N° Localisation Réserves
-T2 B13/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T2 B13 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90
électrique,
- T4 A11/ Sdb, WC et Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,
- T4 A13/ Sdb et WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,
-T2 B02 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T2 B0O2 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90,
- T2 B03 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T2 BO3 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90,
- T3 B04 /WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
La liste ci-avant n’est pas exhaustive.
Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.
Parties communes
PC-PB3 parc de
stationnement
PC-PB6 Local technique eau
Parc de
PC-CH1 stationnement
Parc de
PC-CH2 stationnement et
tous locaux R-1 Accepté en I'état par la MOE.
Toiture terrasse bat. Réaliser I'étiquetage des canalisations du réseau de distribution solaire.
PC-CH3 A, gaine technique Reprendre le calorifuge du réseau de distribution solaire dans le sas au droit de la
paliere, parc de remontée dans la GTP solaire en niveau RDC.
stationnement
Local chaufferie
Justifier 'absence de capacité tampon sur I'alimentation par une note de calcul.
C-CH1 Local chaufferie Au 16/05/2019 : reprendre la NDC avec une longueur de réseau conforme a la réalisation.

Au 30/07/2019 : la NDC n’est pas satisfaisante (cf. mail de réponse SYNAPSE du
31/07/19)
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N° Localisation Réserves
pris-—proche eles'e audie es (su' vantplace dSp.g ble}-avee
C-CH6 Accepté en I'état par la MOE.
Accepté en I'état par la MOE.
C-CH7
C-CH8
Accepté en I'état par la MOE.
Vérifier le bon fonctionnement du thermometre du ballon tampon ECS et du thermometre
C-CH12 sur la distribution ECS RT1c en sortie du ballon tampon ECS. Le premier indique une
température de 40°C alors que le second indique une température de 55°C.
C-CH13 conformément-a-la-réglementation:
Au 01/04/2019 : accepté en I'état par la MOE.
Au 15/04/2019 : la VB rend difficile I'acces a I'électrovanne gaz
et au compteur volumétrique d’eau froide.
Compteur eau froide : orienter le totalisateur du compteur a
I’horizontal afin qu'il soit plus visible.
Electrovanne gaz : le mécanisme de réarmement manuel n’est
pas accessible, et encore moins I'accés a la bobine et au
C-CH21 connecteur =» déplacer I'électrovanne gaz.
Au 16/05/2019 :
- Compteur d’énergie thermique solaire : mettre en ceuvre la 2"* sonde de température
C-CH23 et mettre en service le compteur.

- Compteur dénergie thermique chauffage: affichage code erreur; aucune
consommation d’'énergie thermique calculée.

1.3. Electricité

N° Localisation ‘ Réserves
Généralités
Poser le support de box dans le tableau de communication (TC).
G-E1 GTL tous logements ) )
Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.
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N°

G-E2

G-E4

PC-E2

PC-E3

Localisation

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

GTL tous logements

Platine de rue
(entrée du bat. A)

Coursive R+3 bat. B

1.4. Autres lots

N°

T2 B22

T2 B22

T2 B22

T2 B22

T2 B13

Localisation

Salle de bains

Cuisine

Salle de bains

Gaine technique de
logement (WC)

Cuisine

Réserves

Reprendre la canalisation électrique comprenant les
conducteurs d'alimentation de la téte électrothermique et de
report d’impulsion des compteurs divisionnaires :

- Canalisation fixée a la cloison par colliers a embases ou a une
canalisation collective par collier de serrage,

- Conducteurs regroupées par paire et fixées par collier de
serrage a la canalisation individuelle correspondante,

- Protection des barrettes de connexion a vis par ruban
adhésive.

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.

Au 25/07/2019 : si prestation non réalisée, a effectuer en
parallele de la levée de réserve G-E4 ci-apres.

Vérifier le bon fonctionnement du module de sous-comptage multi-énergie : les
consommations des postes Ch, ECS, PC et autres sont & 0 alors que le compteur Linky,
les compteurs divisionnaires ECS et chauffage affichent des consommations.

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.

Au 25/07/2019 : remplacement du module de sous-comptage posé (permettant
uniquement la mesure d'énergie de chauffage et de production d’ECS électrique) par un
modele multi-énergie permettant l'interfacage de compteurs a impulsion, compris
raccordement de ces derniers.

Parties communes

Au 01/04/2019 : accepter en I'état par la MOE.

Réserves

Logements
Impossibilité d’ouvrir la trappe de visite en plafond.
Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.

Joint périmétrique du dormant de la trappe de visite décollé.

Pré , . . stre.
Au 25/07/2019 : prise en compte en GPA.

N\

Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.




