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1. RESERVES TECHNIQUES AU
15/04/19

1.1. Remarque liminaire
La visite s’est déroulée le 15/04/2019.

Les reprises effectuées dans les logements suivant le mail d’avancement du 25/03/2019 de l’entreprise DEMATHIEU & BARD n’ont pu
être vérifiées du fait que les logements soient occupés. Ces réserves ont toutefois été purgées suivant les dires de l’entreprise ; cette
dernière devra fournir à la MOE un quitus d’intervention pour chaque logement.

1.2. Plomberie-chauffage-ventilation
N° Localisation Réserves

Généralités

G-PB1
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

Remplacer la manchette compteur divisionnaire eau froide existante en PVC par une
manchette laiton plus durable dans le temps.

PM : la manchette compteur eau froide située en gaine technique de logement est inutile
puisque les branchements individuels EF avec la manchette compteur sont issues
directement du local eau et du placard technique eau froide en niveau R-1.

G-PB3

Tous logements
(en gaine technique

de logement)

Calorifuger la canalisation du branchement individuel EF avec une isolation d’ép.
minimale de 9 mm et la canalisation du branchement individuel ECS avec une isolation
de classe 2 (cf. art. 17. du CCTP).

Au 08/04/2019 : accepté en l’état par la MOE.

G-PB4
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

En recherche, réaliser les calfeutrements au droit des sorties
de réseaux dans les gaines techniques de logement.

G-PB7
Cellier et salle de

bains

Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail.

Au 25/03/2019 : accepté en l’état par la MOE. Toutefois, l’entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.

G-CH2
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

Calorifuger les canalisations du branchement individuel chauffage avec une isolation de
classe 2 (cf. art. 96. du CCTP).

Au 08/04/2019 : accepté en l’état par la MOE.

G-V1
Séjour et chambre(s)

tous logements

Le régulateur autoréglable de débit de la bouche de soufflage semble ne pas respecter
la distance minimale de trois diamètres entre le régulateur et la bouche d’insufflation
garantissant le débit d’air.

Les essais comprendront obligatoirement une mesure du débit d’air pour chaque bouche
de soufflage (et d’extraction) en en débit nominale et en débit de pointe, compris rédaction
du rapport d’essai à joindre dans le DOE.

G-V2
Séjour et chambre(s)

tous logements

De nombreuses bouches de soufflage semble avoir un niveau sonore élevé ; la liste ci-
après n’est pas exhaustive :

- T2 B32 : chambre

- T3 B33 : séjour et chambres,

- T4 A31 : chambre 2,

- T2 A32 : séjour + chambre,

- T4 A33 : séjour + chambres,

- T2 B23 : chambre,

- T4 A21 : séjour + chambres,

- T2 A22 : chambre

- T4 A23 : séjour + chambres,
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N° Localisation Réserves

- T3 B11 : séjour + chambres,

- T2 B12 : chambre,

- T2 B13 : séjour + chambre,

- T3 B14 : chambres,

- T2 A12 : chambre,

- T3 B01 : chambre 2,

- T2 B02 : chambre,

- T3 B04 : chambres,

- T4 A13 : chambre 1 et 2,

- T2 A01 : chambre 1,

PM : le niveau de pression acoustique LnAT engendré par la ventilation en pièce principale
doit être inférieure à 30 dB(A) en pièce principale.

Dans un premier temps, voir si l’acoustique des bouches de soufflage peut être améliorée
par réglage de la pression de la CTA tous en vérifiant que le débit nominal de chaque
bouche de soufflage soit toujours atteint.

Si le problème persiste, mesurer le niveau de pression acoustique LnAT de chaque pièce
équipée et comparer à la valeur réglementaire.

Reprendre la mise en œuvre de la bouche de soufflage, de son module autoréglable et
et de son conduit de raccordement en cas de LnAT > 30 dB(A).

G-V3
Cuisine, salle de
bains et WC tous

logements

Revoir la finition de la pose des bouches d’extraction
(notemment en pose en plafond) afin qu’elle soient plaquées
contre la paroi.

Nota : éviter la réalisation d’un joint silicone sur le pourtour de
la bouche d’extraction ne peremettant pas son démontage.

G-V4
Cuisine, salle de
bains et WC tous

logements

Vérifier la composition des bouches d’extraction.

PM : la composition des bouches d’extraction devra respecter les conditions suivantes
(cf. art.103. du CCTP) :

Type de
logement

Sanitaires Cuisine SdB WC

T2 1 Sdb/WC 30/90 BE 15 ---

T3
1 Sdb/WC 45/105 BE 30 ---

1 Sdb + 1WC 45/105 BE 30 BE 15

T4 2 Sdb + 1WC 45/120 2 x BE 30 BE 30

De nombreuses erreurs de composition ont été constatées :

- T2 A32 / Cuisine : bouche hygroréglable non éléctrique de type ALIZE HY SDB 10-40
France Air ; alimentantion électrique non raccordée,

- T2 B22 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B23 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T3 B24 / WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A21 / Cuisine : bouche hygro. cuisine électrique au lieu d’une bouche auto. 45/120
électrique,

- T4 A21 / Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T2 A22 / Cuisine : bouche hygroréglable cuisine électrique au lieu d’une bouche auto.
30/90 électrique,

- T2 B12 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B12 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90
électrique,

- T2 B13 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B13 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90
électrique,

- T4 A11 / Sdb, WC et Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A13 / Sdb et WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,
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N° Localisation Réserves

- T2 B02 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B02 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90,

- T2 B03 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B03 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90,

- T3 B04 / WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

La liste ci-avant n’est pas exhaustive.

G-V5 CTA bât. A et B Au 25/03/2019 : remplacer les filtres d’air neuf F7 et de reprise G4.

Logements

T3 B31

L-PB1 Salle de bains

GT à droite de la douche : reprendre les canalisations
horizontales afin que ces dernières n’empiètent pas sur le
dormant de la trappe de visite.

T2 A32

L-PB4 Salle de bains
Reprendre l’évacuation individuelle EV du WC ; l’angle aigu entre la pipe WC et la
canalisation EV doit être traité avec un jeu de coudes.

L-V2 Chambre 1 Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T4 A23

L-CH9 Salle de bains
Assurer la finition de la goulotte de remontée de l’alimentation chauffage du radiateur
sèche-serviettes par la pose d’un accessoire de type embout de goulotte découpé au
diamètre et à l’entraxe des canalisations, avec finition au joint silicone.

T3 B14

L-V2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T2 A12

L-PB14 Salle de bains
Au 01/04/2019 (demande du propriétaire) : bruit de vibration lors de la chasse du WC de
des logements des niveaux supérieurs.

L-V2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T3 B01

L-V2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T2 B02

L-V2 Chambre Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T2 B03

L-V2 Chambre Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

T4 A02

L-V4 Chambre 3 Poser la bouche de soufflage.

L-V5 Salle d’eau Poser la bouche d’extraction.

Parties communes

PC-PB2
Parc de

stationnement

Déplacer le robinet de puisage dans le local OM.

Au 25/03/2019 : robinet déplacé dans le local OM.

Reste la reprise du calorifuge, la mise en place d’un raccord au nez (en remplacement
du robinet d’arret ¼ de tour, ainsi que la fourniture de la tête amovible.
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N° Localisation Réserves

Au 01/04/2019 : remplacement du robinet avec tête et raccord à nez et pose du
disconnecteur HA en nez.

PC-PB3
Parc de

stationnement

Reprendre la canalisation de distribution primaire EF RT1a situé en amont du comptage
première prise eau froide :

- Reprendre l’horizontalité de la canalisation au droit de la pénétration,

- Mettre en œuvre à minima un collier glissant de fixation sur le mur périphérique,

- Refixer le collier existant sur le retour de la canalisation sur le mur de refend

Au 25/03/2019 : ce tronçon de canalisation correspond au réseau AEP et a été réalisé
par le conscessionnaire ; la reprise est à la charge de ce dernier.

Au 01/04/2019 : mettre en œuvre à minima un collier de fixation sur le mur périphérique
(ou à défaut reprise du collier exitant non fixé).

PC-PB6 Local technique eau

Compléter calorifuge au niveau du coude sur le branchement individuel EF du logement
A01.

Au 01/04/2019 : compléter le calorifuge sur le tronçon de canalisation du réseau AEP en
aval de la panoplie de comptage collectif première prise eau froide.

Au 15/04/2019 : fuite constatée sur les canalisations des branchements individuels des
logements A01, A02 et A11.

PC-PB7
Parc de

stationnement

Poser le bouchon sur le té au droit d’une chute EU ou EV de la
GTA05.

PC-PB8
Parc de

stationnement

Supprimer les deux disconnecteurs BA inutiles posés sur le réseau de distribution EF
RT2 et RT4 alimentant respectivement le robinet de puisage du local OM et la bouche
d’arrosage.

Mettre en œuvre un disconncteur d’extrémité HA sur le nez du robinet du local OM,
comme indiqué dans le rapport d’inspection de AQUATYCIA du 21/02/2019.

PC-PB9
Parc de

stationnement

Ajouter des colliers de fixation
intermédiaire sur le réseau de
bouclage ECS afin d’éviter
tout flambement des
canalisations (notemment
dans le tunnel reliant le parc
de stationnement du bât. A à
celui du bât. B).

Au 25/03/2019 : vu avec l’entreprise, réaliser une lyre de dilatation sur le réseau ECS et
le réseau de bouclage ECS au droit de la poutre juste avant le tunnel.

Au 01/04/2019 : lyre de dilatation mise en œuvre sur le réseau de bouclage ECS ;
compléter par un collier de fixation glissant en partie haute de la lyre.

Reste à réaliser la lyre de dilatation sur le réseau ECS.

PC-PB10
Parc de

stationnement

Au 01/04/2019 : reprendre le collier poire du fixation du collecteur EP situé au dessus de
l’espace moto (bâtiment B) ; vérifier si le collecteur ne présente pas une contre-pente et
adoucir l’angle entre le collecteur EP et le manchon de dilatation au droit de la sortie de
bâtiment.
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N° Localisation Réserves

PC-PB11
Parc de

stationnement

Au 15/04/2019 : traçe d’humidité au droit de la pénétration
dans le parc de stationnement d’une des chutes EU ou EV de
la GT05 du logement T2 A12

A mettre en relation avec la problématique de bruit de vibration
lors de la chasse du WC des logements des niveaux
supérieurs au logement T2 A12 (cf. réserves pour lgt. T2 A12
ci-avant).

PC-PB12
Placard technique

eau
Au 15/04/2019 : fuite constatée sur les canalisations des branchements individuels des
logements B02 et B12.

PC-PB13
Toiture terrasse de
chaque bâtiment

Au 08/04/2019 : découper proprement l’excès de mousse au
droit des VP.

PC-PB14
Toiture terrasse

bâtiment B

Au 08/04/2019 : vérifier le bon calfeutrement du fourreau de
sortie non utilisé.

Mettre en œuvre un chapeau métallique en couverture du
fourreau afin que ce dernier ne se remplisse pas d’eau pluviale
au fil du temps.

PC-CH1
Parc de

stationnement

Absence de vanne de purge en pied de chaque colonne chauffage ‘aller’ et ‘retour’,
conformément à l’art. 62. du CCTP.

Pour chaque colonne chauffage ‘aller’ et ‘retour’, remplacer la vanne d’arrêt existante par
une vanne d’arrêt avec robinet de purge ou mettre en œuvre une vanne d’arrêt
bouchonnée perpendiculaire à la colonne (comme réalisée pour l’ECS).

PC-CH2
Parc de

stationnement et
tous locaux R-1

Réaliser une protection du calorifuge des canalisations du réseau chauffage par une
membrane PVC, conformément à l’art. 96. du CCTP.

Accepté en l’état par la MOE.

PC-CH3

Toiture terrasse bât.
A, gaine technique

palière, parc de
stationnement

Réaliser l’étiquetage des canalisations du réseau de distribution solaire.

Reprendre le calorifuge du réseau de distribution solaire dans le sas au droit de la
remontée dans la GTP solaire en niveau RDC.

PC-CH5
Toiture terrasse bât.

A

Absence de vannes d’isolement, d’un
purgeur automatique et d’une vanne
d’équilibrage au niveau du
raccordement des batteries de
capteurs solaire.
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N° Localisation Réserves

Au 18/03/2019 : pose d’un purgeur automatique constaté sur chaque champ de capteur
solaire thermique.

Reprendre le calorifuge au droit des canalisations modifiées.

Au 25/03/2019 : l’entreprise déclare que le fourniseur
du matériel solaire proscrit les vannes d’isolement sur
les champs de capteur solaire thermique ; accepté en
l’état par la MOE.

Reste mettre en œuvre les vannes d’équilibrage et la
reprise calorifuge.

Au 01/04/2019 : vanne d’équilibrages mises en œuvre (s’assurer que les vannes
d’équilibrage soient montées dans le bon sens).

Reste la reprise du calorifuge et la pose des coques isolantes des vannes d’équilibrage.

PC-CH6
Toiture terrasse bât.
A, local chaufferie

Le matériel composant l’installation solaire mise en œuvre, de marque ENERGY
CONCEPT, ne correspond pas au matériel validé dans le VISA PB-CVC n°03, de
marque ATLANTIC.

Veuillez nous communiquer sans atteindre un dossier technique complet de l’installation
solaire comprenand les fiches techniques des matériels mis en œuvre (capteur solaire,
station solaire, ballon tampon solaire, vase d’expansion solaire, régulation solaire,
compteur d’énergie solaire, etc.), ainsi que les NDC solaire et de distribution primaire
solaire mises à à jour en fonction de ces matériels.

Au 01/04/2019 : FT transmises par mail le 25/03/19 ; reste à transmettre les NDC.

PC-V1
Toiture terrasse de
chaque bâtiment

Fixer les fourreaux des alimentations électriques de la CTA et de sa batterie électrique
sur les acrotères sur collier à embase, sur les pieds supports des conduits de ventilation
et/ou sur les conduits de ventilation par collier à serrage.

PC-V2
Toiture terrasse de
chaque bâtiment

Fixer mécaniquement chaque pied-support des conduits de ventilation sur la dallette
béton.

Mettre en œuvre un résilient en sous face de chaque dallette béton.

Au 15/04/2019 : fixer mécaniquement en pied les rails veticaux suportant les conduits AS
et AE de la CTA DF du bâtiment B sur les dallettes béton.

PC-V3
Toiture terrasse de
chaque bâtiment

Confirmer que la calorifuge en laine de verre des conduits de ventilation à une épaisseur
de 50 mm conformément à l’art. 110. du CCTP.

Local chaufferie

C-CH1

Local chaufferie

Justifier l’absence de capacité tampon sur l’alimentation par une note de calcul.

C-CH2

Modifier la canalisation d’évent gaz ; celle-ci doit déboucher dans le conduit VH et non
dans la gaine pompier.

Au 01/04/2019 : en cours de réalisation.

C-CH3 Mettre en œuvre le conduit VH.

C-CH6

Remplacer le séparateur d’air et de boue de construction
foraine par un séparateur d’air à absorption conformément à
l’art. 60. du CCTP. De plus, le séparateur d’air sera placé au
plus proche des chaudières (suivant place disponible) avec
une longueur droite de canalisation amont et aval.

Accepté en l’état par la MOE.
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N° Localisation Réserves

C-CH7

La vanne d’équilibrage manuel sur le retour de chaque
chaudière semble ne pas respecter la règle de montage d’une
longueur droite de canalisation amont de 5 Ø et d’une longueur
droite de canalisation aval de 2 Ø.

Accepté en l’état par la MOE.

C-CH8

Déplacer l’aquastat sur le collecteur chauffage ‘aller’ en amont dans le sens du fluide de
la séparation du circuit ‘Emetteur’ et du circuit ‘ECS’, et non sur la canalisation ‘aller’ du
circuit ‘ECS’.

Accepté en l’état par la MOE.

C-CH10

Température de retour de bouclage à 40 °C < à la température de réglementaire minimale
de 50°C  Risque de dévoloppement des légionnelles ; il est impératif de
solutionner ce problème avant toute rentrée d’occupant.

Au 18/03/2019 : température de retour de bouclage à 54 °C.

Au 25/03/2019 : température de retour de bouclage à 54 °C.

Au 01/04/2019 : pompe de bouclage à l’arrêt pour la réalisation des travaux de reprise ;
la pompe de bouclage doit impérativement etre remise en route en fin de journée.

Au 08/04/2019 : température de retour de bouclage à 52 °C (t° basse).

Au 15/04/2019 : température de retour de bouclage à 52 °C (t° basse).

C-CH12
Vérifier le bon fonctionnement du thermomètre du ballon tampon ECS et du thermomètre
sur la distribution ECS RT1c en sortie du ballon tampon ECS. Le premier indique une
température de 40°C alors que le second indique une température de 55°C.

C-CH13

Absence de robinet de prise d’échantillon à bec flambé en amont et aval de l’adoucisseur,
conformément à la réglementation.

Au 01/04/2019 : accepté en l’état par la MOE.

C-CH17 Complété le repérage et l’étiquetage, en adéquation avec le schéma de principe.

C-CH18 Réaliser et afficher le schéma de principe.

C-CH20

Au 08/04/2019 : reprendre le collecteur EU de la cascade de
chaudières afin qu’il ne présente pas une contre-pente ; cette
dernière met en charge le collecteur EU et les condensats
débordent au niveau du raccordement du flexible de chaque
chaudière sur le té du collecteur EU.

C-CH21

Au 15/04/2019 : la VB rend difficile l’accès à l’électrovanne gaz
et au compteur volumétrique d’eau froide.

Compteur eau froide : orienter le totalisateur du compteur à
l’horizontal afin qu’il soit plus visible.

Electrovanne gaz : le mécanisme de réarmement manuel n’est
pas accessible, et encore moins l’accès à la bobine et au
connecteur déplacer l’électrovanne gaz.

C-CH22
Au 15/04/2019 : réaliser le calfeutrement CF au droit des traversées des canalisations
électriques dans le mur sur parking à l’entrée de la chaufferie.

Nota : la mise en service des chaudières, de l’installation solaire, de l’adoucisseur d’eau et des CTA se fera obligatoirement par leur
fabriquant respectif, avec production PV à joindre dans le DOE.
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1.3. Electricité
N° Localisation Réserves

Généralités

G-E1 GTL tous logements

Reprendre le tableau de communication (TC) :

- En recherche, refixer la plaque support,

- En recherche, refixer les équipements (DTIO, connecteurs RJ 45, etc.),

- Identifier et étiqueter les connecteurs RJ 45,

- Poser le support de box.

Absence du DTIO dans le TC.

G-E2
Tous logements

(en gaine technique
de logement)

Reprendre la canalisation électrique comprenant les
conducteurs d’alimentation de la tête électrothermique et de
report d’impulsion des compteurs divisionnaires :

- Canalisation fixée à la cloison par colliers à embases ou à une
canalisation collective par collier de serrage,

- Conducteurs regroupées par paire et fixées par collier de
serrage à la canalisation individuelle correspondante,

- Protection des barrettes de connexion à vis par ruban
adhésive.

G-E3
Toutes pièces avec

fenêtre de toit

Poser la sortie de câble au droit des boitiers d’alimentation des
volets roulants et stores extérieures des fenêtres de toits

Poser les embouts de moulure pour une finition parfaite.

G-E4 GTL tous logements
Vérifier le bon fonctionnement du module de sous-comptage multi-énergie : les
consommations des postes Ch, ECS, PC et autres sont à 0 alors que le compteur Linky,
les compteurs divisionnaires ECS et chauffage affichent des consommations.

Logements

T3 B31

L-E1 Salle de bains
GT côté WC : reprendre la canalisation électrique inutilisée conformément à la réserve
G-E2 et mettre en œuvre des bornes de connexion sans vis en terminaison des
conducteurs.

T4 A33

L-E2 GTL Le module de sous-comptage multi-énergie ne fonctionne pas.

T3 B21

L-E3 Cuisine Mauvais fonctionnement du BP commandant le débit de pointe de la ventilation

L-E4 Salle de bains
L’interrupteur de l’applique lumineuse ne fonctionne pas ; l’applique lumineuse reste
constamment allumée.

T3 B11

L-E5 Cellier Mauvais fonctionnement du mécanisme de l’interrupteur.

T3 B01

L-E6 WC Le point d’éclairage en plafond ne fonctionne pas.

T2 B03

L-E7 GTL
Régler le battant de la trappe de visite haute afin d’éliminer son désaffleurement avec le
dormant.
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N° Localisation Réserves

T2 A01

L-E8 Séjour Revoir la fixation de la plaque de finition de l’interrupteur et de la PC à l’entrée de la pièce.

Parties communes

PC-E1
GTP SG et TEL bât.

A (tous niveaux)

En recherche, révision des GTP SG et TEL, comprenant :

- La réalisation des recoupements CF entre niveaux.

- La reprise des calfeutrements à la mousse isolante ; l’excès
de mousse sera découpé proprement.

PC-E2
Platine de rue

(entrée du bât. A)
Régler le détecteur de mouvement déclenchant la synthèse vocale à l’approche de la
paltine (ou inhiber la fonction si besoin est) afin d’éviter tous déclenchement intenpestif.

PC-E3 Coursive R+3 bât. B

Déplacer vers le haut le détecteur de mouvement afin qu’ils soit hors de portée directe
(principe à adopter pour tous les autres niveaux de coursive et cheminements piétons).

Au 01/04/2019 : accepter en l’état par la MOE.

PC-E4
Parc de

stationnement

Regrouper les conduits non utilisés avec les canalisations
électriques Cfo ou Cfa par colliers de serrage.

PC-E4bis Local OM

Au 08/04/2019 : remplacer l’interrupteur par un détecteur de mouvement, conformément
à l’art. 27. du CCTP du lot n°2.01.

S’assurer que tous les locaux communs (local OM, local encombrant et local deux roues
en niveau R-1 et local deux roues enfants en niveau RDC) soient équipés d’un détecteur
de mouvement.

PC-E5
Toiture terrasse bât.

A

Au 01/04/2019 : protéger par un fourreau les câbles de la descente d’antenne, depuis
l’antenne jusqu’à la crosse de pénétration. Le fourreau protégera également le câble de
sonde de température solaire cheminant en parallele.

Dans la mesure du possible, le fourreau sera sur son parcours soit recouvert par les
gravillons, soit fixé sur les relevés ou sur les pieds supports des conduits de ventilation.

PC-E6
Toiture terrasse bât.

A

Au 01/04/2019 : supprimer le conducteur non raccordé sortant
de la crosse de pénétration.
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PC-E7
Toiture terrasse bât.

B

Au 08/04/2019 : fixer le fourreau
électrique (SG) sur les relevés ou sur
les pieds supports des conduits de
ventilation.

1.4. Autres lots
N° Localisation Réserves

Logements

T2 B22

1 Salle de bains Impossibilité d’ouvrir la trappe de visite en plafond.

T2 B22

2 Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.

T2 B22

3 Salle de bains Joint périmétrique du dormant de la trappe de visite décollé.

T2 B22

4
Gaine technique de

logement (WC)

Présence d’humidité et de moisissure sur les plaques de plâtre.

T2 B13

5 Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.

Parties communes

6
GTP SG et TEL bât.

A (niveau RDC)
Réaliser un calfeutrement propre en l’enduit ciment ou plâtre en pied des GTP en niveau
RDC.


