Maitre d'Quvrage :

COOPIMMO

7, rue Roland Martin
94500 Champigny sur Marne

CONSTRUCTION DE 26 LOGEMENTS
27/29, Rue des Chantereines
MONTREUIL

RESERVES TECHNIQUES AU 24/10/19

Mandataire de I'équipe de maitrise d’ceuvre :

Benjamin Fleury
Architecte Urbaniste

214, Rue Etienne Marcel
93170 - BAGNOLET

Ce document comprend 5 pages Edition 0 — décembre 2019



Phase

EXE

Rédacteur : SYNAPSE Ingénierie | déc.-19

RESERVES TECHNIQUES AU 24/10/19

Construction de 26 logements
26/27 rue des Chantereines a Montreuil

2/5

COOPIMMO

Ind. 0

Sommaire

1. RESERVES TECHNIQUES AU 24/10/19

1.1. Remarque liminaire

1.2. Plomberie-chauffage-ventilation

1.3. Electricité
1.4. Autres lots

aswow W




Phase

Rédacteur : SYNAPSE Ingénierie | déc.-19

EXE RESERVES TECHNIQUES AU 24/10/19

Construction de 26 logements

26/27 rue des Chantereines a Montreuil 3/5

COOPIMMO Ind. 0

1. RESERVES TECHNIQUES AU
24/10/19

1.1. Remarque liminaire

La visite s’est déroulée le 24/10/2019.

1.2. Plomberie-chauffage-ventilation

N°

G-v4

C-CH1

Localisation

Cuisine, salle de
bains et WC tous
logements

Local chaufferie

Réserves
Généralités

Vérifier la composition des bouches d’extraction.

PM : la composition des bouches d’extraction devra respecter les conditions suivantes
(cf. art.103. du CCTP) :

Jég;gﬁt Sanitaires Cuisine SdB wcC
T2 1 Sdb/wC 30/90 BE 15
1 Sdb/WC 45/105 BE 30

T 1 Sdb + 1IWC 45/105 BE 30 BE 15

T4 2 Sdb + 1WC 45/120 2 x BE 30 BE 30

De nombreuses erreurs de composition ont été constatées :

- T2 A32 / Cuisine : bouche hygroréglable non éléctrique de type ALIZE HY SDB 10-40
France Air ; alimentantion électriqgue non raccordée,

-T2 B22 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T2 B23/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T3 B24 / WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A21 / Cuisine : bouche hygro. cuisine électrique au lieu d’'une bouche auto. 45/120
électrique,

- T4 A21/ Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T2 A22 / Cuisine : bouche hygroréglable cuisine électrique au lieu d’'une bouche auto.
30/90 électrique,

-T2 B12/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B12 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90
électrique,

-T2 B13/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B13 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90
électrique,

- T4 A11/ Sdb, WC et Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A13/ Sdb et WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T2 B02 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 BO2 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90,
- T2 BO3 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 BO3 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90,
- T3 B04 / WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

La liste ci-avant n’est pas exhaustive.

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.

Parties communes
Local chaufferie

Justifier I'absence de capacité tampon sur I'alimentation par une note de calcul.
Au 16/05/2019 : reprendre la NDC avec une longueur de réseau conforme a la réalisation.

Au 30/07/2019 : la NDC n’est pas satisfaisante (cf. mail de réponse SYNAPSE du
31/07/19)

Au 29/08/2019 : réception NDC ind.B (cf. mail de réponse SYNAPSE du 16/10/2019)
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N°

C-CH21

C-CH23

Localisation

1.3. Electricité

N°

G-E1

G-E2

G-E4

Localisation

GTL tous logements

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

GTL tous logements

Réserves

Au 24/10/2019 : relevés in situ :
- Longueur de canalisation gaz : 12 ml = 12.9 ml de la NDC ind.B validé,

- DN canalisation : périmétre mesuré 13.5 cm ce qui correspond a un DN32 — tarif 1, Dext
42.4 mm, ép. 2.9 mm, @int 36.6 mm =» DN40 — 42.5 mm int de la NDC ind.B non validé

- Longeur collecteur gaz (jusqu’au droit de la premiére chaudiere) : 0.60 ml =1.48 ml de
la NDC ind.B non validé,

- DN collecteur gaz : DN50 — tarif 1 (27), dext 60.3 mm, ép. 3.25 mm, Jint 53.8 mm
suivant documentation du fabriquant = DN65 —69.7 mm int de la NDC ind.B non validé

Mettre a jour la NDC avec les valeurs relevées ci-avant.
Pour info., avec ces valeurs, le calcul démontre qu’un volume tampon gaz est nécessaire.

Au 15/04/2019 : la VB rend difficile 'accés a I'électrovanne gaz
et au compteur volumétrique d’eau froide.

Compteur eau froide : orienter le totalisateur du compteur a
I’horizontal afin qu’il soit plus visible.

Electrovanne gaz : le mécanisme de réarmement manuel n’est
pas accessible, et encore moins I'accés a la bobine et au
connecteur =» déplacer I'électrovanne gaz.

Au 24/10/2019 : meuler a raz du plancher haut la vis empechant le déboitement de la
partie haute du conduit VB.

Compléter la fiche méthodologique de procédure de démontage (fixation centrale des
deux parties du conduit par vis autoforeuse, etc.).

Au 16/05/2019 :

- Compteur d’énergie thermique solaire : mettre en ceuvre la 2" sonde de température
et mettre en service le compteur.

Réserves
Généralités

Poser le support de box dans le tableau de communication (TC).
Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.

Reprendre la canalisation électrique comprenant les
conducteurs d’alimentation de la téte électrothermique et de
report d’impulsion des compteurs divisionnaires :

- Canalisation fixée a la cloison par colliers a embases ou a une
canalisation collective par collier de serrage,

- Conducteurs regroupées par paire et fixées par collier de
serrage a la canalisation individuelle correspondante,

- Protection des barrettes de connexion a vis par ruban
adhésive.

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.

Au 25/07/2019 : si prestation non réalisée, a effectuer en
paralléle de la levée de réserve G-E4 ci-aprés.

Vérifier le bon fonctionnement du module de sous-comptage multi-énergie : les
consommations des postes Ch, ECS, PC et autres sont a 0 alors que le compteur Linky,
les compteurs divisionnaires ECS et chauffage affichent des consommations.

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.

Au 25/07/2019 : remplacement du module de sous-comptage posé (permettant
uniquement la mesure d’énergie de chauffage et de production d’ECS électrique) par un
modele multi-énergie permettant linterfacage de compteurs a impulsion, compris
raccordement de ces derniers.
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1.4. Autres lots

N°

T2B22

T2B22

T2B22

T2B22

T2 B13

Localisation Réserves
Logements
Salle de bains Impossibilité d’ouvrir la trappe de visite en plafond.
Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.
Salle de bains Joint périmétrique du dormant de la trappe de visite décollé.

Pré , e . stre.
Au 25/07/2019 : prise en compte en GPA.

Gaine technique de
logement (WC)

Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.




