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1. RESERVES TECHNIQUES AU 
16/05/19 

1.1. Remarque liminaire 
La visite s’est déroulée le 15/04/2019. 

Les reprises effectuées dans les logements suivant le mail d’avancement du 25/03/2019 de l’entreprise DEMATHIEU & BARD n’ont pu 
être vérifiées du fait que les logements soient occupés. Ces réserves ont toutefois été purgées suivant les dires de l’entreprise ; cette 
dernière devra fournir à la MOE un quitus d’intervention pour chaque logement. 

1.2. Plomberie-chauffage-ventilation 

N° Localisation Réserves 

Généralités 

G-PB1 
Tous logements 

(en gaine technique 
de logement) 

Remplacer la manchette compteur divisionnaire eau froide existante en PVC par une 
manchette laiton plus durable dans le temps. 

PM : la manchette compteur eau froide située en gaine technique de logement est inutile 
puisque les branchements individuels EF avec la manchette compteur sont issues 
directement du local eau et du placard technique eau froide en niveau R-1. 

Au 16/05/2019 : accepté en l’état par la MOE. 

G-PB3 

Tous logements 
(en gaine technique 

de logement) 

Calorifuger la canalisation du branchement individuel EF avec une isolation d’ép. 
minimale de 9 mm et la canalisation du branchement individuel ECS avec une isolation 
de classe 2 (cf. art. 17. du CCTP). 

Au 08/04/2019 : accepté en l’état par la MOE. 

G-PB7 
Cellier et salle de 

bains 

Reprendre le robinet MAL afin qu’il soit positionné à hauteur de plan de travail. 

Au 25/03/2019 : accepté en l’état par la MOE. Toutefois, l’entreprise accepte de 
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire. 

G-CH2 
Tous logements 

(en gaine technique 
de logement) 

Calorifuger les canalisations du branchement individuel chauffage avec une isolation de 
classe 2 (cf. art. 96. du CCTP). 

Au 08/04/2019 : accepté en l’état par la MOE. 

G-V4 
Cuisine, salle de 
bains et WC tous 

logements 

Vérifier la composition des bouches d’extraction. 

PM : la composition des bouches d’extraction devra respecter les conditions suivantes 
(cf. art.103. du CCTP) : 

Type de 
logement 

Sanitaires Cuisine SdB WC 

T2 1 Sdb/WC 30/90 BE 15 --- 

T3 
1 Sdb/WC 45/105 BE 30 --- 

1 Sdb + 1WC 45/105 BE 30 BE 15 

T4 2 Sdb + 1WC 45/120 2 x BE 30 BE 30 

De nombreuses erreurs de composition ont été constatées : 

- T2 A32 / Cuisine : bouche hygroréglable non éléctrique de type ALIZE HY SDB 10-40 
France Air ; alimentantion électrique non raccordée, 

- T2 B22 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T2 B23 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T3 B24 / WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30, 

- T4 A21 / Cuisine : bouche hygro. cuisine électrique au lieu d’une bouche auto. 45/120 
électrique, 

- T4 A21 / Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30, 

- T2 A22 / Cuisine : bouche hygroréglable cuisine électrique au lieu d’une bouche auto. 
30/90 électrique, 

- T2 B12 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T2 B12 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90 
électrique, 

- T2 B13 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 
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N° Localisation Réserves 

- T2 B13 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90 
électrique, 

- T4 A11 / Sdb, WC et Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30, 

- T4 A13 / Sdb et WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30, 

- T2 B02 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T2 B02 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90, 

- T2 B03 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T2 B03 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90, 

- T3 B04 / WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

La liste ci-avant n’est pas exhaustive. 

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de l’entreprise. 

Parties communes 

PC-PB3 
Parc de 

stationnement 

Reprendre la canalisation de distribution primaire EF RT1a situé en amont du comptage 
première prise eau froide : 

- Reprendre l’horizontalité de la canalisation au droit de la pénétration, 

- Mettre en œuvre à minima un collier glissant de fixation sur le mur périphérique, 

- Refixer le collier existant sur le retour de la canalisation sur le mur de refend 

 

Au 25/03/2019 : ce tronçon de canalisation correspond au réseau AEP et a été réalisé 
par le conscessionnaire ; la reprise est à la charge de ce dernier. 

Au 01/04/2019 : mettre en œuvre à minima un collier de fixation sur le mur périphérique 
(ou à défaut reprise du collier exitant non fixé). 

Au 16/05/2019 : accepté en l’état par la MOE. 

PC-PB6 Local technique eau 

Compléter calorifuge au niveau du coude sur le branchement individuel EF du logement 
A01. 

Au 01/04/2019 : compléter le calorifuge sur le tronçon de canalisation du réseau AEP en 
aval de la panoplie de comptage collectif première prise eau froide. 

Au 15/04/2019 : fuite constatée sur les canalisations des branchements individuels des 
logements A01, A02 et A11. 

Au 16/05/2019 : accepté en l’état par la MOE. 

PC-PB10 
Parc de 

stationnement 

Au 01/04/2019 : reprendre le collier poire du fixation du collecteur EP situé au dessus de 
l’espace moto (bâtiment B) ; vérifier si le collecteur ne présente pas une contre-pente et 
adoucir l’angle entre le collecteur EP et le manchon de dilatation au droit de la sortie de 
bâtiment. 

PC-PB12 
Placard technique 

eau 
Au 16/05/2019 : de nouvelles fuites sont constatées au niveau de branchement individuel 
et du collecteur ➔ faire une vérifcation complète.  

PC-CH1 
Parc de 

stationnement 

Absence de vanne de purge en pied de chaque colonne chauffage ‘aller’ et ‘retour’, 
conformément à l’art. 62. du CCTP. 

Pour chaque colonne chauffage ‘aller’ et ‘retour’, remplacer la vanne d’arrêt existante par 
une vanne d’arrêt avec robinet de purge ou mettre en œuvre une vanne d’arrêt 
bouchonnée perpendiculaire à la colonne (comme réalisée pour l’ECS). 

Au 16/05/2019 : accepté en l’état par la MOE. 

PC-CH2 
Parc de 

stationnement et 
tous locaux R-1 

Réaliser une protection du calorifuge des canalisations du réseau chauffage par une 
membrane PVC, conformément à l’art. 96. du CCTP. 

Accepté en l’état par la MOE. 

PC-CH3 

Toiture terrasse bât. 
A, gaine technique 

palière, parc de 
stationnement 

Réaliser l’étiquetage des canalisations du réseau de distribution solaire. 

Reprendre le calorifuge du réseau de distribution solaire dans le sas au droit de la 
remontée dans la GTP solaire en niveau RDC. 
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N° Localisation Réserves 

PC-CH6 
Toiture terrasse bât. 
A, local chaufferie 

Le matériel composant l’installation solaire mise en œuvre, de marque ENERGY 
CONCEPT, ne correspond pas au matériel validé dans le VISA PB-CVC n°03, de 
marque ATLANTIC. 

Veuillez nous communiquer sans atteindre un dossier technique complet de l’installation 
solaire comprenand les fiches techniques des matériels mis en œuvre (capteur solaire, 
station solaire, ballon tampon solaire, vase d’expansion solaire, régulation solaire, 
compteur d’énergie solaire, etc.), ainsi que les NDC solaire et de distribution primaire 
solaire mises à à jour en fonction de ces matériels. 

Au 01/04/2019 : FT transmises par mail le 25/03/19 ; reste à transmettre les NDC. 

Au 16/05/2019 : toujours en attente des NDC. 

Local chaufferie 

C-CH1 

Local chaufferie 

Justifier l’absence de capacité tampon sur l’alimentation par une note de calcul.  

Au 16/05/2019 : reprendre la NDC avec une longueur de réseau conforme à la réalisation. 

C-CH6 

Remplacer le séparateur d’air et de boue de construction 
foraine par un séparateur d’air à absorption conformément à 
l’art. 60. du CCTP. De plus, le séparateur d’air sera placé au 
plus proche des chaudières (suivant place disponible) avec 
une longueur droite de canalisation amont et aval. 

Accepté en l’état par la MOE. 

C-CH7 

La vanne d’équilibrage manuel sur le retour de chaque 
chaudière semble ne pas respecter la règle de montage d’une 
longueur droite de canalisation amont de 5 Ø et d’une longueur 
droite de canalisation aval de 2 Ø. 

Accepté en l’état par la MOE. 

C-CH8 

Déplacer l’aquastat sur le collecteur chauffage ‘aller’ en amont dans le sens du fluide de 
la séparation du circuit ‘Emetteur’ et du circuit ‘ECS’, et non sur la canalisation ‘aller’ du 
circuit ‘ECS’. 

Accepté en l’état par la MOE. 

C-CH12 
Vérifier le bon fonctionnement du thermomètre du ballon tampon ECS et du thermomètre 
sur la distribution ECS RT1c en sortie du ballon tampon ECS. Le premier indique une 
température de 40°C alors que le second indique une température de 55°C. 

C-CH13 

Absence de robinet de prise d’échantillon à bec flambé en amont et aval de l’adoucisseur, 
conformément à la réglementation. 

Au 01/04/2019 : accepté en l’état par la MOE. 

C-CH21 

Au 15/04/2019 : la VB rend difficile l’accès à l’électrovanne gaz 
et au compteur volumétrique d’eau froide. 

Compteur eau froide : orienter le totalisateur du compteur à 
l’horizontal afin qu’il soit plus visible. 

Electrovanne gaz : le mécanisme de réarmement manuel n’est 
pas accessible, et encore moins l’accès à la bobine et au 
connecteur ➔ déplacer l’électrovanne gaz. 

Au 25/04/2019 : afin d’éviter le déplacement de l’électrovanne 
gaz, mise en œuvre de d’écrou papillon au niveau des fixations 
du conduit VB métallique afin de le rendre démontable 
permettant une intervention sur l’électrovanne gaz. 

Affichage d’une fiche méthodologique plastifiée à proximiter de l’électrovanne gaz 
indiquant la procédure d’accès à cette dernière par le démontage du conduit VB.  
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N° Localisation Réserves 

C-CH23 

Au 16/05/2019 :  

- Compteur d’énergie thermique solaire : mettre en œuvre la 2nde sonde de température 
et mettre en service le compteur. 

- Compteur d’énergie thermique chauffage : affichage code erreur ; aucune 
consommation d’énergie thermique calculée. 

1.3. Electricité 

N° Localisation Réserves 

Généralités 

G-E1 GTL tous logements 
Poser le support de box dans le tableau de communication (TC).  

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de l’entreprise. 

G-E2 
Tous logements 

(en gaine technique 
de logement) 

Reprendre la canalisation électrique comprenant les 
conducteurs d’alimentation de la tête électrothermique et de 
report d’impulsion des compteurs divisionnaires :  

- Canalisation fixée à la cloison par colliers à embases ou à une 
canalisation collective par collier de serrage, 

- Conducteurs regroupées par paire et fixées par collier de 
serrage à la canalisation individuelle correspondante, 

- Protection des barrettes de connexion à vis par ruban 
adhésive. 

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de l’entreprise. 

G-E4 GTL tous logements 

Vérifier le bon fonctionnement du module de sous-comptage multi-énergie : les 
consommations des postes Ch, ECS, PC et autres sont à 0 alors que le compteur Linky, 
les compteurs divisionnaires ECS et chauffage affichent des consommations.  

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de l’entreprise. 

Parties communes 

PC-E2 
Platine de rue 

(entrée du bât. A) 

Régler le détecteur de mouvement déclenchant la synthèse vocale à l’approche de la 
paltine (ou inhiber la fonction si besoin est) afin d’éviter tous déclenchement intenpestif. 

Au 16/05/2019 : accepté en l’état par la MOE. 

PC-E3 Coursive R+3 bât. B 

Déplacer vers le haut le détecteur de mouvement afin qu’ils soit hors de portée directe 
(principe à adopter pour tous les autres niveaux de coursive et cheminements piétons). 

Au 01/04/2019 : accepter en l’état par la MOE. 

1.4. Autres lots 

N° Localisation Réserves 

Logements 

T2 B22 

1 Salle de bains Impossibilité d’ouvrir la trappe de visite en plafond. 

T2 B22 

2 Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture. 

T2 B22 

3 Salle de bains Joint périmétrique du dormant de la trappe de visite décollé. 
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N° Localisation Réserves 

T2 B22 

4 
Gaine technique de 

logement (WC) 

Présence d’humidité et de moisissure sur les plaques de plâtre. 

T2 B13 

5 Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture. 

 

 


