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1. RESERVES TECHNIQUES AU 
24/10/19 

1.1. Remarque liminaire 
La visite s’est déroulée le 24/10/2019. 

1.2. Plomberie-chauffage-ventilation 

N° Localisation Réserves 

Généralités 

G-V4 
Cuisine, salle de 
bains et WC tous 

logements 

Vérifier la composition des bouches d’extraction. 

PM : la composition des bouches d’extraction devra respecter les conditions suivantes 
(cf. art.103. du CCTP) : 

Type de 
logement 

Sanitaires Cuisine SdB WC 

T2 1 Sdb/WC 30/90 BE 15 --- 

T3 
1 Sdb/WC 45/105 BE 30 --- 

1 Sdb + 1WC 45/105 BE 30 BE 15 

T4 2 Sdb + 1WC 45/120 2 x BE 30 BE 30 

De nombreuses erreurs de composition ont été constatées : 

- T2 A32 / Cuisine : bouche hygroréglable non éléctrique de type ALIZE HY SDB 10-40 
France Air ; alimentantion électrique non raccordée, 

- T2 B22 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T2 B23 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T3 B24 / WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30, 

- T4 A21 / Cuisine : bouche hygro. cuisine électrique au lieu d’une bouche auto. 45/120 
électrique, 

- T4 A21 / Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30, 

- T2 A22 / Cuisine : bouche hygroréglable cuisine électrique au lieu d’une bouche auto. 
30/90 électrique, 

- T2 B12 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T2 B12 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90 
électrique, 

- T2 B13 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T2 B13 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90 
électrique, 

- T4 A11 / Sdb, WC et Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30, 

- T4 A13 / Sdb et WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30, 

- T2 B02 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T2 B02 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90, 

- T2 B03 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

- T2 B03 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90, 

- T3 B04 / WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15, 

La liste ci-avant n’est pas exhaustive. 

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de l’entreprise. 

Parties communes 

Local chaufferie 

C-CH1 Local chaufferie 

Justifier l’absence de capacité tampon sur l’alimentation par une note de calcul.  

Au 16/05/2019 : reprendre la NDC avec une longueur de réseau conforme à la réalisation. 

Au 30/07/2019 : la NDC n’est pas satisfaisante (cf. mail de réponse SYNAPSE du 
31/07/19) 

Au 29/08/2019 : réception NDC ind.B (cf. mail de réponse SYNAPSE du 16/10/2019) 
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N° Localisation Réserves 

Au 24/10/2019 : relevés in situ : 

- Longueur de canalisation gaz : 12 ml ➔ 12.9 ml de la NDC ind.B validé, 

- DN canalisation : périmètre mesuré 13.5 cm ce qui correspond à un DN32 – tarif 1, Øext 
42.4 mm, ép. 2.9 mm, Øint 36.6 mm ➔ DN40 – 42.5 mm int de la NDC ind.B non validé 

- Longeur collecteur gaz (jusqu’au droit de la première chaudière) : 0.60 ml ➔1.48 ml de 
la NDC ind.B non validé, 

- DN collecteur gaz : DN50 – tarif 1 (2’’), Øext 60.3 mm, ép. 3.25 mm, Øint 53.8 mm 
suivant documentation du fabriquant ➔ DN65 – 69.7 mm int de la NDC ind.B non validé 

Mettre à jour la NDC avec les valeurs relevées ci-avant. 

Pour info., avec ces valeurs, le calcul démontre qu’un volume tampon gaz est nécessaire. 

C-CH21 

Au 15/04/2019 : la VB rend difficile l’accès à l’électrovanne gaz 
et au compteur volumétrique d’eau froide. 

Compteur eau froide : orienter le totalisateur du compteur à 
l’horizontal afin qu’il soit plus visible. 

Electrovanne gaz : le mécanisme de réarmement manuel n’est 
pas accessible, et encore moins l’accès à la bobine et au 
connecteur ➔ déplacer l’électrovanne gaz. 

Au 25/04/2019 : afin d’éviter le déplacement de l’électrovanne 
gaz, mise en œuvre d’écrous ‘papillon’ au niveau des fixations 
du conduit VB métallique afin de le rendre démontable 
permettant une intervention sur l’électrovanne gaz. 

Affichage d’une fiche méthodologique plastifiée à proximité de l’électrovanne gaz 
indiquant la procédure d’accès à cette dernière par le démontage du conduit VB.  

Au 24/10/2019 : meuler à raz du plancher haut la vis empechant le déboitement de la 
partie haute du conduit VB.  

Compléter la fiche méthodologique de procédure de démontage (fixation centrale des 
deux parties du conduit par vis autoforeuse, etc.). 

C-CH23 

Au 16/05/2019 :  

- Compteur d’énergie thermique solaire : mettre en œuvre la 2nde sonde de température 
et mettre en service le compteur. 

1.3. Electricité 

N° Localisation Réserves 

Généralités 

G-E1 GTL tous logements 
Poser le support de box dans le tableau de communication (TC).  

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de l’entreprise. 

G-E2 
Tous logements 

(en gaine technique 
de logement) 

Reprendre la canalisation électrique comprenant les 
conducteurs d’alimentation de la tête électrothermique et de 
report d’impulsion des compteurs divisionnaires :  

- Canalisation fixée à la cloison par colliers à embases ou à une 
canalisation collective par collier de serrage, 

- Conducteurs regroupées par paire et fixées par collier de 
serrage à la canalisation individuelle correspondante, 

- Protection des barrettes de connexion à vis par ruban 
adhésive. 

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de l’entreprise. 

Au 25/07/2019 : si prestation non réalisée, à effectuer en 
parallèle de la levée de réserve G-E4 ci-après. 

G-E4 GTL tous logements 

Vérifier le bon fonctionnement du module de sous-comptage multi-énergie : les 
consommations des postes Ch, ECS, PC et autres sont à 0 alors que le compteur Linky, 
les compteurs divisionnaires ECS et chauffage affichent des consommations.  

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de l’entreprise. 

Au 25/07/2019 : remplacement du module de sous-comptage posé (permettant 
uniquement la mesure d’énergie de chauffage et de production d’ECS électrique) par un 
modèle multi-énergie permettant l’interfaçage de compteurs à impulsion, compris 
raccordement de ces derniers. 
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1.4. Autres lots 

N° Localisation Réserves 

Logements 

T2 B22 

1 Salle de bains Impossibilité d’ouvrir la trappe de visite en plafond. 

T2 B22 

2 Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture. 

T2 B22 

3 Salle de bains Joint périmétrique du dormant de la trappe de visite décollé. 

T2 B22 

4 
Gaine technique de 

logement (WC) 

Présence d’humidité et de moisissure sur les plaques de plâtre. 

Au 25/07/2019 : prise en compte en GPA. 

T2 B13 

5 Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture. 

 


