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1. RESERVES TECHNIQUES AU
16/05/19

1.1. Remarque liminaire

La visite s’est déroulée le 15/04/2019.

Les reprises effectuées dans les logements suivant le mail d’'avancement du 25/03/2019 de I'entreprise DEMATHIEU & BARD n’ont pu
étre vérifiées du fait que les logements soient occupés. Ces réserves ont toutefois été purgées suivant les dires de I'entreprise ; cette
derniére devra fournir & la MOE un quitus d’intervention pour chaque logement.

1.2. Plomberie-chauffage-ventilation

NG

G-PB1

G-PB3

G-PB7

G-CH2

G-v4

Localisation

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Cellier et salle de
bains

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Cuisine, salle de
bains et WC tous
logements

Réserves

Généralités

Au 25/03/2019 : accepté en I'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.

Au 08/04/2019 : accepté en I'état par la MOE.

Vérifier la composition des bouches d’extraction.

PM : la composition des bouches d’extraction devra respecter les conditions suivantes
(cf. art.103. du CCTP) :

|gggﬁ12ﬁt Sanitaires Cuisine SdB wcC
T2 1 Sdb/wC 30/90 BE 15
1 Sdb/wC 45/105 BE 30

T 1 Sdb +1WC 45/105 BE 30 BE 15

T4 2 Sdb + 1IWC 45/120 2 xBE 30 BE 30

De nombreuses erreurs de composition ont été constatées :

- T2 A32 / Cuisine : bouche hygroréglable non éléctrique de type ALIZE HY SDB 10-40
France Air ; alimentantion électriqgue non raccordée,

-T2 B22 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
-T2 B23/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T3 B24 /WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A21 / Cuisine : bouche hygro. cuisine électrique au lieu d’'une bouche auto. 45/120
électrique,

- T4 A21/ Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T2 A22 / Cuisine : bouche hygroréglable cuisine électrique au lieu d’'une bouche auto.
30/90 électrique,

-T2 B12/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B12 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90
électrique,

-T2 B13/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
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N° Localisation Réserves
- T2 B13 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90
électrique,
- T4 A11/ Sdb, WC et Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,
- T4 A13/ Sdb et WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,
- T2 B02 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T2 BO2 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90,
- T2 BO3 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T2 BO3 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’une bouche auto. 30/90,
- T3 BO4 / WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
La liste ci-avant n’est pas exhaustive.
Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.
Parties communes
Parc de
PC-PB3 stationnement
PC-PB6 Local technique eau
Au 16/05/2019 : accepté en I'état par la MOE.
Au 01/04/2019 : reprendre le collier poire du fixation du collecteur EP situé au dessus de
PC-PB10 Parc de I'espace moto (batiment B) ; vérifier si le collecteur ne présente pas une contre-pente et
stationnement adoucir I'angle entre le collecteur EP et le manchon de dilatation au droit de la sortie de
batiment.
PC-PB12 Placard technique Au 16/05/2019 : de nouvelles fuites sont constatées au niveau de branchement individuel
eau et du collecteur =» faire une vérifcation compléte.
PC-CHL parc de
stationnement 4 o
Au 16/05/2019 : accepté en I'état par la MOE.
Parc de - " f
PC-CH2 stationnement et membrane PV C conformément-atart-96.-du-CCTP.
tous locaux R-1 Accepté en I'état par la MOE.
Toiture terrasse bat. Réaliser I'étiquetage des canalisations du réseau de distribution solaire.
PC-CH3 A, gaine technique Reprendre le calorifuge du réseau de distribution solaire dans le sas au droit de la

paliére, parc de
stationnement

remontée dans la GTP solaire en niveau RDC.
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N°

PC-CH6

C-CH1

C-CH6

C-CH7

C-CH8

C-CH12

C-CH13

C-CH21

Localisation

Toiture terrasse bat.
A, local chaufferie

Local chaufferie

Réserves

Le matériel composant I'installation solaire mise en ceuvre, de marque ENERGY
CONCEPT, ne correspond pas au matériel validé dans le VISA PB-CVC n°03, de
marque ATLANTIC.

Veuillez nous communiquer sans atteindre un dossier technique complet de l'installation
solaire comprenand les fiches techniques des matériels mis en ceuvre (capteur solaire,
station solaire, ballon tampon solaire, vase d’expansion solaire, régulation solaire,
compteur d’énergie solaire, etc.), ainsi que les NDC solaire et de distribution primaire
solaire mises a a jour en fonction de ces matériels.

Au 01/04/2019 : FT transmises par mail le 25/03/19 ; reste a transmettre les NDC.
Au 16/05/2019 : toujours en attente des NDC.

Local chaufferie

Justifier I'absence de capacité tampon sur I'alimentation par une note de calcul.
Au 16/05/2019 : reprendre la NDC avec une longueur de réseau conforme a la réalisation.

Accepté en I'état par la MOE.

Accepté en I'état par la MOE.

Accepté en I'état par la MOE.

Vérifier le bon fonctionnement du thermometre du ballon tampon ECS et du thermometre
sur la distribution ECS RT1c en sortie du ballon tampon ECS. Le premier indique une
température de 40°C alors que le second indique une température de 55°C.

Au 01/04/2019 : accepté en I'état par la MOE.

Au 15/04/2019 : la VB rend difficile I'acces a I'électrovanne gaz
et au compteur volumétrique d’eau froide.

Compteur eau froide : orienter le totalisateur du compteur a
I’horizontal afin qu’il soit plus visible.

Electrovanne gaz : le mécanisme de réarmement manuel n’est
pas accessible, et encore moins l'accés a la bobine et au
connecteur = déplacer I'électrovanne gaz.
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N°

C-CH23

Localisation

1.3. Electricité

N°

G-E1

G-E2

G-E4

PC-E2

PC-E3

Localisation

GTL tous logements

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

GTL tous logements

Platine de rue
(entrée du bat. A)

Coursive R+3 bat. B

1.4. Autres lots

NP

T2 B22

T2 B22

T2 B22

Localisation

Salle de bains

Cuisine

Salle de bains

Réserves

Au 16/05/2019 :

- Compteur d’énergie thermique solaire : mettre en ceuvre la 2" sonde de température
et mettre en service le compteur.

- Compteur dénergie thermique chauffage: affichage code erreur; aucune
consommation d’énergie thermique calculée.

Réserves
Généralités

Poser le support de box dans le tableau de communication (TC).
Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.

Reprendre la canalisation électrique comprenant les
conducteurs d’alimentation de la téte électrothermique et de
report d’impulsion des compteurs divisionnaires :

- Canalisation fixée a la cloison par colliers a embases ou a une
canalisation collective par collier de serrage,

- Conducteurs regroupées par paire et fixées par collier de
serrage a la canalisation individuelle correspondante,

- Protection des barrettes de connexion a vis par ruban
adhésive.

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.

Vérifier le bon fonctionnement du module de sous-comptage multi-énergie : les
consommations des postes Ch, ECS, PC et autres sont & 0 alors que le compteur Linky,
les compteurs divisionnaires ECS et chauffage affichent des consommations.

Au 16/05/2019 : en attente de quitus de la part de I'entreprise.

Parties communes

Réserves

Logements

Impossibilité d’ouvrir la trappe de visite en plafond.

Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.

Joint périmétrique du dormant de la trappe de visite décollé.
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N°

T2 B22

T2 B13

Localisation

Présence d’humidité et de moisissure sur les plagues de platre.

Gaine technique de

logement (WC)

Cuisine

Réserves

Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.




