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26 Logements PSLA / SCCV CHANTEREINES MONTREUIL Compte-rendu émis par Benjamin Fleury                    le 23/12/2019 

Compte-rendu de réunion de levée de réserves n° 12 
Réunion du jeudi 19/12/2019                                                                         Prochaine réunion : A définir suivant conseil syndical 

 
 

 

 
 

1 PIECES JOINTES AU CR : 
 
 

2 POINTAGE DES PRÉSENTS : 
 

INTERVENANTS   REPRESENTANTS TEL. PORT. COURRIEL P A E C 

COOPIMMO M. Ouvrage 

MANUEL LAFORET  01.45.15.12.91  ma.laforest@coopimmo.fr        

D. LAMNAOUAR    06 42 69 02 07 d.lamnaouar@coopimmo.fr  X       

SAPHIA LEMAIRE  07 77 97 93 14 Saphia.lemaire@amodev.eu     

Alexandra CASSIEROU  06 07 78 33 27 alexandra.cassierou@amodev.eu     

Benjamin FLEURY Architectes Benjamin FLEURY 01 42 87 94 24 06 24 70 57 97  montreuil@benjaminfleury,com X       

EVP Bet Structure Rémi CAULET 01 40 26 15 97   r.caulet@evp-ingenierie.com        

SYNAPSE Bet Fluide / Thermique Matthieu DEVALLET 01 64 73 99 99   mdevallet@synapse-ingenierie.fr         

DEMATHIEU BARD  Entreprise Générale Erdal GUL 01 64 12 69 44 06 24 71 75 30 erdal.gul@demathieu-bard.fr     

  Claude Auzanneau  06 35 49 11 74 claude.auzanneau @demathieu-bard.fr      

Romain LECUYER  06 18 59 53 94 romain.lecuyer@demathieu-bard.fr X    

VILOGIA PREMIUM  Cathy Pradier  07 50 68 47 76 cathy.pradier@vilogia-premium.fr     

  Ulrick Mandiau   ulrick.mandiau@vilogia-premium.fr     

  Abréviations : P : présent ; A : Absent ; E : Excusé, C : Convoqué à la prochaine réunion  

   

3 PLANNING : 
 
 
4 ADMINISTRATIFS : 
 
Comme indiquées dans le courrier de mis en demeure datant du 24 juin 2019, les indemnités de retards 
courent depuis le 25 avril 2019. 
 
Un courrier de mise ne demeure a été envoyé en parallèle pour la mauvaise gestion des GPA qui sont 
constamment soit mal reprises soit reprises dans des délais non contractuels, ce courrier déclenche également 
les indemnités de retards concernant les GPA. 
 
2019-11-22 >  
COOPIMMO a envoyé les bons de commandes pour : 

• L’étanchéité et peinture sous-face coursive des coursives,  
> DB indique une date de travaux pour le 6 janvier 2020,  

• La fumisterie Hamadi, 
➢ En attente d’un protocole d’accord pour accès au toit de monsieur hamadi 
➢ DB fournira une méthodologie de pose pour la rédaction de ce protocole. 

• La bordurette en bois  
 

La peinture de la sous-face du porche sera exécutée par une autre entreprise. 

• RAL : Plafond 7048 (Dito serrurerie) / Mur 7035 (Dito mur palier) validé par syndic, 
➢ La fuite de la douche imbibant ce plafond ayant été réparée, DB en testera l’humidité pour vérifier la 

possibilité de le peindre. 
 
2019-10-25  > Suite au refus de l’acquéreur de vider ses affaires des meubles à déplacer pour la pose du sol, 

Coopimmo proposera une indemnisation à l’acquéreur au lieu des travaux de reprise. 
2019-12-19 > Proposition toujours en cours de négociation.   
 
 
5 RESERVES EXTERIEURES : 
 

https://www.linkedin.com/in/abobkar-benabdellaoui/
mailto:d.lamnaouar@coopimmo.fr
mailto:mdevallet@synapse-ingenierie.fr
mailto:romain.lecuyer@demathieu-bard.fr
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1 réserves non levées : 
Lattes de bardages sur la façade sud à reprendre et lattes fissurés à changer : 
2019-10-25 > La latte du haut a bien été refixée mais son état étant fortement détérioré (moisissures dues à la 
stagnation anormale d’eau) est non satisfaisante > elle sera soit nettoyée soit remplacée. 

 
6 RESERVES TECHNIQUES : 
 
Il reste 4 réserves à lever pour le PB-CH-VENT et 3 pour le lot ELEC. (Voir CR réserves techniques ci-joint) 
 
2019-10-25 > GPA : Nouvelle fuite et fermeture armoire EAU Bat B > RETARD 
 
GPA 2019-10-25 > : Tuyaux d’évacuation de gaz chaudière > nouvelle fuite à reprendre.  
 
GPA 2019-12-03 > : gestion de la double-Flux  
 
Répondre au gestionnaire du Syndic : 

• Les filtres ont été changés et remis correctement dans la bonne configuration (G4 à la reprise, et G4/F7 
sur l'air neuf), 

• Reprendre le Paramétrage des 2 centrales et équilibrer les débits : 
o L’une est en pression constante, 
o L’autre à débit constant avec coupures programmées quotidiennement sachant qu’une VMC ne 

s’arrête jamais en habitat résidentiel,  
2019-12-19 : DB se rapproche de Vilogia pour prendre en charge le cout de la nouvelle mise services des 
centrales pour un montant de 880€/HT (les 2 centrales dans la même journée). 
 
7 GPA EXTERIEURS / PARTIES COMMUNES : 
 
Suivant liste ci-dessous : 

 
2019-10-10> Isolant en pied de pignon sud manquant : RETARD 
L’accès à la parcelle voisine étant tributaire du payement de l’accord financier entre DB et monsieur SEMBEIL, il 
est nécessaire de produire un protocole ou autre document autres que de simples devis pour que DB puisse 
régler son dû. DB a contacté madame Aldaoui au 07 62 83 53 84 avocat de Monsieur Sembeil un protocole est en 
cours de rédaction. 
2019-12-03 / Monsieur Sembeil demande aujourd’hui pour autorisation accès : 

- Nettoyage de sa parcelle par DB, 
- Vérifier la présente de nouvelles fissures par travaux en cours effectué par lui-même, 
- Convention de travaux pour se protéger des potentiels futurs désordres, 
- Reprise du trottoir. 

2019-12-23 > DB indique qu’un protocole a été envoyé à l’avocate de monsieur Sembeil. 
 
Béton balayé sous porche : 
2019-10-10> Reprendre la connexion entre les deux teintes de béton, A FAIRE RETARD 
2019-12-23 > DB : Faire une affichette à poser dans le hall pour demander de ne pas positionner de vélos sur 
cette zone le jour des travaux. 
 
2019-10-10> Tôle de rive garde-corps passerelle R+3 et diverses rives Balcon R+2 bâtiments A à refixer. 
 (voir photo n°2 en annexe), INDIQUER LES POINTS REPRIS ET FAIRE VALIDATION CONJOINTE 
2019-12-23 : manque reprise balcons R+3 Bat A 
 
2019-10-10> Nivellement Dalles sur plots au droit du portillon B33 : à reprendre, A FAIRE RETARD 
 
2019-10-10> Butée de porte sur portillon entrée : à poser, A FAIRE RETARD 
2019-12-23 : FAIT 
 
2019-10-10> Fissure sur enduit pignon Hamadi : Reprendre la plaque d’enduit qui se détache du pignon 
HAMADI / A FAIRE RETARD 
 
2019-10-10 > Reprise finition sur voirie : 
Les concessionnaires lors de branchement ont refermé leurs tranchées sans remise en état de la couche de 
finition du trottoir (pavés et enrobé). Cette zone appartenant à la zone de chantier (livraison), DB en était 
responsable et donc est responsable de l’agissement des concessionnaires. De plus DB n’ayant pas fait de constat 
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avec huissier avant travaux et le référé préventif ne faisant pas non plus état de l’état d’origine de cet espace 
publique, il est demandé par Coopimmo à DB une remise en état conforme à celui d’origine. 
2019-12-23 : COOPIMMO & AMODEV sont en attente de devis d’entreprise VRD agrées par la commune. 
 
2019-12-03 > Reprise connexion escalier R-1 / sente en béton balayée :  
La reprise en béton sous tôle acier a fissurée > déposer cette reprise et prolonger la tôle autant que nécessaire, 
2019-12-23 : FAIT 
 
2019-12-03 > Fissure dans terre végétale ilot centrale : faire un diagnostic et recharger en terre végétale, 
2019-12-23 : tassement de la terre végétale, recharge courant janvier. 
 
2019-12-03 > Pénétration R-1 : faire une saignée en dalle pour irriguer l’eau vers gorge périphérique. 
2019-12-23 : DB refuse cette GPA rendez-vous contradictoire avec Moe le jeudi 9 janvier à 8h30. 
 
2019-12-03 > inversion Clés local chaufferie et local OM / faire le nécessaire pour que les habitants ne puissent 
pas accéder à la chaufferie, le canon du local OM peut être supprimé, 
2019-12-23 : DB indique Canon en commande. 
 
2019-12-03 > les deux éclairages Rdc de l’ilot végétal central ne fonctionnent plus, à reprendre, 
2019-12-23 : RAPPEL / URGENT pour la SECURITÉ des personnes. 
2019-12-03 > Minuterie Local OM prolonger le temps d’éclairage. 
 
 
8 RESERVES et GPA INTERIEURES : 
 
RESERVES ET GPA : Voir tableau récapitulatif AMDODEV ci-joint  
 

 
9 GPA SYNDICS : 
 
2019-12-03 / voir rapport levée de réserves et GPA mis à jour ci-joint. 

 
 
10 GPA AVOISINNANTS : 
 
Fumisterie Hamadi : en attente accord HAmadi pour intervention.  
 
 
Passé un délai de 8 jours, le présent procès-verbal est accepté SANS RESERVE par toutes les personnes et 
entreprises et devient contractuel. 


