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26 Logements PSLA / SCCV CHANTEREINES MONTREUIL Compte-rendu émis par Benjamin Fleury                    le 15/10/2019 

Compte-rendu de réunion de levée de réserves n° 09 
Réunion du jeudi 10 octobre 2019                       Prochaine réunion levée de réserves : Jeudi 24 Octobre 2019 à 14 h00 sur site 

 
 

 

 
 

1 PIECES JOINTES AU CR : 
 
 

2 POINTAGE DES PRÉSENTS : 
 

INTERVENANTS   REPRESENTANTS TEL. PORT. COURRIEL P A E C 

COOPIMMO M. Ouvrage 

MANUEL LAFORET  01.45.15.12.91  ma.laforest@coopimmo.fr x       

D. LAMNAOUAR    06 42 69 02 07 d.lamnaouar@coopimmo.fr         

SAPHIA LEMAIRE  07 77 97 93 14 Saphia.lemaire@amodev.eu X    

Alexandra CASSIEROU  06 07 78 33 27 alexandra.cassierou@amodev.eu     

Benjamin FLEURY Architectes Benjamin FLEURY 01 42 87 94 24 06 24 70 57 97  montreuil@benjaminfleury,com X       

EVP Bet Structure Rémi CAULET 01 40 26 15 97   r.caulet@evp-ingenierie.com        

SYNAPSE Bet Fluide / Thermique Matthieu DEVALLET 01 64 73 99 99   mdevallet@synapse-ingenierie.fr         

DEMATHIEU BARD  Entreprise Générale Erdal GUL 01 64 12 69 44 06 24 71 75 30 erdal.gul@demathieu-bard.fr X    

  Claude Auzanneau  06 35 49 11 74 claude.auzanneau @demathieu-bard.fr      

Romain LECUYER  06 18 59 53 94 romain.lecuyer@demathieu-bard.fr X    

  Abréviations : P : présent ; A : Absent ; E : Excusé, C : Convoqué à la prochaine réunion  

 

   

3 PLANNING : 
 

 
4 ADMINISTRATIFS : 
 
Comme indiquées dans le courrier de mis en demeure datant du 24 juin 2019, les indemnités de retards 
courent depuis le 25 avril 2019. 
 
COOPIMMO a envoyé l’avenant n°2 concernant : 

• L’étanchéité des coursives, 

• La fumisterie Hamadi, 
 
COOPIMMO valide le devis repris du linoléum du B33 de DB, ce devis a été envoyé et est en attente de validation 
par l’acquéreur. 
 
AMODEV a envoyé par recommandé et mail aux acquéreurs l’attestation de fin levées de réserves et GPA en 
cours avec un ultimatum de 15 jours pour répondre. 
Le point sur ces attestations est récapitulé dans le tableau ci-joint en annexe. 
 
AMODEV mettra en demeure les concessionnaires de reprendre leurs ouvrages. 
Un devis sera demandé en parallèle pour la reprise du trottoir par une entreprise agréée par la ville de Montreuil et 
/ ou Est Ensemble. 
 
COOPIMMO demande à DB de chiffrer pour avenant n°3 : 

- Peintures en sous-face Balcon et loggia, 
- Paillage en Copeau de bois à disposer sur l’espace vert sous passerelles, 
- Bordurette en bois de 30 cm de haut à disposer entre le jardin du B02 et du A01 (voir image 1 en annexe) 
- Reprendre le devis du hall avec peinture en sous-face de hall et poteau uniquement. 

 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/abobkar-benabdellaoui/
mailto:d.lamnaouar@coopimmo.fr
mailto:mdevallet@synapse-ingenierie.fr
mailto:romain.lecuyer@demathieu-bard.fr
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5 RESERVES EXTERIEURES : 
 
1 réserves non levées : 
 
Lattes de bardages sur la façade sud à reprendre et lattes fissurés à changer : 
La latte du bas a bien été modifiée mais celle du haut était également à changer > A reprendre 

 
 

6 RESERVES TECHNIQUES : 
 

7 réserves non levées + 1 GPA : 
 

PC-CH3 : DB indique avoir levé cette réserve le 29/08/2019  
> envoyer photo à Synapse pour validation, 

 
C-CH1 : DB a envoyé une nouvelle note de calcul toujours pas correcte  

> DB se mettra en relation avec Synapse pour régler ce problème. 
 

C-CH12 : Thermomètre à changer : Fait le 29/08/2019 > Envoyer photo à Synapse pour validation, 
 
C-CH21 : Ecrous papillons + Notice pour démontage VB Chaufferie > 
Faire essai de démontage  
 
C-CH23 : Compteur d’Energie solaire et Chauffage > à changer pour le 27/09/2019 
 
G-E2 : A faire pour le 27/09/2019 
 
G-E4 : A faire pour le 27/09/2019 
 
GPA : Nouvelle fuite et fermeture armoire EAU Bat B > A faire pour le 27/09/2019 > RETARD 

 
 

 
7 GPA EXTERIEURS / PARTIES COMMUNES : 
 

Suivant liste ci-dessous : 
 

1_Isolant en pied de pignon sud manquant : 
L’accès à la parcelle voisine étant tributaire du payement de l’accord financier entre DB et monsieur SEMBEIL, il 
est nécessaire de produire un protocole ou autre document autres que de simples devis pour que DB puisse régler 
son dû. 
DB a contacté madame Aldaoui au 07 62 83 53 84 avocat de Monsieur Sembeil un protocole est en cours de 
rédaction. 
Nous rappelons que suite aux infiltrations d’eau en sous-sol, il est urgent de reprend le pied du pignon Sud afin de 
relever le Delta MS pour limiter au maximum les infiltrations d’eau. 
 
2_Béton balayé sous porche : 
Reprendre la connexion entre les deux teintes de béton,  
 
3_Peinture porche : 

• RAL : Plafond 7048 (Dito serrurerie) / Mur 7035 (Dito mur palier) validé par syndic, 

• Les plaques de fibrastyrène détériorées seront reprises ou remplacées, 

• Les murs du porche seront si nécessaire enduits, les joints creux repris et harmonisé avant mise en 
peinture, 

• Le poteau sera soit nettoyé soit peint. 
 

4_Etancher la totalité des coursives tous niveaux :  
Fournir date d’intervention dès réception avenant travaux signé. 
 
 



  Page 3 sur 5 

5_Pose Poignet portillon noir : 
A remplacer en gris pour être conforme aux autres poignets.> Fait / MOE vérifie sur place ce jeudi 
 
6_Tôle de rive garde-corps passerelle R+3 et diverses rives Balcon R+2 bâtiment A à refixer. 
(voir photo n°2 en annexe), 
 
7_Isolant Fibra en sous-face parking manquent au droit de la gaine du A01 
(voir photo n°3 en annexe), 
 
8_Taches de peinture dans escalier et menuiseries paliers dues à des reprises 
(voir photo n°4 en annexe), 
 
9_Sol plastique palier tous niveaux très détériorés par poinçonnements anormaux : 
 

Classement CCTP : U.P.E.C. : U4 – P3 – E2 – C2 (voir p5/11 Lot3-02 revêtement de sol) 
Fiche produit DOE : PVC Palier & circulation Sarlon Trafic U3 P3 E2/3 C2 réf. 330801 FORBO > NON conforme 
au CCTP. 
Monsieur Planco de chez Forbo (06 03 17 01 37) se déplacera pour diagnostiquer la source du problème semaine 
prochaine. 
 
10_Nivellement Dalles sur plots au droit du portillon B33 : à reprendre, 
 
11_Butée de porte sur portillon entrée : à poser, 
 
12_Sol plastique escalier : à refixer tous niveaux 
 
13_terre manquante au droit du robinet de puisage : à recharger  
 
14_ sous-face fibra dans porche fortement humide : vérifier fuite dans SdB A11  
 
15_Fougères manquantes : reprend les végétaux garantie de reprise de 1 an 

 
   
 
 
8 RESERVES et GPA INTERIEURES : 
 

RESERVES ET GPA : Voir tableau récapitulatif AMDODEV ci-joint  
 
PROBLEMATIQUE TIRAGE DOUBLE FLUX :  
Le syndic n’a pas à ce jour d’entreprise pour l’entretien de la double flux, elle est actuellement en 
recherche. 
 

 
9 GPA SYNDICS : 
 

Latte de bois fissurées sur façades cour > A faire 
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10 GPA AVOISINNANTS : 
 

Fumisterie Hamadi : Fournir date d’intervention dès réception avenant marché. 
 

Fissure sur enduit pignon Hamadi : Reprendre la plaque d’enduit qui se détache du pignon HAMADI : 
Fournir date d’intervention  
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11 ANNEXE PHOTOS : 
 

 
 
A- 1 Bordurette en bois : https://www.cdiscount.com/jardin/serre-de-jardin/bordure-naturelle-cloture-de-jardin-1-x-element/f-16328-

pem6057179217252.html?idOffre=133935240&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!NXC!JAR!MP!1442867898!m109766070_pPEM6057179217252-
133935240_&gclid=Cj0KCQjwuZDtBRDvARIsAPXFx3D68B6KbT0QCxjEPZ5jEsTlxBv5AcOT3We7N7z5W-LvtxDp2eTUR1QaAgoPEALw_wcB 
 
 
 

                
A-2  Tôles à raccorder                      A-3 gaine à reboucher                          A-4 Tâche de peinture à enlever 
 

               
A-5 PVC anormalement détériorés                                         A-6 Dalles sur plots à reniveller 
 
 
 
 
 
 
Passé un délai de 8 jours, le présent procès-verbal est accepté SANS RESERVE par toutes les personnes et entreprises et devient contractuel. 


