26 Logements PSLA / SCCV CHANTEREINES MONTREUIL Compte-rendu émis par Benjamin Fleury

Compte-rendu de réunion de levée de réserves n° 01

le 09/07/2019

Réunion du 04/07/2019 sur site

Prochaine réunion levée de réserves : Jeudi 11 juillet 2019

Tableau de levées de réserves

INTERVENANTS REPRESENTANTS TEL. PORT. COURRIEL P A E

COOPIMMO M. Ouvrage Lea BERENGOLC 01.45.15.12.91 L.BERENGOLC@coopimmo.fr
D. LAMNAOUAR 06 42 69 02 07 d.lamnaouar@coopimmo.fr X

AMODEV AMO Angéle CORTOT 07 66 10 12 87 angele.cortot@amodev.eu X
Alexandra CASSIEROU 0607 78 33 27 alexandra.cassierou@amodev.eu

Benjamin FLEURY Architectes Benjamin FLEURY 0142879424 | 46247057 97 montreuil@benjaminfleury,com X

EVP Bet Structure Rémi CAULET 0140261597 r.caulet@evp-ingenierie.com

SYNAPSE Bet Fluide / Thermique Matthieu DEVALLET 0164739999 mdevallet@synapse-ingenierie.fr

DEMATHIEU BARD Entreprise Générale Erdal GUL 0164126944 0624717530 erdalgui@demathieu-bard fr X
Claude Auzanneau 063549 1174 claude.auzanneau @demathieu-bard.fr X
Romain LECUYER 06 18 59 53 94 romain.lecuyer@demathieu-bard.fr X
Romain LECUYER 06 18 59 53 94 romain.lecuyer@demathieu-bard.fr X

Abréviations : P : présent ; A : Absent ; E : Excusé, C : Convoqué a la prochaine réunion

3 PLANNING :

L’ENTIERETE DES RESERVES LIVRAISON, DES RESERVES TECHNIQUES, DES RESERVES LOCATAIRES-
ACQUEREUR, ET GPA SYNDICS EN COURS DEVRONT IMPERATIVEMENT ETRE LEVEES PENDANT LE
MOIS DE JUILLET 2019.

4 ADMINISTRATIFS :

COMME INDIQUEES DANS LE COURRIER DE MIS EN DEMEURE DATANT DU 24 JUIN 2019, LES
INDEMNITES DE RETARDS COURENT DEPUIS LE 25 AVRIL 2019.

CES DERNIERES SERONT IMPUTEES, VOIRE REVISEES EN FONCTION DE :

e LATOTALE LEVEE DES RESERVES LIVRAISONS EN PRIORITE,

LA LEVEE DES GPA EN COURS,

[ ]
e LAPROMPTITUDE D’INTERVENTION VIS-A-VIS DES GPA INTERIEURES A CARACTERE

D’URGENCE A VENIR,

e LAQUALITE DES REPRISES EXECUTEES.

5 RESERVES EXTERIEURES :

Deux réserves non levées :

e Les cornieres de protection en connexion isolation extérieure / passerelle seront allongée pour assurer
I'étanchéité,

o Lareprise des connexions de lattes de bardages sur la fagade sud sera reprise et la latte fissurée
changée,
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RESERVES TECHNIQUES :

o Purger les réserves du rapport technique de Synapse en annexe
¢ Fuite d’eau dans Local eau et armoire Eau sous-sol en départ compteurs :
o Déposer tout calorifugeage
o Faire une inspection générale
o Faire un essai sous pression si nécessaire,
o Auvu des suspections clients Fermer avec cadenas I'armoire eau du Bat B et fournir un jeu de
clés au Syndic,

GPA EXTERIEURS :

Suivant liste ci-dessous :

L'isolant en pied de pignon sud manquant sera pose,
Le béton balayé sous porche sera raboté
Les murs du porche seront enduits et peint suivant RAL validé par Syndic
Le fibrastyréne du plafond du porche sera repris et peint suivant RAL validé par Syndic
o Proposition RAL : Plafond 7048 (Dito serrurerie) / Mur 7035 (Dito mur palier)
L'ajout de béton en pied d'escalier sera déposé et une tle de connexion sera positionnée,
o Etancher la totalité des coursives tous niveaux,
Fuite paroi escalier : vérifier positionnement Delta MS

RESERVES INTERIEURES

Suivant Tableaux de suivi de réserves ind 2 en annexe

> en cours de validation pour retour jeudi 11 par AMODEV

Il est demandé que DB compléte le tableau de suivi en inscrivant en gras et rouge ses nouvelles réponses
avec indice et date de diffusion pour suivi.

Trois Acquéreurs-Locataires posent des problémes notamment d’accessibilité pour exécuter la levée de réserves.
Cooipimmo se charge de faire de courrier a ces trois lots :

o A02:

Persiennes : conservées en état car conforme a la notice et prescription marché,

Bouche VMC chambre : a poser

Capot porte de douche : a poser

Charnieres manquantes portes SAE et chambre 3 : a poser

Portes palieres : révision générale et quitus,

Moisissures dans gaines toilettes : nettoyer avec eau de javel pour ouvrier puis faire du map, si
refus client faire signer un quitus de refus.

Portes inversées : découper bati pour pose portes chambre et cellier dans sens conforme plan
de vente,

o Dalle béton sur plot jardin : réglage plot pour stabilisation derniére dalle angle gauche

O O O O O O

o

o Suite a « I'accrochage » avec I'équipe du peintre faire intervenir un nouveau peintre le jeudi
aprés-midi en présence de I'équipe de MOA & MOE e& EG

o Reprendre fissure,

o Interrupteur cuisine au droit de la fuite : @ Changer et refaire peinture,

o COOPIMMO propose un relogement pour exécution des travaux.

GPA SYNDICS :

Suivant réponse rapport syndic de la visite du 28 mai 2019 recu le 10 juin 2019
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Les réponses sont validées a I’'acceptions de 17 points restant a lever voir réponses architectes et Amo
annexées

o Caniveau escalier sous-sol : actuellement ce caniveau est trop cours et le palier bas posséde une pente
menant 'eau vers la porte du parking au lieu de la diriger I'eau vers caniveau, Action a mener :
o Faire saignées dans béton de 1 cm de profondeur par 2 cm de largeur pour rediriger I'eau vers
caniveau
o Faire un seuil de 2 cm au droit de la porte de parking pour bloquer I'eau et la rediriger vers
caniveau,
o Un nouvel essai au sceau sera effectué pour validation.

o Le syndic estinvité ce jeudi 11 juillet pour venir lever ses réserves et GPA en cours,
o |l est également demandé au syndic de fermer le local eau du Bat A.
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