BENJAMIN FLEURY

SARL ind.

Architecte-Urbaniste

DEMATHIEU BARD

Construction Est

35 bis, avenue Saint Germain des Noyers
77400 Saint Thibault des Vignes

Opération SCCV CHANTEREINES

L-RAR n° 1A 159 834 7637 7

A l'attention M Claude AUZANNEAU

Objet > MISE EN DEMEURE — RESERVES NON LEVEES

Date > Mercredi 26 Juin 2019

Copies Mail > E.GUL - R.LECUYER - A.CORTOT - L.BERENGOLC - D.LAMNAOUAR - C.AUZANNEAU
Monsieur,

Je vous ai été envoyé un mail en date du 19 avril 2019 (voir piéce jointe) qui stipulait que :
« Pour faire suite a notre précédente conversation téléphonique, nous vous donnons un
dernier délai avant le déblocage des indemnités de retard. Nous vous demandons d'étre

présent le JEUDI 25 AVRIL a 15 H sur site pour faire le constat de la levée de l'entiereté

des réserves restantes. «

Suite & la non levée des réserves restantes a cette échéance, nous avons décidé avec
monsieur Driss Lamnaouar de COOPIMMO, de vous imputer les indemnités de retard a
cette date conformément a l'article 37 de votre CCAP marché. Les échéances seront

calculées comme suit :

Article 37.1: Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans le délai prévu,
I'entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité
sera égale au 1/1000 du montant du marché de l'entrepreneur auquel le retard est

imputable, sans qu'elle puisse étre inférieure a 150 euros HT par jour calendaire de retard.

A savoir :
Montant du marché 3236 000 € HT
Soit une pénalité de 3 236 € HT par jour de retard calendaire.

Je vous prie d’'agréer, monsieur, mes salutations distinguées.

Benjamin Fleury

(M) atelier@benjaminfleury.com (S) benjaminfleury.com (T) 0142879424 (A) 148 Bl Chanzy / Bat B-RdC / 93100 MONTREUIL SARL Individuelle
CODEAPE 7111Z TVAFR 59807409230 SIRET 807 409 23000024 ORDRE DES ARCHITECTES S17010 MAF 261865/L/10

CAPITAL 60 000 €



MON /// DERNIERE LEVEE DE RESERVES AVANT INDEMNITES D...

Sujet : MON /// DERNIERE LEVEE DE RESERVES AVANT INDEMNITES DE RETARD : JEUDI 25 AVRIL 3
15H

De : BENJAMIN FLEURY <montreuil@benjaminfleury.com>

Date : 19/04/2019 a 12:22

Pour : claude.auzanneau@Demathieu-Bard.fr, Erdal GUL <Erdal.Gul@demathieu-bard.fr>

Copie a : Romain LECUYER <Romain.LECUYER@Demathieu-Bard.fr>, Matthieu DEVALLET
<mdevallet@synapse-ingenierie.fr>, Angele Cortot <angele.cortot@amodev.eu>

Bonjour,

Pour faire suite a notre précédente conversation téléphonique, nous vous donnons un dernier délais avant le
déblocage des indemnités de retard.

Nous vous demandons d'étre présent le JEUDI 25 AVRIL a 15 H sur site pour faire le constat de la levée de
I'entiéreté des réserves restantes.

Bien a vous.

BENJAMIN FLEURY Architecte-Urbaniste
Nouvelle adresse :

148 Bd Chanzy / B4t.B - RdC / 93100 Montreuil
014287 94 24 /06 24 70 57 97
www.benjaminfleury.com
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Rapport d’'immeuble ATMOSPHERE CS du 28/05/2019 Point sur la livraison des PC + remarques du
conseil syndical

Porte immeuble des deux entrées il n’y a pas de réglage

A TRAITER : INDIQUER LES NOMS SUR LA PLATINE/ A SURVEILLER FONCTIONNEMENT DU
CODE/REGLAGE DU DECLENCHEMENT DU LECTEUR VIGIK

A TRAITER : REGLAGE DES DETECTEURS SUR LES ECLAIRAGES PREVOIR ACCES SUR LES BALCONS
3 EM ETAGE

TROU ENCORE EXISTANT AU DROIT DE LA CLOISIN LOCAL ENEDIS

ACCES PARKING PODOTACTILE TOUJOURS EN ATTENTE DE REPRISE
HABILLAGE CORNIERE ACCES SOUS SOL OK
PARKING ACCES ASCNSEUR FIBRASTYRENE NON POSE

LOCAL DEUX ROUES :

- MANQUE LES PLAQUES HABILLAGE AVANT ET ARRIERE

ENTREE B

- RESERVE BARRE DE SEUIL BO1 NON LEVEE

ENTREE B PC:

- RESERVES NON LEVEES (AGRAVATION FISSURE ET INFILTRATION DALLE SUPERIEUR)
- PLAQUE BETON DROITE APPARTEMENT 14 A REGLER

Ecran cabine ascenseur HS




Les boutons n’indiquent pas I'étage
appelé

Reprise grossiere au droit de la
porte d’entrée effectuée

Coup dans le mur a droite de la
porte d’acces au palier toujours
présent




Porte de gaine technique fissurée.
1°" étage A 11

Reprise devant la porte accés.
Joints a reprendre.

Reprise des joints entre le PVC et le
gros ceuvre non réalisé




Décollement revétement PVC

B21 dalle béton infiltration
importante sur la coursive

B21 dalle béton infiltration
importante sur la coursive BIS

=7




38me dtage reprise grossiére du trou
trappe de désenfumage

Traces sur I'acces au skydome suite
aux passages des sociétés
mandatées par la MO pour la VMC

Tache de peinture sur le plafond au
droit de la gaine technique




Inversion entre le canon de serrure
de la porte du local poubelle et du
local chaufferie

Les clients peuvent ouvrir le local
chaufferie mais pas le local
poubelle.

Local poubelle, manque peinture
sur le reprise de I'aération

Local poubelle, reprise nettoyage
autour des interupteurs.




Fuite au droit du mur parking sous-
sol coté voisin. Constaté le 12 mai
par le CS.

Trou fibrastyréne parking sous-sol
prés du local chaufferie

Dégradation du fibrastyréne
parking sous-sol prés du tableau de
commande des pompes de
relevages.




Infiltration dans le local
encombrants parking sous sol

Fuite sur distribution d’eau
nourrices pres du la place
d’autopartage

Absence calfeutrement autour de la
porte du local encombrants




Fissure sur le bardage de fagade

Fissures sur le bardage de fagade

Porche d’entrée, infiltration entre
le bardage et I'encadrement
métallique.




Affaissement au niveau de la boite
contenant le robinet d’arrosage.

Présence d’eau et mauvaise
évacuation dans I'escalier d’acces
au parking sous-sol

Fibrastyréne abimé parking sous-sol




Réservation non rebouchée.
Obturation du trou grossiere

Au niveau de la place N° 6 trou
fibrastyréne




Infiltration escalier acces parking
sous-sol (étanchéité du jardin)

Hall aérien, raccord disgracieux.

Fibrastyréne endommagé descente
véhicules parking et entrée du
porche.




