26 Logements PSLA / SCCV CHANTEREINES MONTREUIL Compte-rendu émis par Benjamin Fleury

Compte-rendu de réunion de levée de réserves n° 11

le 03/12/2019

Réunion avec Syndic du lundi 3 décembre 2019

Prochaine réunion : Jeudi 19 Déc 2019 a 14 h 00 sur site

1 PIECES JOINTESAUCR:
2 POINTAGE DES PRESENTS :
INTERVENANTS REPRESENTANTS TEL. PORT. COURRIEL P A E
MANUEL LAFORET 01.45.15.12.91 ma.laforest@coopimmo.fr
COOPIMMO M. Ouvrage D. LAMNAOUAR 06 4269 02 07 d.lamnaouar@coopimmo.fr
SAPHIA LEMAIRE 07779793 14 Saphia.lemaire@amodev.eu
Alexandra CASSIEROU 06 07 78 33 27 alexandra.cassierou@amodev.eu
Benjamin FLEURY Architectes Benjamin FLEURY 0142879424 0624705797 montreuil@benjaminfleury,com
EVP Bet Structure Rémi CAULET 0140261597 r.caulet@evp-ingenierie.com
SYNAPSE Bet Fluide / Thermique Matthieu DEVALLET 0164739999 mdevallet@synapse-ingenierie.fr
DEMATHIEU BARD Entreprise Générale Erdal GUL 0164126944 | 0624717530 | erdal.gui@demathieu-bard fr
Claude Auzanneau 0635491174 claude.auzanneau @demathieu-bard.fr
Romain LECUYER 06 18 59 53 94 romain.lecuyer@demathieu-bard.fr X
VILOGIA PREMIUM Cathy Pradier 0750684776 | cathy.pradier@vilogia-premium.fr X
Ulrick Mandiau ulrick.mandiau@vilogia-premium.fr X

Abréviations : P : présent ; A : Absent ; E : Excusé, C : Convoqué a la prochaine réunion

3 PLANNING :

4 ADMINISTRATIFS :

Comme indiquées dans le courrier de mis en demeure datant du 24 juin 2019, les indemnités de retards
courent depuis le 25 avril 2019.

Un courrier de mise ne demeure est envoyé CE JOUR en paralléle pour la mauvaise gestion des GPA qui sont

constamment soit mal reprises soit reprises dans des délais non contractuels.

2019-11-22 >

COOPIMMO a envoyé les bons de commandes pour :
e [’étanchéité et peinture sous-face coursive des coursives,
e |afumisterie Hamadi,
e Labordurette en bois

La peinture de la sous-face du porche sera exécutée par une autre entreprise.

e RAL: Plafond 7048 (Dito serrurerie) / Mur 7035 (Dito mur palier) validé par syndic,

2019-10-25 > Suite au refus de I'acquéreur de vider ses affaires des meubles a déplacer pour la pose du sol,
Coopimmo proposera une indemnisation a I'acquéreur au lieu des travaux de reprise.
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5 RESERVES EXTERIEURES :

1 réserves non levées :

Lattes de bardages sur la facade sud a reprendre et lattes fissurés a changer :

2019-10-25 > La latte du haut a bien été refixée mais son état étant fortement détérioré (moisissures dues a la
stagnation anormale d’eau) est non satisfaisante > elle sera soit nettoyée soit remplacée.

6 RESERVES TECHNIQUES :

Il reste 4 réserves a lever pour le PB-CH-VENT et 3 pour le lot ELEC. ( voir CR réserves techniques ci-joint)

2019-10-25 > GPA : Nouvelle fuite et fermeture armoire EAU Bat B > RETARD

GPA 2019-10-25 > : Tuyaux d’évacuation de gaz chaudiére > nouvelle fuite a reprendre.
GPA 2019-12-03 > : gestion de la double-Flux

Répondre au gestionnaire du Syndic :
e Lesfiltres ont été changés et remis correctement dans la bonne configuration (G4 a la reprise, et G4/F7
sur l'air neuf),
e Reprendre le Paramétrage des 2 centrales et équilibrer les débits :
o L'une est en pression constante,
o L'autre a débit constant avec coupures programmeées quotidiennement sachant qu’une VMC ne
s’arréte jamais en habitat résidentiel,

7 GPA EXTERIEURS / PARTIES COMMUNES :

Suivant liste ci-dessous :

2019-10-10> Isolant en pied de pignon sud manquant : RETARD
L’acces a la parcelle voisine étant tributaire du payement de I’accord financier entre DB et monsieur SEMBEIL, il
est nécessaire de produire un protocole ou autre document autres que de simples devis pour que DB puisse
régler son d{. DB a contacté madame Aldaoui au 07 62 83 53 84 avocat de Monsieur Sembeil un protocole est en
cours de rédaction.
2019-12-03 / Monsieur Sembeil demande aujourd’hui pour autorisation accés :

- Nettoyage de sa parcelle par DB,

- Vérifier la présente de nouvelles fissures par travaux en cours effectué par lui-méme,

- Convention de travaux pour se protéger des potentiels futurs désordres,

- Reprise du trottoir.

Béton balayé sous porche :
2019-10-10> Reprendre la connexion entre les deux teintes de béton, A FAIRE RETARD

2019-10-10> Tole de rive garde-corps passerelle R+3 et diverses rives Balcon R+2 batiments A a refixer.
(voir photo n°2 en annexe), INDIQUER LES POINTS REPRIS ET FAIRE VALIDATION CONJOINTE

2019-10-10> Nivellement Dalles sur plots au droit du portillon B33 : a reprendre, A FAIRE RETARD
2019-10-10> Butée de porte sur portillon entrée : a poser, A FAIRE RETARD

2019-10-10> Fissure sur enduit pignon Hamadi : Reprendre la plaque d’enduit qui se détache du pignon
HAMADI / A FAIRE RETARD

2019-10-10 > Reprise finition sur voirie :

Les concessionnaires lors de branchement ont refermé leurs tranchées sans remise en état de la couche de
finition du trottoir (pavés et enrobé). Cette zone appartenant a la zone de chantier (livraison), DB en était
responsable et donc est responsable de I'agissement des concessionnaires. De plus DB n’ayant pas fait de constat
avec huissier avant travaux et le référé préventif ne faisant pas non plus état de I'état d’origine de cet espace
publique, il est demandé par Coopimmo a DB une remise en état conforme a celui d’origine.
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2019-12-03 > Reprise connexion escalier R-1 / sente en béton balayée :

La reprise en béton sous tole acier a fissurée > déposer cette reprise et prolonger la tole autant que nécessaire,

2019-12-03 > Fissure dans terre végétale ilot centrale : faire un diagnostic et recharger en terre végétale,

2019-12-03 > Pénétration R-1 : faire une saignée en dalle pour irriguer I’eau vers gorge périphérique.

2019-12-03 > inversion Clés local chaufferie et local OM / faire le nécessaire pour que les habitants ne puissent

pas accéder a la chaufferie, le canon du local OM peut étre supprimé,
2019-12-03 > |les deux éclairages Rdc de I'ilot végétal central ne fonctionnent plus, a reprendre,

2019-12-03 > Minuterie Local OM prolonger le temps d’éclairage.

8 RESERVES et GPA INTERIEURES :

RESERVES ET GPA : Voir tableau récapitulatif AMDODEV ci-joint

9 GPA SYNDICS :

2019-12-03 / voir rapport levée de réserves et GPA mis a jour ci-joint.

10 GPA AVOISINNANTS :

Fumisterie Hamadi : Fournir date d’intervention dés réception bon de commande.

Passé un délai de 8 jours, le présent procés-verbal est accepté SANS RESERVE par toutes les personnes et
entreprises et devient contractuel.
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