26 Logements PSLA / SCCV CHANTEREINES MONTREUIL Compte-rendu émis par Benjamin Fleury le 18 /07/2019

Compte-rendu de réunion de levée de réserves n® 03

Réunion du 18/07/2019 sur site Prochaine réunion levée de réserves : Jeudi 25 juillet 2019
Tableau de levées de réserves
INTERVENANTS REPRESENTANTS TEL. PORT. COURRIEL P A E
COOPIMMO M. Ouvrage Lea BERENGOLC 01.45.15.12.91 L.BERENGOLC@coopimmo.fr
D. LAMNAOUAR 06 42 69 02 07 d.lamnaouar@coopimmo.fr X
AMODEV AMO Angéle CORTOT 07 66 10 12 87 angele.cortot@amodev.eu X
Alexandra CASSIEROU 06 07 78 33 27 alexandra.cassierou@amodev.eu
Benjamin FLEURY Architectes Benjamin FLEURY 0142879424 | 462470 57 97 montreuil@benjaminfleury,com X
EVP Bet Structure Rémi CAULET 0140261597 r.caulet@evp-ingenierie.com
SYNAPSE Bet Fluide / Thermique Matthieu DEVALLET 0164739999 mdevallet@synapse-ingenierie.fr
DEMATHIEU BARD Entreprise Générale Erdal GUL 0164126944 | 0624717530 | erdal.gui@demathieu-bard fr X
Claude Auzanneau 0635491174 claude.auzanneau @d hieu-bard.fr X
Romain LECUYER 06 18 59 53 94 romain.lecuyer@demathieu-bard.fr X

Abréviations : P : présent ; A : Absent ; E : Excusé, C : Convoqué a la prochaine réunion

3 PLANNING : |
L’ENTIERETE DES RESERVES LIVRAISON, DES RESERVES TECHNIQUES, DES RESERVES LOCATAIRES-
ACQUEREUR, ET GPA SYNDICS EN COURS DEVRONT IMPERATIVEMENT ETRE LEVEES PENDANT LE

MOIS DE JUILLET 2019.

4 ADMINISTRATIFS : |

COMME INDIQUEES DANS LE COURRIER DE MIS EN DEMEURE DATANT DU 24 JUIN 2019, LES
INDEMNITES DE RETARDS COURENT DEPUIS LE 25 AVRIL 2019.

CES DERNIERES SERONT IMPUTEES ET QUANTIFIEES EN FONCTION DE :

e LATOTALE LEVEE DES RESERVES LIVRAISONS EN PRIORITE,

e LALEVEE DES GPA EN COURS,

e LAPROMPTITUDE D’INTERVENTION VIS-A-VIS DES GPA INTERIEURES A CARACTERE
D’'URGENCE A VENIR,

e LAQUALITE DES REPRISES EXECUTEES.

5 RESERVES EXTERIEURES :

Deux réserves non levées :

o Les cornieres de protection en connexion isolation extérieure / passerelle seront allongée pour assurer
I'étanchéité > pose d'un plat en acier non thermolaqué, pose de travers et mal découpé : reprise
inacceptable et donc refusée (voir photo n°1 en annexe) > A REPRENDRE

o Lareprise des connexions de lattes de bardages sur la fagade sud sera reprise et la latte fissurée
changée > Reprendre la faille entre les 2 lattes de bardage en dessous de la reprise,
> IL ARAPPELLE A DB QUE CE DERNIER A CHOISI DE SUPPRIMER LE PARE-PLUIE A

L’ARRIERE DU BARDAGE, EST IMPERATIF QUE CELUI-CI RESTE PARFAITEMENT ETANCHE
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6 RESERVES TECHNIQUES :

o Purger les réserves du rapport technique de Synapse datant du 16-05-19 en annexe

11/07/2019> justifier pourquoi aucune réserve n’a été levée depuis le rapport techniques du 16-05-
19

18/07/020119 > Reprise effectuée :
- Fuites Locaux Eaux :
- Fuite colonne local eau et armoire eau réparée ce jour,
- Colonnes fixées dans armoire B,
- AMODEV/COOPIMMO fourniront les compteurs eau rapidement car les manchettes
provisoires pourraient étre source de fuite.
- La clé du local eau du Bét A ne fonctionne pas > régler la porte et son canon,
- Fermer avec cadenas I’'armoire eau du Bat B et fournir un jeu de clés au Syndic,

- Chaufferie :
- Sonde posée et fuite colmatée
- Adoucisseur et compteur calorique en erreur : le fabricant passe pour identifier les
sources d’erreurs et changement de I'appareillage si nécessaire.
- reprendre les autres réserves en attentes

7 GPA EXTERIEURS :

Suivant liste ci-dessous :

e Liisolant en pied de pignon sud manquant sera posé, > A FAIRE
» En attente autorisation de passage par propriétaire voisin.
e Lebéton balayé sous porche sera raboté
» Reprendre la connexion entre les deux teintes de béton,
e PEINTURE PLAFOND + MURS HALL :
- Il est fortement conseillé a DB de tenir son engagement a ce sujet.
- RAL : Plafond 7048 (Dito serrurerie) / Mur 7035 (Dito mur palier) validé par syndic
- Les plaques de fibrastyréne détériorées sera reprise ou remplacée,
- Les murs du porche seront si nécessaire enduits, les joints creux repris et harmonisé avant
mise en peinture,
- Le poteau sera soit nettoyé soit peint
o L'ajout de béton en pied d'escalier sera déposé et une tole de connexion sera positionnée,
- Ou faire une autre proposition,
> AFARE
o Etancher la totalité des coursives tous niveaux,
> ACHIFFER
o  Fuite paroi escalier : vérifier positionnement Delta MS
- Reprise finition delta MS validée ce jour.
- Pose Poignet portillon noir > a remplacer en gris pour étre conforme aux autres poignets.

8 RESERVES INTERIEURES :

Suivant Tableaux de suivi de réserves ind 2 en annexe :

Il est demande que DB compléte le tableau de suivi en inscrivant en gras et rouge ses nouvelles réponses
avec indice et date de diffusion pour suivi + quitus

Faire un envoi récapitulatif de tous quitus correspondant aux éléments levés du tableaux > seuls les quitus
détaillés et précis seront pris en compte > FAIT.

o Généralité tous appartements :
o Nettoyage de toutes bouches et conduits horizontal VMC suivant le mode opératoire ci-
dessous :
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= Démontage grille + manchons + module de régulation > faire un nettoyage de ces
éléments au savon noir,
= Enlévement grava (platre et enduit) Dépoussiérage et Ramonage début conduit
horizontal sur 1 métre minimum de profondeur + nettoyage au savon noir,
= Mesure acoustique complément si demandé par client,
> DB est en attente de retour entreprise > ne pas chercher une entreprise de ramonage mais de
nettoyage ou le faire en interne par corvoyeur.

o A02:

Persiennes : conservées en état car conforme a la notice et prescription marché,

Bouche VMC chambre > Fait

Capot porte de douche > Fait

Charniéres manquantes portes SAE et chambre 3 : > Fait

Portes palieres > Fait

Réglage poignée porte + verrou a revoir ch3 > Fait

Moisissures dans gaines toilettes : nettoyer avec eau de javel pour ouvrier puis faire du map, si
refus client faire signer un quitus de refus. > Fait

Portes inversées : découper bati pour pose portes chambre et cellier dans sens conforme
plan de vente > A FAIRE commande en cours

o Dalle béton sur plot jardin : réglage plot pour stabilisation derniére dalle angle gauche > Fait

O O O O O O O

O

e B21:
o Suite a « I'accrochage » avec I'équipe du peintre faire intervenir un nouveau peintre le jeudi
aprés-midi en présence de I'équipe de MOA & MOE & EG > en cours
o Reprendre fissure > en cours
o Interrupteur cuisine au droit de la fuite : & Changer et refaire peinture, A FAIRE

o Demande de la part de I'acquéreur de pose d’un linoléum en lieu et place du sol PVC a
remplacer > DB fera proposition chiffrée
o Réglage store ext. Séjour : reprendre réglage effectué. > Fait

o Reprendre le probléme de dénivelé et changer tout le pvc en compensation

o GPA Fuite porte fenétre salon : reprendre le joint de fenétre
o GPA: Bouche VMC chambre 2 bruyante : faire un test acoustique aprés nettoyage.

o Poser la descente d’eau en raccordement chéneau pignon avec regard béton,

9 GPA SYNDICS :

Suivant réponse rapport syndic de la visite du 28 mai 2019 regu le 10 juin 2019
Les réponses sont validées a I’'acceptions de 17 points restant a lever voir réponses architectes et Amo
annexées

e Caniveau escalier sous-sol : actuellement ce caniveau est trop cours et le palier bas possede une pente
menant I'eau vers la porte du parking au lieu de la diriger I'eau vers caniveau, Action a mener :

o Faire saignées dans béton de 1 cm de profondeur par 2 cm de largeur pour rediriger 'eau vers
caniveau
> A REPRENDRE EN RESPECTANT LES LARGEUR ET PROFONDEUR DE SAIGNEE

o Faire un seuil de 2 cm au droit de la porte de parking pour bloquer I'eau et la rediriger vers
caniveau, > A FAIRE

o Unnouvel essai au sceau sera effectué pour validation.

AMODEYV a convoqué le syndic le jeudi 1 Aot pour lever ses réserves et GPA en cours,
o |l est également demandé au syndic de fermer le local eau du Bat A
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10

AVOISINNANTS : |

Cheminée HAMADI : Suite a la mise en service de cette cheminée pour la premiére au mois de juin et au

désagrément causé par sa fumée sur les clients, il est nécessaire de prolonger sa sortie en toiture par un

conduit poujoulat débouchant 40 cm au-dessus de la toiture du batiment.

AMODEV / COOPIMMO :

- ont vérifié auprés de I'expert que cette cheminée n’a été cité au référé préventif,

- si HAMADI I'utilise de maniére récente (pose d’un poéle apreés livraison) pour savoir a qui il
incombe de s’acquitter de la pose du conduit.

- DB fera un chiffrage

GPA : Fissure sur enduit pignon Hamadi : une plaque d’enduit se détache du pignon HAMADI
> faire une investigation pour en connaitre la cause + faire proposition de reprise.

Passé un délai de 8 jours, le présent procés-verbal est accepté SANS RESERVE par toutes les personnes et entreprises et devient contractuel.
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