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1. RESERVES TECHNIQUES AU
25/03/19

1.1. Remarque liminaire

La visite s’est déroulée le 25/03/2019.
Les reprises effectuées dans les logements suivant le mail d’avancement du 25/03/2019 de I'entreprise DEMATHIEU & BARD n’ont pu

étre vérifiées.

1.2. Plomberie-chauffage-ventilation

N°

G-PB1

G-PB2

G-PB3

G-PB4

G-PB5

G-PB6

G-CH1

G-CH2

Localisation

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Salle de bains tous
logements

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Salle de bains tous
logements

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Réserves
Généralités
Remplacer la manchette compteur divisionnaire eau froide existante en PVC par une

manchette laiton plus durable dans le temps.

PM : la manchette compteur eau froide située en gaine technique de logement est inutile
puisque les branchements individuels EF avec la manchette compteur sont issues
directement du local eau et du placard technique eau froide en niveau R-1.

Régler le mécanisme de vidage de la bonde du lavabo ; ajuster la longueur de la tirette
si besoin est.

Calorifuger la canalisation du branchement individuel EF avec une isolation d'ép.
minimale de 9 mm et la canalisation du branchement individuel ECS avec une isolation
de classe 2 (cf. art. 17. du CCTP).

En recherche, réaliser les calfeutrements au droit des sorties
de réseaux dans les gaines techniques de logement.

En recherche, enlevemement des gravats et détritus présents
en fond de gaine technigue de logement.

La température de 'ECS en sortie de mitigeur appareils sanitaires est tiede (20-30°C)
dans de nombreux logements (B31, B32, B33, A32, B21, B22, B23, B24, A22, B11, B12,
B14, BO1, B02, B0O4).

= cf. réserve PC-PB2 ci-aprés.

Assurer la finition au niveau des sorties des tubes d’'alimentation chauffage du radiateur
seche-serviettes au travers de 'embout de goulotte par application d'un joint silicone.

Calorifuger les canalisations du branchement individuel chauffage avec une isolation de
classe 2 (cf. art. 96. du CCTP).
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N° Localisation Réserves
Le régulateur autoréglable de débit de la bouche de soufflage semble ne pas respecter
la distance minimale de trois diamétres entre le régulateur et la bouche d'insufflation
G-V1 Séjour et chambre(s) | garantissant le débit d'air.
tous logements Les essais comprendront obligatoirement une mesure du débit d’air pour chaque bouche
de soufflage (et d’extraction) en en débit nominale et en débit de pointe, compris rédaction
du rapport d’essai & joindre dans le DOE.
De nombreuses bouches de soufflage semble avoir un niveau sonore élevé ; la liste ci-
aprés n'est pas exhaustive :
- T2 B32 : chambre
- T3 B33 : séjour et chambres,
- T4 A31: chambre 2,
- T2 A32 : séjour + chambre,
- T4 A33 : séjour + chambres,
- T2 B23 : chambre,
- T4 A21 : séjour + chambres,
- T2 A22 : chambre
- T4 A23 : séjour + chambres,
- T3 B11 : séjour + chambres,
- T2 B12 : chambre,
. - T2 B13: séjour + chambre,
G-V2 Séjour et chambre(s) T3 B14 : chambres,
tous logements
- T2 A12 : chambre,
- T3 B01: chambre 2,
- T2 BO2 : chambre,
- T3 B04 : chambres,
- T4 A13: chambre 1 et 2,
- T2 AO1 : chambre 1,
PM : le niveau de pression acoustique Lnar engendré par la ventilation en piece principale
doit étre inférieure & 30 dB(A) en piéce principale.
Dans un premier temps, voir si I'acoustique des bouches de soufflage peut étre améliorée
par réglage de la pression de la CTA tous en vérifiant que le débit nominal de chaque
bouche de soufflage soit toujours atteint.
Si le probleme persiste, mesurer le niveau de pression acoustique Lnat de chaque piece
équipée et comparer a la valeur réglementaire.
Reprendre la mise en ceuvre de la bouche de soufflage, de son module autoréglable et
et de son conduit de raccordement en cas de Lnar > 30 dB(A).
Revoir la finition de la pose des bouches d'extraction
(notemment en pose en plafond) afin qu’elle soient plaquées
contre la paroi.
Nota : éviter la réalisation d'un joint silicone sur le pourtour de
Cuisine, salle de la bouche d’extraction ne peremettant pas son démontage.
G-V3 bains et WC tous
logements
Vérifier la composition des bouches d’extraction.
PM : la composition des bouches d’extraction devra respecter les conditions suivantes
(cf. art.103. du CCTP) :
Type de . .
Cuisine, salle de logement Sanitaires Cuisine SdB wC
G-V4 bains et WC tous
logements T2 1 Sdb/WC 30/90 BE 15
1 Sdb/WC 45/105 BE 30
T3
1 Sdb + 1WC 45/105 BE 30 BE 15
T4 2 Sdb + 1WC 45/120 2 xBE 30 BE 30
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NG

G-V5

T3B31

L-PB1

T2 B32

L-v1

T3 B33

L-PB3

T4 A31

L-CH2

L-CH3

L-CH4

L-v2

T2 A32

L-PB4

L-CH3

Localisation

CTAbéat. AetB

Salle de bains

Cuisine

Salle de bains

Séjour
Salle d’eau
Chambre 1

Chambre 2

Salle de bains

Salle de bains

Réserves

De nombreuses erreurs de composition ont été constatées :

- T2 A32 / Cuisine : bouche hygroréglable non éléctrique de type ALIZE HY SDB 10-40
France Air ; alimentantion électrique non raccordée,

-T2 B22 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
-T2 B23/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T3 B24 / WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A21 / Cuisine : bouche hygro. cuisine électrique au lieu d’une bouche auto. 45/120
électrique,

- T4 A21/ Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T2 A22 / Cuisine : bouche hygroréglable cuisine électrique au lieu d’'une bouche auto.
30/90 électrique,

-T2 B12/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B12 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90
électrique,

-T2 B13/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B13 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90
électrique,

- T4 A11/ Sdb, WC et Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A13/ Sdb et WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T2 B02 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B0O2 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90,
- T2 BO3 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B0O3 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90,
- T3 B04 / WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

La liste ci-avant n’est pas exhaustive.

Au 25/03/2019 : remplacer les filtres d’air neuf F7 et de reprise G4.

Logements

GT a droite de la douche: reprendre les canalisations
horizontales afin que ces dernieres n'empiétent pas sur le
dormant de la trappe de visite.

Revaoir la fixation du calorifuge de la gaine de ventilation au droit du registre motorisé
accessible depuis la trappe de visite en plafond.

Régler le mécanisme de vidage du siphon de la baignoire.

Revoir la fixation de la grille du radiateur.
Revoir la fixation du radiateur séche-serviettes.
Revoir la fixation du radiateur.

Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage

Reprendre I'évacuation individuelle EV du WC ; I'angle aigu entre la pipe WC et la
canalisation EV doit étre traité avec un jeu de coudes.

Revoir la fixation du radiateur séche-serviettes.
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N° Localisation Réserves
L-v2 Chambre 1 Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T4 A33
L-PB5 Salle d’eau Revoir la fixation de la barre de douche.
Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.
L-PB6 Cellier Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.
L-PB7 Salle d’eau Inversion des alimentations EF et ECS du lavabo.
L-PB3 Salle de bains Régler le mécanisme de vidage du siphon de la baignoire.
L-CH4 Chambre 1 Revoir la fixation du radiateur.
T3B21
Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.
L-PB6 Cellier Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.
L-PB7 Salle de bains Inversion des alimentations EF et ECS du lavabo et de la baignoire.
L-CH5 Séjour Revoir la fixation de la jouée du radiateur.
Radiateur froid alors que ceux des autres pieces sont chauds: vérifier le bon
L-CH6 Chambre 2 fonctionnement et le bon équilibrage du radiateur.
T2 B22
L-PB5 Salle de bains Revoir la fixation de la barre de douche.
L-CH7 Chambre Reprendre éclat peinture en fagade du radiateur.
T2 B23
L-PB8 Cuisine Fuite au niveau du raccordement de la canalisation EU au siphon de I'évier.
T3 B24
L-PB3 Salle de bains Régler le mécanisme de vidage du siphon de la baignoire.
L-CH4 Séjour Revoir la fixation du radiateur.
L-CH6 Séiour Radiateur froid alors que ceux des autres pieces sont chauds: vérifier le bon
! fonctionnement et le bon équilibrage du radiateur.
T4 A21
L-PB9 Salle de bains Pression d’eau faible sur le mitigeur de la baignoire.
L-CH3 Salle d’eau Revoir la fixation du radiateur séche-serviettes.
L-CH6 Chambre 2 Rad@tteur froid alors que ceux des autres piéces sont chauds : vérifier le bon
fonctionnement et le bon équilibrage du radiateur.
L-CH7 Chambre 1 Reprendre éclat peinture en fagade du radiateur.
T2 A22
Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.
L-PB6 Salle de bains Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.
L-PB9 Salle de bains Pression d’eau faible sur le mitigeur du lavabo.
Gaine technique de Calorifuger les colonnes EF, ECS et bouclage ; vérifier impérativement si le calorifuge de
L-PB10 logement (salle de ces colonnes est réalisé a tous les niveaux de la GT.
bains)
Gaine technique de Calorifuger les colonnes chauffage ; vérifier impérativement si le calorifuge de ces
L-CH8 logement (salle de colonnes est réalisé a tous les niveaux de la GT.

bains)
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N°

L-V3

T4 A23

L-PB2

L-PB6

L-PB10

L-CH8

L-CH9

T3B11
L-PB3
L-PB7

T2 B12

L-PB6

L-PB11

T3 B14

L-PB6

L-v2

T4 A1l

L-PB6

L-PB8
L-PB9
L-PB12
L-v4

T2 A12

L-PB6

L-PB13

Localisation

Gaine technique de
logement (salle de

bains)

Salle de bains

Cellier

Gaine technique de
logement (cuisine)

Gaine technique de
logement (cuisine)

Salle de bains

Salle de bains

Salle de bains

Salle de bains

Salle de bains

Cellier

Séjour

Cellier

Salle de bains
Salle de bains
Salle d’eau

Chambre 1 et 2

Salle de bains

Cuisine

Réserves

Reprendre le calorifuge des conduits
de ventilation double flux = le
calorifuge sera réalisé sur le pourtour
externe des conduits par une laine de
verre revétu par une feuille
d’aluminium.

Pas de débit sur I'alimentation EF du WC.

Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.

Au 25/03/2019 : accepté en I'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.

Calorifuger les colonnes EF, ECS et bouclage ; vérifier impérativement si le calorifuge de
ces colonnes est réalisé a tous les niveaux de la GT.

Calorifuger les colonnes chauffage ; vérifier impérativement si le calorifuge de ces
colonnes est réalisé a tous les niveaux de la GT.

Assurer la finition de la goulotte de remontée de I'alimentation chauffage du radiateur

seche-serviettes par la pose d’'un accessoire de type embout de goulotte découpé au
diameétre et a I'entraxe des canalisations, avec finition au joint silicone.

Régler le mécanisme de vidage du siphon de la baignoire.

Inversion des alimentations EF et ECS du lavabo.

Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.

Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.

Régler la porte de la paroi de douche (ne s’ouvre pas).

Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.

Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.

Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.

Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.

Au 25/03/2019 : accepté en I'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.

Fuite au niveau du raccordement de la canalisation EU au siphon du lavabo.
Pression d’eau faible sur le mitigeur du lavabo.
Mangque le clapet de vidage du lavabo.

Poser la bouche de soufflage.

Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.

Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.

Revoir la fixation des charniéres de la porte droite du meuble sous évier.
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N° Localisation Réserves
L-v2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T4 A13
Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.
L-PB6 Salle de bains Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.
Mauvais fonctionnement du mécanisme de chasse (fuite au niveau de la soupape
L-PB14 wcC O . A )
impliquant un remplissage permanent en EF du réservoir).
T3 BO1
Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.
L-PB6 Cellier Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.
L-CH6 Chambre 1 et 2 Rad|§1teur froid alors que ceux des autres piéces sont chauds : vérifier le bon
fonctionnement et le bon équilibrage du radiateur.
L-v2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T2 B02
L-v2 Chambre Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T2 B03
L-v2 Chambre Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T3 B04
Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.
L-PB6 Cellier Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.
L-CH10 Séjour Remplacer le thermostat d’ambiance a pile par le modéle validé & alimentation sur
secteur.
L-CH11 Salle de bains Rer_nplacer la téte thermostatique par le modéle validé et présent sur tous les autres
radiateurs.
T2 AO1
L-PB2 Salle de bains Pas de débit sur I'alimentation EF du WC et du lavabo.
Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.
L-PB6 Cellier Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.
L-CH7 Chambre Reprendre éclat peinture en fagade du radiateur.
T4 A02
Reprendre le robinet MAL afin gu'il soit positionné a hauteur de plan de travail.
L-PB6 Cellier Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.
L-CH3 Salle d'eau Revoir la fixation du radiateur seche-serviettes.
L-CH6 Chambre 1 Rad|§1teur froid alors que ceux des autres piéces sont chauds : vérifier le bon
fonctionnement et le bon équilibrage du radiateur.
L-v4 Chambre 3 Poser la bouche de soufflage.
L-V5 Salle d’eau Poser la bouche d’extraction.
Parties communes
Parc de Mettre en ceuvre une vanne d'équilibrage en pied de chaque colonne bouclage,
PC-PB1 stationnement conformément a I'art. 4. du CCTP (de type AUTOFLOW 128 de marque CALEFFI suivant

FT PLB 0023_ind.A datée du 06/06/2018).
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N°

PC-PB2

PC-PB3

PC-PB6

PC-PB7

PC-PB8

PC-PB9

PC-CH1

PC-CH2

Localisation

Parc de
stationnement

Parc de
stationnement

Local technique eau

Parc de
stationnement

Parc de
stationnement

Parc de
stationnement

Parc de
stationnement

Parc de
stationnement et
tous locaux R-1

Réserves

Déplacer le robinet de puisage dans le local OM.
Au 25/03/2019 : robinet déplacé dans le local OM.

Reste la reprise du calorifuge, la mise en place d'un raccord au nez (en remplacement
du robinet d’arret ¥ de tour, ainsi que la fourniture de la téte amovible.

Reprendre la canalisation de distribution primaire EF RT1a situé en amont du comptage
premiére prise eau froide :

- Reprendre I'horizontalité de la canalisation au droit de la pénétration,
- Mettre en ceuvre a minima un collier glissant de fixation sur le mur périphérique,
- Refixer le collier existant sur le retour de la canalisation sur le mur de refend

Au 25/03/2019 : ce troncon de canalisation correspond au réseau AEP et a été réalisé
par le conscessionnaire ; la reprise est a la charge de ce dernier.

Compléter calorifuge au niveau du coude sur le branchement individuel EF du logement
AO1.

Poser le bouchon sur le té au droit d’'une chute EU ou EV de la
GTAO05.

O O TR
Supprimer les deux disconnecteurs BA inutiles posés sur le réseau de distribution EF

RT2 et RT4 alimentant respectivement le robinet de puisage du local OM et la bouche
d’'arrosage.

Mettre en ceuvre un disconncteur d’extrémité HA sur le nez du robinet du local OM,
comme indiqué dans le rapport d’'inspection de AQUATYCIA du 21/02/2019.

Ajouter des colliers de fixation
intermédiaire sur le réseau de
bouclage ECS afin d'éviter
tout flambement des
canalisations (notemment
dans le tunnel reliant le parc
de stationnement du bat. A a
celui du bat. B).

o L=
Au 25/03/2019 : vu avec I'entreprise, réaliser une lyre de dilatation sur le réseau ECS et
le réseau de bouclage ECS au droit de la poutre juste avant le tunnel.

Absence de vanne de purge en pied de chaque colonne chauffage ‘aller’ et ‘retour’,
conformément a I'art. 62. du CCTP.

Pour chaque colonne chauffage ‘aller’ et ‘retour’, remplacer la vanne d’arrét existante par
une vanne d'arrét avec robinet de purge ou mettre en ceuvre une vanne d'arrét
bouchonnée perpendiculaire a la colonne (comme réalisée pour 'ECS).

Réaliser une protection du calorifuge des canalisations du réseau chauffage par une
membrane PVC, conformément a 'art. 96. du CCTP.
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N° Localisation Réserves

Toiture terrasse bat. Réaliser I'étiquetage des canalisations du réseau de distribution solaire.

A, gaine technique Reprendre le calorifuge du réseau de distribution solaire dans le sas au droit de la

paliere, parc de remontée dans la GTP solaire en niveau RDC.
stationnement

PC-CH3

Remplacer le capteur solaire endommagé en intrados (batterie
de capteurs solaires la plus proche de la CTA, dernier capteur
solaire de la batterie dans le sens du fluide, c6té rue des
Chantereines).

. . Au 25/03/2019 : I'entreprise déclare que seul lisolant était
PC-CH4 Toiture terrasse bat. déchiré et que le capteur solaire n’était pas percé ; une reprise
A de lisolant a été réalisé.
Transmettre preuve photographique.

Absence de vannes d’isolement, d’un
purgeur automatique et d’'une vanne
d’équilibrage au niveau du
raccordement des batteries de
capteurs solaire.

Au 18/03/2019 : pose d'un purgeur
automatique constaté sur chaque
champ de capteur solaire thermique.

Toiture terrasse bat. Reprendre le calorifuge au droit des

PC-CH5 A canalisations modifiées.

Au 25/03/2019 : I'entreprise déclare que le fourniseur du matériel solaire proscrit les
vannes d’isolement sur les champs de capteur solaire thermique ; accepté en I'état par
la MOE.

Reste mettre en ceuvre les vannes d'équilibrage et la reprise calorifuge.

Le matériel composant I'installation solaire mise en ceuvre, de marque ENERGY
CONCEPT, ne correspond pas au matériel validé dans le VISA PB-CVC n°03, de
marque ATLANTIC.
PC-CH6 Toiture terrasse b_ét- Veuillez nous communiquer sans atteindre un dossier technique complet de I'installation
A, local chaufferie solaire comprenand les fiches techniques des matériels mis en ceuvre (capteur solaire,
station solaire, ballon tampon solaire, vase d’expansion solaire, régulation solaire,
compteur d'énergie solaire, etc.), ainsi que les NDC solaire et de distribution primaire
solaire mises a a jour en fonction de ces matériels.

. Fixer les fourreaux des alimentations électriques de la CTA et de sa batterie électrique
Toiture terrasse de N N : . o0
PC-v1 As: sur les acroteres sur collier & embase, sur les pieds supports des conduits de ventilation
chaque béatiment . o N
et/ou sur les conduits de ventilation par collier a serrage.

) Fixer mécaniquement chaque pied-support des conduits de ventilation sur la dallette
Toiture terrasse de 4
PC-V2 o béton.
chaque béatiment . .,
Mettre en ceuvre un résilient en sous face de chaque dallette béton.

Toiture terrasse de Confirmer que la calorifuge en laine de verre des conduits de ventilation a une épaisseur

PC-V3 chaque batiment de 50 mm conformément a l'art. 110. du CCTP.
Local chaufferie
C-CH1 Justifier 'absence de capacité tampon sur I'alimentation par une note de calcul.
C-CH2 Local chaufferie Modifier la canalisation d'évent gaz ; celle-ci doit déboucher dans le conduit VH et non

dans la gaine pompier.

C-CH3 Mettre en ceuvre le conduit VH.
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N° Localisation Réserves
Pris—proche des'e audie es (SH. vant place-d sp.e ble}-avee
C-CH6 Accepté en I'état par la MOE.
Accepté en I'état par la MOE.
C-CH7
C-CH8
Accepté en I'état par la MOE.
C-CH9 Absence de manchette témoin sur le bouclage ECS.
Température de retour de bouclage & 40 °C < a la température de réglementaire minimale
de 50°C =2 Risque de dévoloppement des légionnelles; il est impératif de
C-CH10 solutionner ce probléeme avant toute rentrée d’occupant.
Au 18/03/2019 : température de retour de bouclage a 54 °C.
Au 25/03/2019 : température de retour de bouclage a 54 °C.
Déplacer la vanne d’équilibrage de répartition du débit de bouclage entre le ballon tampon
E.C.S. et le mitigeur thermostatique collectif, pour que celle-ci soit placée en aval dans le
sens du fluide de I'antenne partant sur le mitigeur thermostatique collectif (et non en
amont), avec une répartion de débit de 10-30 % vers le ballon tampon ECS et de 70-90%
vers le mitigeur thermostatique collectif.
C-CH11
Veérifier le bon fonctionnement du thermomeétre du ballon tampon ECS et du thermometre
C-CH12 sur la distribution ECS RT1c en sortie du ballon tampon ECS. Le premier indique une
température de 40°C alors que le second indique une température de 55°C
L'adoucisseur d’eau mis en ceuvre, de marque TALASSA, ne correspond pas au
matériel validé dans le VISA PB-CVC n°03, de marque BWT.
C-CH13 Absence de robinet de prise d’échantillon a bec flambé en amont et aval de I'adoucisseur,
conformément a la réglementation.
Le remplissage définitif des installations de chauffage et de production ECS se fera
obligatoirement avec de I’eau adoucie (donc avec I'adoucisseur mis en service).
C-CH17 Complété le repérage et I'étiquetage, en adéquation avec le schéma de principe.
C-CH18 Réaliser et afficher le schéma de principe.
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N° Localisation Réserves

Création de la VB telle que discutée en réunion et suivant avis du bureau de contréle.
Reprise des réseaux sanitaire et chauffage si nécessaire.

C-CH19

Absence du compteur d’énergie thermique solaire en sortie du ballon tampon solaire

C-CH20 conformément & I'art. 81. du CCTP.

Nota : la mise en service des chaudieres, de l'installation solaire, de I'adoucisseur d’eau et des CTA se fera obligatoirement par leur
fabriquant respectif, avec production PV & joindre dans le DOE.

1.3. Electricité

N° Localisation Réserves
Généralités
Reprendre le tableau de communication (TC) :
- En recherche, refixer la plaque support,
- En recherche, refixer les équipements (DTIO, connecteurs RJ 45, etc.),
- Identifier et étiqueter les connecteurs RJ 45,

- Poser le support de box.
Absence du DTIO dans le TC.

G-E1 GTL tous logements

Reprendre la canalisation électrique comprenant les
conducteurs d'alimentation de la téte électrothermique et de
report d’impulsion des compteurs divisionnaires :

- Canalisation fixée a la cloison par colliers a embases ou a une
Tous logements canalisation collective par collier de serrage,
G-E2 (en gaine technique | . Conducteurs regroupées par paire et fixées par collier de
de logement) serrage & la canalisation individuelle correspondante,

- Protection des barrettes de connexion a vis par ruban
adhésive.

Poser la sortie de cable au droit des boitiers d’alimentation des
volets roulants et stores extérieures des fenétres de toits

Poser les embouts de moulure pour une finition parfaite.

Toutes piéces avec

G-E3 fenétre de toit

Vérifier le bon fonctionnement du module de sous-comptage multi-énergie : les
G-E4 GTL tous logements consommations des postes Ch, ECS, PC et autres sont a 0 alors que le compteur Linky,
les compteurs divisionnaires ECS et chauffage affichent des consommations.

Logements
T3 B31
GT cdété WC : reprendre la canalisation électrique inutilisée conformément a la réserve
L-E1 Salle de bains G-E2 et mettre en ceuvre des bornes de connexion sans vis en terminaison des
conducteurs.
T4 A33
L-E2 GTL Le module de sous-comptage multi-énergie ne fonctionne pas.
T3B21
L-E3 Cuisine Mauvais fonctionnement du BP commandant le débit de pointe de la ventilation
L-E4 Salle de bains L'interrupteur de I'appliqgue lumineuse ne fonctionne pas ; I'applique lumineuse reste

constamment allumée.
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NG

T3B11

L-E5

T3 BO1

L-E6

T2 B03

L-E7

T2 AO1

L-E8

PC-E1

PC-E2

PC-E2-1

PC-E3

PC-E4

Localisation

Cellier

wcC

GTL

Séjour

GTP SG et TEL bat.
A (tous niveaux)

Platine de rue
(entrée du bat. A)

Coursive R+2 bat. A

Coursive R+3 bat. B

Parc de
stationnement

1.4. Autres lots

N°

T2 B22

Localisation

Salle de bains

Réserves

Mauvais fonctionnement du mécanisme de l'interrupteur.
Le point d’éclairage en plafond ne fonctionne pas.

Régler le battant de la trappe de visite haute afin d’éliminer son désaffleurement avec le
dormant.

Revaoir la fixation de la plaque de finition de I'interrupteur et de la PC a I'entrée de la piece.
Parties communes

En recherche, révision des GTP SG et TEL, comprenant :
- La réalisation des recoupements CF entre niveaux. /

- La reprise des calfeutrements a la mousse isolante ; I'excés
de mousse sera découpé proprement.

- La suppression des conducteurs non utilisés des canalisations
électriques,

- Le découpage propre et rectiligne du capot de la goulotte GTL
en niveau RDC,

- La mise en ceuvre de plastrons sur les modules non utilisés du
tableau de contrdle d'accés.

N

Régler le détecteur de mouvement déclenchant la synthése vocale a I'approche de la
paltine (ou inhiber la fonction si besoin est) afin d’éviter tous déclenchement intenpestif.

Poser le luminaire sur la menuiserie extérieure en sortie sur la passerelle.

Déplacer vers le haut le détecteur de mouvement afin qu'ils soit hors de portée directe
(principe a adopter pour tous les autres niveaux de coursive et cheminements piétons).

Regrouper les conduits non utilisés avec les canalisations
électriques Cfo ou Cfa par colliers de serrage.

Réserves

Logements

Impossibilité d’ouvrir la trappe de visite en plafond.
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COOPIMMO

Ind. A

NG

T2 B22

T2 B22

T2 B22

T2B13

Localisation

Cuisine

Salle de bains

Gaine technique de
logement (WC)

Cuisine

GTP SG et TEL bat.

A (niveau RDC)

Réserves

Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.

Joint périmétrique du dormant de la trappe de visite décollé.

Présence d’humidité et de moisissure sur les plagues de platre.

Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.

Parties communes

Réaliser un calfeutrement propre en I'enduit ciment ou platre en pied des GTP en niveau

RDC.




