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1. RESERVES TECHNIQUES AU
15/04/19

1.1. Remarque liminaire

La visite s’est déroulée le 15/04/2019.

Les reprises effectuées dans les logements suivant le mail d’avancement du 25/03/2019 de I'entreprise DEMATHIEU & BARD n’ont pu
étre vérifiées du fait que les logements soient occupés. Ces réserves ont toutefois été purgées suivant les dires de I'entreprise ; cette
derniére devra fournir & la MOE un quitus d’intervention pour chaque logement.

1.2. Plomberie-chauffage-ventilation

N°

G-PB1

G-PB3

G-PB4

G-PB7

G-CH2

G-Vl

G-Vv2

Localisation

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Cellier et salle de
bains

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Séjour et chambre(s)
tous logements

Séjour et chambre(s)
tous logements

Réserves
Généralités

Remplacer la manchette compteur divisionnaire eau froide existante en PVC par une
manchette laiton plus durable dans le temps.

PM : la manchette compteur eau froide située en gaine technique de logement est inutile
puisque les branchements individuels EF avec la manchette compteur sont issues
directement du local eau et du placard technique eau froide en niveau R-1.

Au 08/04/2019 : accepté en I'état par la MOE.

En recherche, réaliser les calfeutrements au droit des sorties
de réseaux dans les gaines techniques de logement.

Au 25/03/2019 : accepté en l'état par la MOE. Toutefois, I'entreprise accepte de
reprendre le robinet MAL tel que mentionné ci-avant si demande du propiétaire.

Au 08/04/2019 : accepté en I'état par la MOE.

Le régulateur autoréglable de débit de la bouche de soufflage semble ne pas respecter
la distance minimale de trois diameétres entre le régulateur et la bouche d'insufflation
garantissant le débit d'air.

Les essais comprendront obligatoirement une mesure du débit d’air pour chaque bouche
de soufflage (et d’extraction) en en débit nominale et en débit de pointe, compris rédaction
du rapport d’essai a joindre dans le DOE.

De nombreuses bouches de soufflage semble avoir un niveau sonore élevé ; la liste ci-
aprés n'est pas exhaustive :

- T2 B32: chambre

- T3 B33 : séjour et chambres,
- T4 A31: chambre 2,

- T2 A32 : séjour + chambre,

- T4 A33 : séjour + chambres,
- T2 B23 : chambre,

- T4 A21 : séjour + chambres,
- T2 A22 : chambre

- T4 A23 : séjour + chambres,
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NG

G-V3

G-V4

Localisation

Cuisine, salle de
bains et WC tous
logements

Cuisine, salle de
bains et WC tous
logements

Réserves

- T3 B11 : séjour + chambres,
- T2 B12 : chambre,

- T2 B13 : séjour + chambre,
- T3 B14 : chambres,

- T2 A12 : chambre,

- T3 BO1 : chambre 2,

- T2 BO2 : chambre,

- T3 B0O4 : chambres,

- T4 A13 : chambre 1 et 2,

- T2 AO1 : chambre 1,

PM : le niveau de pression acoustique Lnar engendré par la ventilation en piéce principale
doit étre inférieure a 30 dB(A) en piéce principale.

Dans un premier temps, voir si I'acoustique des bouches de soufflage peut étre améliorée
par réglage de la pression de la CTA tous en vérifiant que le débit nominal de chaque
bouche de soufflage soit toujours atteint.

Si le probleme persiste, mesurer le niveau de pression acoustique Lnat de chaque piece
équipée et comparer a la valeur réglementaire.

Reprendre la mise en ceuvre de la bouche de soufflage, de son module autoréglable et
et de son conduit de raccordement en cas de Lnar > 30 dB(A).

Revoir la finition de la pose des bouches d'extraction
(notemment en pose en plafond) afin qu’elle soient plaquées
contre la paroi.

Nota : éviter la réalisation d'un joint silicone sur le pourtour de
la bouche d’extraction ne peremettant pas son démontage.

Vérifier la composition des bouches d’extraction.

PM : la composition des bouches d’extraction devra respecter les conditions suivantes
(cf. art.103. du CCTP) :

|Z§2§gﬁt Sanitaires Cuisine SdB wcC
T2 1 Sdb/WC 30/90 BE 15
1 Sdb/WC 45/105 BE 30 -

T 1 Sdb + 1IWC 45/105 BE 30 BE 15

T4 2 Sdb + 1WC 45/120 2 x BE 30 BE 30

De nombreuses erreurs de composition ont été constatées :

- T2 A32 / Cuisine : bouche hygroréglable non éléctrique de type ALIZE HY SDB 10-40
France Air ; alimentantion électrique non raccordée,

-T2 B22 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
-T2 B23/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T3 B24 / WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T4 A21 / Cuisine : bouche hygro. cuisine électrique au lieu d’une bouche auto. 45/120
électrique,

- T4 A21/ Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,

- T2 A22 / Cuisine : bouche hygroréglable cuisine électrique au lieu d’'une bouche auto.
30/90 électrique,

-T2 B12/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B12 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d'une bouche auto. 30/90
électrique,

-T2 B13/ Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,

- T2 B13 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d'une bouche auto. 30/90
électrique,

- T4 A11/ Sdb, WC et Sde : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,
- T4 A13/ Sdb et WC : bouche auto. 15 au lieu de bouche auto. 30,
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N° Localisation Réserves
- T2 B02 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T2 B02 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90,
- T2 BO3 / Sdb/WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
- T2 B0O3 / Cuisine : bouche auto. 30 électrique au lieu d’'une bouche auto. 30/90,
- T3 B04 /WC : bouche auto. 30 au lieu de bouche auto. 15,
La liste ci-avant n'est pas exhaustive.
G-V5 CTAbéat. AetB Au 25/03/2019 : remplacer les filtres d’air neuf F7 et de reprise G4.
Logements
T3B31
GT a droite de la douche: reprendre les canalisations
horizontales afin que ces derniéres n'empiétent pas sur le
dormant de la trappe de visite.
L-PB1 Salle de bains
T2 A32
) . Reprendre I'évacuation individuelle EV du WC ; I'angle aigu entre la pipe WC et la
L-PB4 Salle de bains canalisation EV doit étre traité avec un jeu de coudes.
L-v2 Chambre 1 Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T4 A23
Assurer la finition de la goulotte de remontée de I'alimentation chauffage du radiateur
L-CH9 Salle de bains seche-serviettes par la pose d’'un accessoire de type embout de goulotte découpé au
diameétre et a I'entraxe des canalisations, avec finition au joint silicone.
T3 B14
L-v2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T2 A12
L-PB14 Salle de bains Au 01/04/2019 (demande du prqp_rletalre) : bruit de vibration lors de la chasse du WC de
des logements des niveaux supérieurs.
L-V2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T3 BO1
L-v2 Séjour Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T2 B02
L-v2 Chambre Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T2 B03
L-v2 Chambre Revoir la finition de la pose de la bouche de soufflage.
T4 A02
L-v4 Chambre 3 Poser la bouche de soufflage.
L-V5 Salle d’eau Poser la bouche d’extraction.
Parties communes
Déplacer le robinet de puisage dans le local OM.
Parc de Au 25/03/2019 : robinet déplacé dans le local OM.
PC-PB2 .
stationnement

Reste la reprise du calorifuge, la mise en place d'un raccord au nez (en remplacement
du robinet d’arret ¥ de tour, ainsi que la fourniture de la téte amovible.
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N° Localisation Réserves
Au 01/04/2019 : remplacement du robinet avec téte et raccord a nez et pose du
disconnecteur HA en nez.
PC-PB3 parc de
stationnement
Au 25/03/2019 : ce troncon de canalisation correspond au réseau AEP et a été réalisé
par le conscessionnaire ; la reprise est a la charge de ce dernier.
Au 01/04/2019 : mettre en ceuvre a minima un collier de fixation sur le mur périphérique
(ou a défaut reprise du collier exitant non fixé).
Compléter calorifuge au niveau du coude sur le branchement individuel EF du logement
AO1.
. Au 01/04/2019 : compléter le calorifuge sur le trongon de canalisation du réseau AEP en
PC-PB6 Local technique eau ; . - . -
aval de la panoplie de comptage collectif premiére prise eau froide.
Au 15/04/2019 : fuite constatée sur les canalisations des branchements individuels des
logements A01, AO2 et Al11.
Poser le bouchon sur le té au droit d’'une chute EU ou EV de la
GTAO5.
Parc de
PC-PBY stationnement
Supprimer les deux disconnecteurs BA inutiles posés sur le réseau de distribution EF
RT2 et RT4 alimentant respectivement le robinet de puisage du local OM et la bouche
PC-PBS Parc de d'arrosage.
stationnement . A .
Mettre en ceuvre un disconncteur d’extrémité HA sur le nez du robinet du local OM,
comme indiqué dans le rapport d’'inspection de AQUATYCIA du 21/02/2019.
Ajouter des colliers de fixation
intermédiaire sur le réseau de
bouclage ECS afin d'éviter
tout flambement des
canalisations (notemment
dans le tunnel reliant le parc
de stationnement du bat. A a
celui du bat. B).
Parc de
PC-PBY stationnement
Au 25/03/2019 : vu avec I'entreprise, réaliser une lyre de dilatation sur le réseau ECS et
le réseau de bouclage ECS au droit de la poutre juste avant le tunnel.
Au 01/04/2019 : lyre de dilatation mise en ceuvre sur le réseau de bouclage ECS;
compléter par un collier de fixation glissant en partie haute de la lyre.
Reste a réaliser la lyre de dilatation sur le réseau ECS.
Au 01/04/2019 : reprendre le collier poire du fixation du collecteur EP situé au dessus de
PC-PB10 Parc de I'espace moto (batiment B) ; vérifier si le collecteur ne présente pas une contre-pente et
stationnement adoucir I'angle entre le collecteur EP et le manchon de dilatation au droit de la sortie de

batiment.
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N° Localisation Réserves
Au 15/04/2019 : tragce d’humidité au droit de la pénétration
dans le parc de stationnement d’'une des chutes EU ou EV de
la GTO5 du logement T2 A12
A mettre en relation avec la problématique de bruit de vibration
parc de lors de la chasse du WC des logements des niveaux
PC-PB11 . supérieurs au logement T2 A12 (cf. réserves pour Igt. T2 A12
stationnement ci-avant)
Placard technique Au 15/04/2019 : fuite constatée sur les canalisations des branchements individuels des
PC-PB12
eau logements BO2 et B12.
Au 08/04/2019 : découper proprement I'excés de mousse au
droit des VP.
PC-PB13 Toiture terr:st;se de
chaque béatiment
Au 08/04/2019 : vérifier le bon calfeutrement du fourreau de
sortie non utilisé.
Mettre en ceuvre un chapeau métallique en couverture du
fourreau afin que ce dernier ne se remplisse pas d’eau pluviale
. au fil du temps.
PC-PB14 Toiture terrasse
batiment B
Absence de vanne de purge en pied de chaque colonne chauffage ‘aller’ et ‘retour’,
conformément a l'art. 62. du CCTP.
Parc de N
PC-CH1 stationnement Pour chaque colonne chauffage ‘aller’ et ‘retour’, remplacer la vanne d’arrét existante par
une vanne d'arrét avec robinet de purge ou mettre en ceuvre une vanne d'arrét
bouchonnée perpendiculaire a la colonne (comme réalisée pour 'ECS).
Parc de " i
PC-CH2 stationnement et membrane PVC, conformément al'art. 96. du CCTP-
tous locaux R-1 Accepté en I'état par la MOE.
Toiture terrasse bat. Réaliser I'étiquetage des canalisations du réseau de distribution solaire.
PC-CH3 A, gaine technique Reprendre le calorifuge du réseau de distribution solaire dans le sas au droit de la
paliere, parc de remontée dans la GTP solaire en niveau RDC.
stationnement
Absence de vannes d’isolement, d’un
purgeur automatique et d’'une vanne
d’équilibrage au niveau du
raccordement des Dbatteries de
) capteurs solaire.
PC-CH5 Toiture terrasse bat.

A




Phase

Rédacteur : SYNAPSE Ingénierie avr.-19

EXE RESERVES TECHNIQUES AU 15/04/19 26/27 rue des Chantereines a Montreuil

Construction de 26 logements 8/12

COOPIMMO Ind. 0

N°

PC-CH6

PC-v1

PC-Vv2

PC-v3

C-CH1

C-CH2

C-CH3

C-CH6

Localisation

Toiture terrasse bat.

A, local chaufferie

Toiture terrasse de
chaque batiment

Toiture terrasse de
chaque batiment

Toiture terrasse de
chaque batiment

Local chaufferie

Réserves

Au 18/03/2019 : pose d'un purgeur automatique constaté sur chaque champ de capteur
solaire thermique.

Reprendre le calorifuge au droit des canalisations modifiées.

Au 25/03/2019 : I'entreprise déclare que le fourniseur
du matériel solaire proscrit les vannes d’isolement sur
les champs de capteur solaire thermique ; accepté en
I'état par la MOE.

Reste mettre en ceuvre les vannes d’équilibrage et la
reprise calorifuge.

Au 01/04/2019 : vanne d’équilibrages mises en ceuvre (s'assurer que les vannes
d’équilibrage soient montées dans le bon sens).

Reste la reprise du calorifuge et la pose des coques isolantes des vannes d'équilibrage.

Le matériel composant I'installation solaire mise en ceuvre, de marque ENERGY
CONCEPT, ne correspond pas au matériel validé dans le VISA PB-CVC n°03, de
marque ATLANTIC.

Veuillez nous communiquer sans atteindre un dossier technique complet de l'installation
solaire comprenand les fiches techniques des matériels mis en ceuvre (capteur solaire,
station solaire, ballon tampon solaire, vase d’expansion solaire, régulation solaire,
compteur d'énergie solaire, etc.), ainsi que les NDC solaire et de distribution primaire
solaire mises a a jour en fonction de ces matériels.

Au 01/04/2019 : FT transmises par mail le 25/03/19 ; reste a transmettre les NDC.

Fixer les fourreaux des alimentations électriques de la CTA et de sa batterie électrique
sur les acrotéres sur collier a embase, sur les pieds supports des conduits de ventilation
et/ou sur les conduits de ventilation par collier a serrage.

Fixer mécaniquement chaque pied-support des conduits de ventilation sur la dallette
béton.

Mettre en ceuvre un résilient en sous face de chaque dallette béton.

Au 15/04/2019 : fixer mécaniquement en pied les rails veticaux suportant les conduits AS
et AE de la CTA DF du batiment B sur les dallettes béton.

Confirmer que la calorifuge en laine de verre des conduits de ventilation a une épaisseur
de 50 mm conformément & I'art. 110. du CCTP.

Local chaufferie
Justifier 'absence de capacité tampon sur I'alimentation par une note de calcul.

Modifier la canalisation d’évent gaz ; celle-ci doit déboucher dans le conduit VH et non
dans la gaine pompier.

Au 01/04/2019 : en cours de réalisation.

Mettre en ceuvre le conduit VH.

Accepté en I'état par la MOE.
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N° Localisation Réserves

Accepté en I'état par la MOE.

C-CH7

C-CH8

Accepté en I'état par la MOE.

Température de retour de bouclage a 40 °C < a la température de réglementaire minimale
de 50°C =» Risque de dévoloppement des légionnelles; il est impératif de
solutionner ce probléme avant toute rentrée d’occupant.

Au 18/03/2019 : température de retour de bouclage a 54 °C.
C-CH10 Au 25/03/2019 : température de retour de bouclage a 54 °C.

Au 01/04/2019 : pompe de bouclage a l'arrét pour la réalisation des travaux de reprise ;
la pompe de bouclage doit impérativement etre remise en route en fin de journée.

Au 08/04/2019 : température de retour de bouclage a 52 °C (t° basse).
Au 15/04/2019 : température de retour de bouclage a 52 °C (t° basse).

Vérifier le bon fonctionnement du thermometre du ballon tampon ECS et du thermometre
C-CH12 sur la distribution ECS RT1c en sortie du ballon tampon ECS. Le premier indique une
température de 40°C alors que le second indique une température de 55°C.

C-CH13 conformement ala réglementation.
Au 01/04/2019 : accepté en I'état par la MOE.

C-CH17

Complété le repérage et I'étiquetage, en adéquation avec le schéma de principe.

C-CH18 Réaliser et afficher le schéma de principe.

Au 08/04/2019 : reprendre le collecteur EU de la cascade de
chaudiéres afin qu'il ne présente pas une contre-pente ; cette
derniere met en charge le collecteur EU et les condensats
débordent au niveau du raccordement du flexible de chaque
chaudiére sur le té du collecteur EU.

C-CH20

Au 15/04/2019 : la VB rend difficile I'accés a I'électrovanne gaz
et au compteur volumétrique d’eau froide.

Compteur eau froide : orienter le totalisateur du compteur a
I'horizontal afin qu'il soit plus visible.

Electrovanne gaz : le mécanisme de réarmement manuel n’est
C-CH21 pas accessible, et encore moins l'accés a la bobine et au
connecteur = déplacer I'électrovanne gaz.

Au 15/04/2019 : réaliser le calfeutrement CF au droit des traversées des canalisations

C-CH22 électriques dans le mur sur parking a I'entrée de la chaufferie.

Nota : la mise en service des chaudiéres, de l'installation solaire, de I'adoucisseur d’eau et des CTA se fera obligatoirement par leur
fabriquant respectif, avec production PV & joindre dans le DOE.
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1.3. Electricité

N°

G-El1

G-E2

G-E3

G-E4

T3B31

L-E1

T4 A33

L-E2

T3B21

L-E3

L-E4

T3B11

L-E5

T3 BO1

L-E6

T2 B03

L-E7

Localisation

GTL tous logements

Tous logements
(en gaine technique
de logement)

Toutes piéces avec
fenétre de toit

GTL tous logements

Salle de bains

GTL

Cuisine

Salle de bains

Cellier

wcC

GTL

Réserves
Généralités

Reprendre le tableau de communication (TC) :
- En recherche, refixer la plague support,

- En recherche, refixer les équipements (DTIO, connecteurs RJ 45, etc.),

- Identifier et étiqueter les connecteurs RJ 45,
- Poser le support de box.
Absence du DTIO dans le TC.

Reprendre la canalisation électrique comprenant les
conducteurs d’alimentation de la téte électrothermique et de
report d’impulsion des compteurs divisionnaires :

- Canalisation fixée a la cloison par colliers a embases ou a une
canalisation collective par collier de serrage,

- Conducteurs regroupées par paire et fixées par collier de
serrage a la canalisation individuelle correspondante,

- Protection des barrettes de connexion a vis par ruban
adhésive.

Poser la sortie de cable au droit des boitiers d’alimentation des
volets roulants et stores extérieures des fenétres de toits

Poser les embouts de moulure pour une finition parfaite.

Vérifier le bon fonctionnement du module de sous-comptage multi-énergie : les
consommations des postes Ch, ECS, PC et autres sont & 0 alors que le compteur Linky,

les compteurs divisionnaires ECS et chauffage affichent des consommations.

Logements

GT coété WC : reprendre la canalisation électrique inutilisée conformément a la réserve
G-E2 et mettre en ceuvre des bornes de connexion sans vis en terminaison des

conducteurs.

Le module de sous-comptage multi-énergie ne fonctionne pas.

Mauvais fonctionnement du BP commandant le débit de pointe de la ventilation

L’interrupteur de I'applique lumineuse ne fonctionne pas ; I'appliqgue lumineuse reste

constamment allumée.

Mauvais fonctionnement du mécanisme de l'interrupteur.

Le point d’éclairage en plafond ne fonctionne pas.

Régler le battant de la trappe de visite haute afin d’éliminer son désaffleurement avec le

dormant.
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N° Localisation ‘ Réserves
T2 AO1
L-E8 Séjour ‘ Revoir la fixation de la plaque de finition de I'interrupteur et de la PC a I'entrée de la piece.
Parties communes
En recherche, révision des GTP SG et TEL, comprenant :
- La réalisation des recoupements CF entre niveaux. /
- La reprise des calfeutrements a la mousse isolante ; I'excés
de mousse sera découpé proprement.
PC-E1 GTP SG et TEL bat.
A (tous niveaux)
PC-E2 Platine de rue Régler le détecteur de mouvement déclenchant la synthése vocale a I'approche de la
(entrée du bat. A) paltine (ou inhiber la fonction si besoin est) afin d’'éviter tous déclenchement intenpestif.
Déplacer vers le haut le détecteur de mouvement afin qu'ils soit hors de portée directe
PC-E3 Coursive R+3 bat. B (principe a adopter pour tous les autres niveaux de coursive et cheminements piétons).
Au 01/04/2019 : accepter en I'état par la MOE.
Regrouper les conduits non utilisés avec les canalisations
électriques Cfo ou Cfa par colliers de serrage.
PC-E4 parc de
stationnement
Au 08/04/2019 : remplacer I'interrupteur par un détecteur de mouvement, conformément
al'art. 27. du CCTP du lot n°2.01.

PC-E4bis Local OM S’assurer que tous les locaux communs (local OM, local encombrant et local deux roues
en niveau R-1 et local deux roues enfants en niveau RDC) soient équipés d’un détecteur
de mouvement.

Au 01/04/2019 : protéger par un fourreau les cables de la descente d'antenne, depuis
) . I'antenne jusqu’a la crosse de pénétration. Le fourreau protégera également le cable de
PC-E5 Toiture tez’asse bat. | sonde de température solaire cheminant en parallele.
Dans la mesure du possible, le fourreau sera sur son parcours soit recouvert par les
gravillons, soit fixé sur les relevés ou sur les pieds supports des conduits de ventilation.
Au 01/04/2019 : supprimer le conducteur non raccordé sortant
de la crosse de pénétration.
PC-E6 Toiture terrasse bat.
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Au 08/04/2019 : fixer le fourreau
électrique (SG) sur les relevés ou sur
les pieds supports des conduits de

ventilation.
PC-E7 Toiture tegasse bat.
1.4. Autres lots
N° Localisation Réserves
Logements

T2B22

1 Salle de bains Impossibilité d’ouvrir la trappe de visite en plafond.
T2 B22

2 Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.
T2B22

3 Salle de bains Joint périmétrique du dormant de la trappe de visite décollé.
T2 B22

Présence d’humidité et de moisissure sur les plaques de platre.

4 Gaine technique de
logement (WC)

T2 B13
5 Cuisine Ouverture de la trappe de visite en plafond bloquée par la peinture.
Parties communes
6 GTP SG et TEL bat. Réaliser un calfeutrement propre en I'enduit ciment ou platre en pied des GTP en niveau

A (niveau RDC) RDC.



