26 Logements PSLA / SCCV CHANTEREINES MONTREUIL Compte-rendu émis par Benjamin Fleury

le 12/09/2019

Compte-rendu de réunion de levée de réserves n® 07

Réunion téléphonique du jeudi 19/09/2019 - Prochaine réunion levée de réserves : VENDREDI 27 Sept. 2019 chez Architecte

1 PIECES JOINTESAUCR:
2 POINTAGE DES PRESENTS :
INTERVENANTS REPRESENTANTS TEL. PORT. COURRIEL P A E
Lea BERENGOLC 01.45.15.12.91 L.BERENGOLC@coopimmo.fr
COOPIMMO M. Ouvrage D. LAMNAOUAR 06 4269 02 07 d.lamnaouar@coopimmo.fr
SAPHIA LEMAIRE 07779793 14 Saphia.lemaire@amodev.eu
Alexandra CASSIEROU 06 07 78 33 27 alexandra.cassierou@amodev.eu
Benjamin FLEURY Architectes Benjamin FLEURY 0142879424 0624705797 montreuil@benjaminfleury,com X
EVP Bet Structure Rémi CAULET 0140261597 r.caulet@evp-ingenierie.com
SYNAPSE Bet Fluide / Thermique Matthieu DEVALLET 0164739999 mdevallet@synapse-ingenierie.fr
DEMATHIEU BARD Entreprise Générale Erdal GUL 0164126944 | 0624717530 | erdal.gui@demathieu-bard fr X
Claude Auzanneau 0635491174 claude.auzanneau @demathieu-bard.fr
Romain LECUYER 06 18 59 53 94 romain.lecuyer@demathieu-bard.fr

Abréviations : P : présent ; A : Absent ; E : Excusé, C : Convoqué a la prochaine réunion

3 PLANNING :
Prochaine réunion : VENDREDI 27 Sept. 2019 chez Architecte

4 ADMINISTRATIFS :

Comme indiquées dans le courrier de mis en demeure datant du 24 juin 2019, les indemnités de retards

courent depuis le 25 avril 2019.

COOPIMMO prépare pour ce début de semaine les OS concernant :
e La peinture du hall,
e L’étanchéité des coursives,
e La fumisterie Hamadi,

DB : Le devis du linoléum du B33 est a détailler et le déplacement des meubles est a supprimer.

5 RESERVES EXTERIEURES :

2 réserves non levées :

Corniéres de protection en connexion isolation extérieure / passerelle :
A allonger pour assurer ['étanchéité
> FAIT

Lattes de bardages sur la facade sud a reprendre et lattes fissurés a changer :
FAIT > MOE vérifie sur place ce jeudi

6 RESERVES TECHNIQUES :

7 réserves non levées +1 GPA :

PC-CH3 : DB indique avoir levé cette réserve le 29/08/2019
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> envoyer photo a Synapse pour validation,

C-CH1 : DB a envoyé une nouvelle note de calcul toujours pas correcte
> DB se mettra en relation avec Synapse pour régler ce probléme.

C-CH12 : Thermométre a changer : Fait le 29/08/2019 > Envoyer photo a Synapse pour validation,
C-CH21 : Ecrous papillons + Notice pour démontage VB Chaufferie > A faire pour le 27/09/2019
C-CH23 : Compteur d’Energie solaire et Chauffage > a changer pour le 27/09/2019

G-E2 : A faire pour le 27/09/2019

G-E4 : A faire pour le 27/09/2019

GPA : Nouvelle fuite et fermeture armoire EAU Bat B > A faire pour le 27/09/2019

7 GPA EXTERIEURS :

Suivant liste ci-dessous :

Isolant en pied de pignon sud manquant :

L'acces a la parcelle voisine étant tributaire du payement de I'accord financier entre DB et monsieur SEMBEIL, il
est nécessaire de produire un protocole ou autre document autres que de simples devis pour que DB puisse régler
son do.

Nous rappelons que suite aux infiltrations d’eau en sous-sol, il est urgent de reprend le pied du pignon Sud
afin de relever le Delta MS pour limiter au maximum les infiltrations d’eau.

Béton balayé sous porche :
Reprendre la connexion entre les deux teintes de béton,

Peinture porche :
o Fournir date d’intervention dés réception OS devis,
o RAL: Plafond 7048 (Dito serrurerie) / Mur 7035 (Dito mur palier) validé par syndic,
o Les plaques de fibrastyrene détériorées seront reprises ou remplacées,
e | es murs du porche seront si nécessaire enduits, les joints creux repris et harmonisé avant mise en
peinture,
e Le poteau sera soit nettoyé soit peint.

Etancher la totalité des coursives tous niveaux :
Fournir date d’intervention dés réception OS devis

Pose Poignet portillon noir :
A remplacer en gris pour étre conforme aux autres poignets.> Fait / MOE vérifie sur place ce jeudi

8 RESERVES et GPA INTERIEURES :

RESERVES INTERIEURES RESTANTES :
URGENT : Amodev fera le point avec DB sur les réserves restantes afin de fournir une liste a jour validée
par tous.

PROBLEMATIQUE TIRAGE DOUBLE FLUX : Amodev se renseignera auprés du syndic pour savoir si :
e Un contrat d’entretien a été passé,
e Des interventions ont été effectuées,
o Les filtres ont été changé
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ATTESTATION DE FIN DE LEVEE DE RESERVES :
BD s’engage a faire signer au plus vite une attestation de fin de levées de réserves a chaque habitant qui sera complétée par :
e Le tableau de levées de réserves / réception et GPA découpé par appartement avec des dates des
différentes interventions.
e Les quitus.

Attestation de fin de levée de réserves fournis 1 /26 :
o A11 non compléte > Manque goulotte sous radiateur
o A23
o B04 non compléte > Proposer et faire reprise grillage bas.

GPAEN COURS :

o B31:GPA: Douche réparée mais remplacement carrelage a faire en urgence,

e A33:
o Réglage dalle sur plot : FAIT
o Nettoyage VMC; FAIT
o Réparation fuite bac a douche : FAIT
o Réglage porte fenétre : FAIT
o A02:
o Persiennes : conservées en état car conforme a la notice et prescription marché,
o RAPPEL : Finir peinture portes intérieures / Intervention peintre samedi 28 sept.

o Grillage > faire une proposition pour descente grillage
e B33:
o Le devis du linoléum est a détailler et le déplacement des meubles est a supprimer.
e AN
o Goulotte sous radiateur
o A32:
o RAPPEL Reprendre le probléme de dénivelé et changer tout le pvc en compensation
o RAPPEL Fournir plaquette de choix de sol et prendre date pour reprise.

e B12:

o Intervention peintre samedi 28 sept.
e B23:

o Intervention peintre samedi 28 sept.
o A02:

o Intervention peintre samedi 28 sept.
o A21:

o Intervention peintre samedi 28 sept.
9 GPA SYNDICS :
Caniveau : A changer > Fait envoyer photo pour validation

Latte de bois fissurées sur fagades cour > A faire

10 GPA AVOISINNANTS :

Fumisterie Hamadi : Fournir date d’intervention dés réception OS devis

Fissure sur enduit pignon Hamadi : Reprendre la plaque d’enduit qui se détache du pignon HAMADI :
Fournir date d’intervention dés réception OS devis

Passé un délai de 8 jours, le présent procés-verbal est accepté SANS RESERVE par toutes les personnes et entreprises et devient contractuel.
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