26 Logements PSLA / SCCV CHANTEREINES MONTREUIL Compte-rendu émis par Benjamin Fleury

Compte-rendu de réunion de levée de réserves n° 05

le 02/08/2019

Réunion du 01/08/2019 sur site

Prochaine réunion levée de réserves : Jeudi 29 Aout 2019

1 PIECES JOINTES AU CR :
Tableau de levées de réserves
2 POINTAGE DES PRESENTS :
INTERVENANTS REPRESENTANTS TEL. PORT. COURRIEL P A E
COOPIMMO M. Ouvrage Lea BERENGOLC 01.45.15.12.91 L.BERENGOLC@coopimmo.fr
D. LAMNAOUAR 06 42 69 02 07 d.lamnaouar@coopimmo.fr
Angéle CORTOT 07 66 10 12 87 angele.cortot@amodev.eu X
AMODEV AMO SAPHIA LEMAIRE 0777979314 Saphia lemaire@amodev.eu X
Alexandra CASSIEROU 06 07 78 33 27 alexandra.cassierou@amodev.eu
Benjamin FLEURY Architectes Benjamin FLEURY 0142879424 | 0594 705797 montreuil@benjaminfleury,com X
EVP Bet Structure Rémi CAULET 0140261597 r.caulet@evp-ingenierie.com
SYNAPSE Bet Fluide / Thermique Matthieu DEVALLET 0164739999 mdevallet@synapse-ingenierie.fr
DEMATHIEU BARD Entreprise Générale Erdal GUL 0164126944 | 0624717530 | erdal.gui@demathieu-bard fr

Claude Auzanneau

0635491174

claude.auzanneau @d hieu-bard.fr

Romain LECUYER

06 18 59 53 94

romain.lecuyer@demathieu-bard.fr

Abréviations : P : présent ; A : Absent ; E : Excusé, C : Convoqué a la prochaine réunion

3 PLANNING :

L’ENTIERETE DES RESERVES LIVRAISON, DES RESERVES TECHNIQUES, DES RESERVES LOCATAIRES-
ACQUEREUR, ET GPA SYNDICS EN COURS DEVRONT IMPERATIVEMENT ETRE LEVEES PENDANT LE
MOIS DE JUILLET 2019.

4 ADMINISTRATIFS :

COMME INDIQUEES DANS LE COURRIER DE MIS EN DEMEURE DATANT DU 24 JUIN 2019, LES

INDEMNITES DE RETARDS COURENT DEPUIS LE 25 AVRIL 2019.

CES DERNIERES SERONT IMPUTEES ET QUANTIFIEES EN FONCTION DE :

e LATOTALE LEVEE DES RESERVES LIVRAISONS EN PRIORITE,

LA LEVEE DES GPA EN COURS,

L]
e LAPROMPTITUDE D’INTERVENTION VIS-A-VIS DES GPA INTERIEURES A CARACTERE

D’'URGENCE A VENIR,

e LAQUALITE DES REPRISES EXECUTEES.

5 RESERVES EXTERIEURES :

Deux réserves non levées :

e Les cornieres de protection en connexion isolation extérieure / passerelle seront allongée pour assurer

I'étanchéité > pose d’'un plat en acier non thermolaqué, pose de travers et mal découpé : reprise

inacceptable et donc refusée (voir photo n°1 en annexe) > FAIT

o Lareprise des connexions de lattes de bardages sur la fagade sud sera reprise et la latte fissurée

changée > Reprendre la faille entre les 2 lattes de bardage en dessous de la reprise,

>

IL A RAPPELLE A DB QUE CE DERNIER A CHOISI DE SUPPRIMER LE PARE-PLUIE A
L’ARRIERE DU BARDAGE, EST IMPERATIF QUE CELUI-CI RESTE PARFAITEMENT ETANCHE

> 25/07/2019 > Latte de bois en commande, DB donnera date de pose
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6 RESERVES TECHNIQUES :

o Purger les réserves du rapport technique de Synapse datant du 16-05-19 en annexe
11/07/2019> justifier pourquoi aucune réserve n'a été levée depuis le rapport techniques du 16-05-19

18/07/020119 > Reprise effectuée :
- Fuites Locaux Eaux :
- Fuite colonne local eau et armoire eau réparée ce jour,
- Colonnes fixées dans armoire B,
- AMODEV/COOPIMMO fourniront les compteurs eau rapidement car les manchettes
provisoires pourraient étre source de fuite.
- La clé du local eau du Bat A ne fonctionne pas > régler la porte et son canon,

- Chaufferie :
- Sonde posée et fuite colmatée
- Adoucisseur et compteur calorique en erreur : le fabricant passe pour identifier les sources
d’erreurs et changement de I'appareillage si nécessaire.
- reprendre les autres réserves en attentes

25/07/2019 >

- Armoire Eau Béat B sous-sol :
a. Ajouter un collier de fixation dans béton et non sur colonnes.
b. Voir rapport de réserves techniques de Synapses mis a jour

01/08/2019 >

RAPPEL Conformément a la demande des concessionnaires : Tout accés aux compteurs
doit étre fermé > LA FERMETURE DE L’ARMOIRE A EAU DOIT ETRE REPRISE

7 GPA EXTERIEURS :

Suivant liste ci-dessous :

e L'isolant en pied de pignon sud manquant sera pose, > A FAI RE

» En attente autorisation de passage par propriétaire voisin.
o Le béton balayé sous porche sera raboté
» Reprendre la connexion entre les deux teintes de béton,
> PONCER POUR PARFAIRE LA FINITION DE LA CONNEXION
e PEINTURE PLAFOND + MURS HALL :
- RAL : Plafond 7048 (Dito serrurerie) / Mur 7035 (Dito mur palier) validé par syndic
- Les plaques de fibrastyréne détériorées sera reprise ou remplacée,
- Les murs du porche seront si nécessaire enduits, les joints creux repris et harmonisé avant
mise en peinture,
- Le poteau sera soit nettoyé soit peint
o Etancher la totalité des coursives tous niveaux,> Devis fait par DB
¢ Pose Poignet portillon noir > a remplacer en gris pour étre conforme aux autres poignets.
- > EN COMMANDE > DB fournira date de pose

8 RESERVES INTERIEURES :

Suivant Tableaux de suivi de réserves ind 2 en annexe :
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o Nettoyage de toutes bouches et conduits horizontal VMC suivant le mode opératoire ci-
dessous :
= Démontage grille + manchons + module de régulation > faire un nettoyage de ces
éléments au savon noir,
= Enlévement grava (platre et enduit) Dépoussiérage et Ramonage début conduit
horizontal sur 1 métre minimum de profondeur + nettoyage au savon noir,
= Mesure acoustique complément si demandé par client,

> DB afaitle B33/ RAPPEL faire en URGENCE le A33 car bouche bruyante

o A02:
o Persiennes : conservées en état car conforme a la notice et prescription marché,
o Fini peinture et
o Grillage > faire une proposition pour descente grillage

o Demande de la part de I'acquéreur de pose d’un linoléum en lieu et place du sol PVC a
remplacer > DB fera proposition chiffrée

o Remarque de DB : le marmoleum demandé pose des problémes de temps de pose

o Chiffrer a part la chambre et cellier en plus

o Changer bonde de douche

Reprendre le probléme de dénivelé et changer tout le pvc en compensation
o RAPPEL : fournir plaquette de choix de sol et prendre date pour reprise.

o RAPPEL GPA Fuite porte fenétre salon : reprendre le joint de fenétre

o RAPPEL GPA : Bouche VMC chambre 2 bruyante : faire un test acoustique aprés
nettoyage.

o Poser la descente d’eau en raccordement chéneau pignon avec regard béton,

9 GPA SYNDICS :

Suivant réponse rapport syndic de la visite du 28 mai 2019 recu le 10 juin 2019
Les réponses sont validées a I'acceptions de 17 points restant a lever voir réponses architectes et Amo
annexées

o Caniveau escalier sous-sol : actuellement ce caniveau est trop cours et le palier bas posséde une pente
menant I'eau vers la porte du parking au lieu de la diriger I'eau vers caniveau, Action a mener :
o Faire saignées dans béton de 1 cm de profondeur par 2 cm de largeur pour rediriger 'eau vers
caniveau > Fait
o Faire un seuil de 2 cm au droit de la porte de parking pour bloquer I'eau et la rediriger vers
caniveau, > Fait
o Suite au passage du syndic le jeudi 1 Aoit pour lever réserves et GPA en cours, un nouveau
rapport de levé de réserves sera transmis a I’entreprise.

10 AVOISINNANTS :

e Cheminée HAMADI : Suite a la mise en service de cette cheminée pour la premiére au mois de juin et au
désagrément causé par sa fumée sur les clients, il est nécessaire de prolonger sa sortie en toiture par un
conduit poujoulat débouchant 40 cm au-dessus de la toiture du batiment.

AMODEV / COOPIMMO :
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o DB afait un chiffrage

o GPA: Fissure sur enduit pignon Hamadi : une plaque d’enduit se détache du pignon HAMADI

-RAPPEL

faire une investigation pour en connaitre la cause + faire proposition de reprise.

Passé un délai de 8 jours, le présent procés-verbal est accepté SANS RESERVE par toutes les personnes et entreprises et devient contractuel.
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