COORDINATION MANAGEMEN'I;
Paris - Perpignan - Brest - Marseille

SIEMP

Mme PANDELLE Florence

@ F.PANDELLE@e¢elogie-siemp.paris
29 Boulevard Bourdon

75180 PARIS CEDEX 04

Maurepas, le mercredi 31 janvier 2018

COURRIEL
Affaire: Construction neuve de 7 logements au 8 boulevard Barbes 75018 PARIS
Dossier : 278/ST
Objet : Analyse PRO
Copie : Benjamin FLEURY Mme Camille Bureau atelier@benjaminfleury.com
Madame,

Suite a la réception du dossier PRO, nos observations sont les suivantes :

PIECES GRAPHIQUES

01 CARNET A3

- Plan masse 1/500
Afin de préserver la santé et la sécurité des différents intervenants pendant les travaux, le Maitre d’ouvrage doit faire intégrer par le
Maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS des prestions spécifiques dans 1’opération dites :
SCALP : « sécurisation des circulations, des accés et livraisons a pied d’ceuvre » pour maitriser les risques liés aux chutes de plain-
pied et réduire les manutentions manuelles
METAH : « mutualisation des équipements de travail et d’accés en hauteur » pour maitriser les risques liés aux chutes

- Ou sera positionnée ['aire de lavage ?

- Ou sera positionnée la zone de tri sélectif en TCE ?

- Quel type de moyen mécanique de levage et de recette permettant la manutention verticale (pose de la charge) et
horizontale (manutention de la charge) des approvisionnements avez-vous prévu ?

- Transmettre le projet MOE du plan d’aménagement intérieur des cantonnements, cloisonnement, équipement mobilier
et répartition cellule sanitaire a savoir :

- Nombre de bloc vestiaire : 2 compartiments obligatoire ? Chauffés et ventilés
- Bancs au lieu de chaises ?

- Nombre de douches, avec acces vestiaires et sas de confidentialité ?

- regle Twc + 1 urinoir pour 20 personnes + 1 douche pour 8 salariés

- Consommable : Seche-main a air pulsé réduction des consommables ?

- Détail du réfectoire (table, bancs, chaises, micro-onde, office de réchauffage, eau potable, réfrigération...)
- Prévoir extincteurs
- L’éclairage doit étre type déclenchement par détecteur — économie d’énergie

- Deécrire le dispositif de nettoyage et de désinfection mis en place chaque jour

Je vous rappelle que I’employeur doit prendre « les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens
appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours a la manutention manuelle de charges
par les travailleurs » (article R.4541-3 du Code du Travail)

Coordination Management - Manag
«@ Boite Postale 10017 - 78311 MAUREPAS CEDEX
1 01.30.51.30.79 - & 01.30.51.45.53 - 6 cm@manag.fr
http://coordinationmaurepas.wix.com/coordination
SARL au Capital de 200.000 € RCS VERSAILLES N° 449 901 420 - APE N° 7022Z Page 1 sur 20


mailto:manag@orange.fr
mailto:F.PANDELLE@elogie-siemp.paris
mailto:atelier@benjaminfleury.com

COORDINATION MANAGEMENT
Paris - Perpignan - Brest - Marseille

« Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut étre évitée, notamment en raison de la
configuration des lieux ou cette manutention est réalisée, I’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou
met & la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de facon a limiter
I’effort physique et a réduire le risque encouru lors de cette opération » (Article R.4541-4 du Code du travail).
- Plan du R-1 1/50
e Pas d’observation SPS
- Plan du RDC 1/50
e Pas d’observation SPS
- Plan du R+1 1/50
e Pas d’observation SPS
- Plan du R+2/R+4/R+6 1/50
e Pas d’observation SPS
- Plan du R+3/R+5 1/50
e Pas d’observation SPS
- Plan du R+7 1/50
e Pas d’observation SPS
- Plan des panneaux photovol. et solaires 1/50
oP—

POSE DE PAMNMNMNEALX
PHOTOVOLTAIQUES

Prdaporotion
U ehontisg

e Prendre en compte les préconisations pour votre CCTP
e Par ailleurs, il faudra étre attentif aux attendus du Permis de construire concernant I’accessibilité et le parcours
pompier nécessaire a leur sécurité — cette remarque est tres importante. En effet, le bureau des prescriptions a établi
une directive en ce sens, vous pouvez vous la procurer aupres de la BSPP service prévention
- Plan de la toiture 1/50
- Plan de la sur-toiture 1/50
Jattire votre attention :
Je souhaite attirer votre attention sur les exigences fixées par le Code du Travail dans ce domaine :
e La priorité doit étre donnée aux équipements de travail assurant une protection collective rigide non
amovible
En cas d’impossibilité¢ technique de recourir & un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque
I’évaluation des risques établit que I’installation ou la mise en ceuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des
travailleurs a un risque supérieur a celui résultant de 1’utilisation des techniques d’accés ou positionnement de la ligne de vie,
celles-ci peuvent étre utilisées pour des travaux temporaires en hauteur.
Autrement dit, le choix opéré par le Maitre d’ouvrage ne peut résulter que d’une impossibilité technique interdisant dans les
conditions précitées le recours a une protection et non pas d’un choix strictement économique.
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Les toitures végétalisées ne doivent subir aucune intervention ultérieure de maintenance pour s’abstenir de protection
collective, a ce titre ; nous n’avons pas les fiches techniques, les fiches données sécurité, et fiches données environnementale
pour vérifier 1’obligation de maintenance ou non.
Pour les opérations de maintenance s’établissant dans la journée, notre réflexion porte sur :
Article R4323-59
- La prévention des chutes de hauteur a partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de maniere sire, rigides et d'une résistance appropriée, placés a une
hauteur comprise entre un métre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
¢) Une lisse intermédiaire a mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Suivant article :
Article R4323-61
- Lorsque des dispositifs de p protection collective ne peuvent étre mis en ceuvre a partir d'un plan de travail, la protection
individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un systéme d'arrét de chute approprié ne permettant pas une chute libre de
plus d'un métre ou limitant dans les mémes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir
étre secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de
I'équipement de protection individuelle.

Mettre en place une grille micro perforée pour les toitures inclinées pour réduire toute action ultérieure sur I’ouvrage
(exemple ci-apres)

Définir le moyen d’accés et le systéme de protection collective pour Pentretien des 1U

- r— 2 p—— ——— ——
— ~ -~ — - c e——

- Coupe AA 1/100

e Pas d’observation SPS
- Coupe BB 1/100

e Pas d’observation SPS
- Coupe CC 1/100

e Pas d’observation SPS
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- Coupe DD 1/100

e Pas d’observation SPS
- Coupe EE 1/100

e Pas d’observation SPS
- Facade Ouest 1/100

e Pas d’observation SPS
- Facade Est 1/100

e Pas d’observation SPS
- Facade Nord/Sud 1/200

e Pas d’observation SPS
- Perspective rue Barbes

e Pas d’observation SPS
- Axonométrie

e Pas d’observation SPS
- Plan géometre 1/500

e Pas d’observation SPS
- Tableau des surfaces

e Pas d’observation SPS

02 CARNET DE DETAILS

- D01/D02 : Détails du bandeau du R+1

e Pas d’observation SPS

- D03/D04/D05/D06 : Détails du bandeau des étages courants

e Pas d’observation SPS
- D07/07b : Détails de I'acrotére

e Pas d’observation SPS
- Déplié Hall

e Pas d’observation SPS
- Déplié Palier

e Pas d’observation SPS
- Déplié SdB

e Pas d’observation SPS
- Déplié Cuisine

e Pas d’observation SPS
- Nomenclature des menuiseries

e Pas d’observation SPS
- Détails serrurerie

e Pas d’observation SPS

03 PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE

- Plan du R-1 1/50

e Pas d’observation SPS
- Plan du RDC 1/50

e Pas d’observation SPS
- Plan du R+1 1/50

e Pas d’observation SPS
- Plan du R+2/R+4/R+6 1/50

e Pas d’observation SPS
- Plan du R+3/R+5 1/50

e Pas d’observation SPS
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- Plan du R+7 1/50

e Pas d’observation SPS
- Plan de la toiture 1/50

e Pas d’observation SPS
- Plan des panneaux photovol. et solaires 1/50

e Pas d’observation SPS
- Plan de la sur-toiture 1/50

e Pas d’observation SPS
- Coupe AA 1/50

e Pas d’observation SPS
- Coupe BB 1/50

e Pas d’observation SPS
- Coupe CC 1/50

e Pas d’observation SPS
- Coupe DD 1/50

e Pas d’observation SPS
- Coupe EE 1/50

e Pas d’observation SPS
- Fagade Ouest 1/50

e Pas d’observation SPS
- Facade Est 1/50

e Pas d’observation SPS

04 PIECES GRAPHIQUES BET
- Plans fluides 1/50
e Pas d’observation SPS
- Plans Electricité 1/50
e Pas d’observation SPS
- Plans Structure 1/50
e Pas d’observation SPS

05 PIECES ECRITES
-CCTP
LOT 01 GROS OEUVRE - CORPS D’ETAT ARCHITECTURAUX
1.1 GROS OEUVRE - STRUCTURE
Les méthodes de construction retenues devront intégrer la sécurité collective des personnels propres a
L’entreprise mais également ceux des autres entreprises. Les protections individuelles ne pourront étre
acceptées qu’aprés une analyse de risques qui montrent I’impossibilité technique de mettre en ccuvre des
équipements collectifs.
Cependant il vous faut :
o Référencez la recommandation CRAMIF N°27 pour I’accueil sanitaire des salariés
o Nous informons également que I’organisation des travaux doit tenir compte de la
recommandation R477 ET R408.
o Les moyens de manutentions verticaux de type monte matériaux ne sont pas décrit
o Les recettes a matériaux ne sont pas prévues, votre chantier devra étre équipé de recette a
matériaux comme ceci :

e

. 4

- e ’ ~—
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— — —. —_—
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e Me¢écanisation du transport vertical des personnes et des charges

= Afin de permettre les approvisionnements, les évacuations et les transferts de matériaux et matériels d'un niveau a
un autre : assurer la mise 4 disposition des entreprises de P’ascenseur définitif du batiment jusqu'a la fin du
chantier. A défaut, prévoir I'installation d'un monte-charge ou d'un monte-matériaux.

- Dégs que les ouvrages en cours atteignent une hauteur totale équivalente de 5 niveaux de 2,7 m de hauteur, soit
13,5 m, comptés vers le haut et le bas, installer un ascenseur de chantier destiné au transport vertical des
salariés,

La recommandation R 445 de la CNAMTS rapp

points, téléchar,

elle ces différents eable sur le site www.inrs,fr.

Recette a8 matériaux

Ascenseur phase chantier

o Réception des matériaux dans les étages

Prévoir les réceptions des matériaux dans les étages par une baic équipée d’unc recette appropriée pour les
manutentions a la grue A tour. Prévoir des baies permettant le passage des charges a I'aide de chariots, transpalettes
¢électriques simples ou a levée, etc,

e Continuité du roulage des charges

Prévoir la continuité du roulage des charges depuis les aires de livraisons jusque dans les étages : phasages, largeurs
provisoires de passage, rampes, etc.

Prévoir I'évacuation des gravats par des goulottes ou containers roulants dans le cas d’utilisation d’ascensecurs de
chantier. Mécaniser le vidage des containers par des gerbeurs électriques, des retourneurs de containers sur fourche de
chariot de manutention, etc.

1.2 COUVERTURE — ETANCHEITE
»  Mutualiser l'échafaudage avec le lot MENUISERIES EXTERIEURES

ceinturant le batiment pour les protections collectives en baie
= Nous vous rappelons le décret n°2004-924 du 1°" septembre 2004 relatif a I’utilisation
des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur et
modifiant le code du travail qui impose de privilégier les protections collectives.
1.3 TRAITEMENT DES FACADES
1.4 MENUISERIES EXTERIEURES — OCCULTATIONS

= Mutualiser I'échafaudage avec le lot RAVALEMENT ceinturant le batiment pour
les protections collectives en baie

=Nous vous rappelons le décret n°2004-924 du 1°" septembre 2004 relatif a ’utilisation des
équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le
code du travail qui impose de privilégier les protections collectives.

» Respecter la Recommandation R 408- Montage, utilisation et démontage des
échafaudages de pied
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1.5 SERRURERIE — METALLERIE
e Nous vous rappelons le décret n°2004-924 du 1°" septembre 2004 relatif a
Putilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux
temporaires en hauteur et modifiant le code du travail qui impose de
privilégier les protections collectives
1.6 MENUISERIES INTERIEURES
= Absence de description favorisant I’approvisionnement mécanisé
1.7 CLOISONS - DOUBLAGES - PLAFONDS SUSPENDUS
= Absence de description favorisant I’approvisionnement mécanisé
1.8 REVETEMENTS DE SOLS
= Evoquer les principes généraux de prévention et notamment I’alinéa suivant :
= Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou
par ce qui est moins dangereux

1.9 PEINTURE
= Evoquer les principes généraux de prévention et notamment I’alinéa suivant :
= Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou
par ce qui est moins dangereux

LOT 02 ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES

= Pris note
LOT 03 CVC - PLOMBERIE
= Pris note

LOT 04 ASCENSEUR

A propos de I’appareil élévateur, pour permettre la réalisation du dossier d’intervention sur I’ouvrage, le
CCTP devra respecter les prescriptions ci-apres :

CHUTES DE PERSONNES

Travail en hauteur de + de 2 m, et/ou vide environ>200mm

CONDITIONS NATURE DU RISQUE MOYENS ET PROTECTIONS OUTILLAGES
Phase de travail>8H Chute Garde-corps réglementaire
Intervention <8H Chute Eclairage

Echelle conforme
Harnais et ligne de vie

Risques particuliers aux travaux | Chute de personne Eclairage
en batiment habités Chute d’usagers Protection totale des baies
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(S-T-K)

Chute d’animaux
Chute d’objets

SAS verrouillés
Signalisation sur les baies
Balisage de la zone de travail

Risques particuliers aux travaux

Chute de personnes

Eclairage

trappe d’accés

en batiment en constructions ou | Chute d’objets Protection des baies (garde-corps
libéré de ses occupants (N-K) réglementaire — filet)

Casque
Travail en machinerie avec Chute Balisage de la zone de travail

Eclairage
Fermeture trappes d’accés
Garde-corps réglementaire

| MOUVEMENT INCONTROLE DE L’ASCENSEUR EN GAINE

CONDITIONS NATURE DU RISQUE MOYENS ET PROTECTIONS OUTILLAGES

Travail sur toit de cabine Mouvement incontrdlé Consignes d’accés et de travail prise de | Fiche aide
de la cabine poste + bouton STOP coupé mémoire
Cisaillement
Ecrasement + chute selon | Application de la consigne N°12 sur
conditions/risque 1 I’acceés au toit de cabine

Travail en cuvette Mouvement incontrdlé de | Consignes d’accés et de travail a chaque | Fiche aide
la cabine prise de poste + bouton PES coupé mémoire Anti-
Cisaillement Application de la consigne N°13 sur déverrouillage de
Ecrasement I’accés au fond de cuvette porte

Travail sur platelage mobile
(N-K)

Mouvement incontrolé du
platelage

Cisaillement

Ecrasement + chute selon
conditions/risque 1

Essais des différentes sécurités a chaque
prise de poste : Bouton STOP

Engin de levage monte personne : bloc
STOP + parachute

Le bouton STOP doit étre coupé des
I’arrét du déplacement

Le platelage doit étre sur parachute lors
des phases de travaux

NOT CH 11.003
(P15)
(notice du MCO)

consignation

Application de la consigne n°20
Décharge des éléments électriques (VF)
Décharge de condensateurs
Application de la consigne n°19
(shunts)

LIBERATION D’ENERGIE
Electrique
CONDITIONS NATURE DU RISQUE MOYENS ET PROTECTIONS OUTILLAGES
Présence du courant Choc électrique Habilitation électrique Outil de
Courant coupé/verrouillage et verrouillage

Appareil de mesure
Echelle isolante
Gants électriques

Utilisation d’outils électriques
Utilisation de baladeuse

Choc électrique

Protection 10mA
Baladeuse conforme

Coffret et prise

10ma

Cable HO7 RNF
Baladeuse avec
verrine
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Mécanique

Energie potentielle : Déplacement et chute de matériel

CONDITIONS

NATURE DU RISQUE

MOYENS ET PROTECTIONS

OUTILLAGES

Travail en gaine
Sur toit de cabine

Chutes d’éléments
d’ascenseur :

Double sécurité d’immobilisation :
-parachute + élingues de retrait

Engin de levage
Elingues de retrait

En fond de cuvette -cabine -bastaing sous CP Bastaings
-contrepoids Casque — Gants Main de cable
-cable

Appareil hydraulique Ecrasement Chandelles sus cabine Bastaing

Appareil sans parachute Casque - Gants Chandelle

| Energie symétrique : machine en mouvement et organes tournants
CONDITIONS NATURE DU RISQUE MOYENS ET PROTECTIONS OUTILLAGES
Travail sur machine, opérateur, Espace de protection Outil de
génératrice, sélecteur, portes Protection des points rentrants — verrouillage du
capotage des poulies combiné

Contréle du fin de courses inspection

Travail a proximité de piéce en Happage Suppression du mouvement

mouvement : machinerie — local Mise hors tension des éléments :

poulies, toit de cabine Opérateur..............

Déplacement sur toit de cabine Ecrasement Augmentation réserve sur toit de cabine | Bastaing sous CP

Outillage électroportatif Projection — Coupure Bouton « homme mort » Carter de
Mise en service Protection 10ma protection
incontrblée Outil a double
isolement
Brdlure Lunettes et gants, tablier Extincteur
[ ACTIVITES A HAUTS RISQUES
CONDITIONS NATURE DU RISQUE MOYENS ET PROTECTIONS OUTILLAGES
Levage et élinguage Rupture d’un élément Outils conformes en bon état et vérifié | Fiche aide
.£léments de levage estampillés mémoire

.(élingues, point d’ancrage....)
Elingue fournisseur estampillée

manutention
Engins de levage
OTIS et élingues
conformes

Platelage (plancher de travail)

Rupture et chute

Plancher sur toute la surface de la gaine
(avec garde-corps) :

jointif — solidaire

Respect des charges mises en oeuvre
Harnais si I’intégrité ne peut étre
garantie

MBS
Garde-corps
Harnais / ligne de
vie

Plateforme mobile

Rupture et chute

Double sécurité :

.Bloc stop + parachute échafaudage
.Bloc stop + limiteur & parachute
cabine

Cabine accouplée + Limiteur et
parachute cabine

Echafaudage
mobile

type américain ou
ULM
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NB : 2 points d’ancrage différents sont
nécessaires

L’engin de levage n’est pas considéré —
comme une sécurité

Ligne de vie si point inexistant

Engin de levage
révise et
homologué

Shuntage

Shuntage sauvage non
identifié

Identification du shuntage
Affichage
Application de la consigne n°19

Pochette de shunts

| RISQUE LIES A L’ ENVIRONNEMENT

CONDITIONS NATURE DU RISQUE MOYENS ET PROTECTIONS OUTILLAGES
Travail en usine utilisant ou Inhalation Se renseigner auprés du client sur les Masque
fabriquant des substances Absorption consignes de sécurité et les moyens mis | Combinaison
chimiques Contact avec des a disposition Gants
substances agressives
Projection
Travail en usine ionisante Exposition aux radiations | Se renseigner auprés du client sur les Combinaison
(centrale nucléaire....) consignes de sécurité et les moyens mis | Dosimétre
a disposition Habilitation
Travail dans un batiment Explosion Permis de feu Extincteur
utilisant ou fabricant des
substances explosives
Travail dans un batiment en Trébucher Assurer 1’éclairage dégagement des Baladeuse
cours de construction voies de circulation, de manutention conforme avec
Entorse verrine

Transpalette

| RISQUE LIES A L’OUTILLAGE

CONDITIONS NATURE DU RISQUE MOYENS ET PROTECTIONS OUTILLAGES
Utilisation d’un poste a souder Projection Masque a souder Extincteur
électrique Bralure Tablier

Lésions oculaires Gants
Permis de feu (suivant le site)
Utilisation d’un chalumeau Explosion Gants Extincteur
découpeur Bralure Lunettes
projection Tablier
Inhalation Permis de feu (suivant le site)
Utilisation disqueuse Brdlure Gants Extincteur
Projection Lunettes Outil a double
Coupure Bouton « homme mort » isolement
Permis de feu (suivant le site) Carter de
protection
Utilisation scie sauteuse Projection Gants Outil a double
Coupure Lunettes isolement
Brdlure Bouton « homme mort »

-RICT
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e Pas d’observation SPS

- Etude thermique

e Pas d’observation SPS

- Etude de sol

e Pas d’observation SPS

- Etude environnementale

e Pas d’observation SPS

- Etude acoustique

e Pas d’observation SPS
- Estimation de volume de rétention EP
e Pas d’observation SPS

- Permis de construire

e Pas d’observation SPS
- Attendus du Permis de construire
e Pas d’observation SPS

- Cahier des charges

e Pas d’observation SPS

- Rapport provisoire

e Pas d’observation SPS

o b — Fluides

= | ot Electricité courants forts — courants faibles

Pris note

= | ot Chaufferie Plomberie VMC

Pris note

o ¢ — Acoustique

Pris note

o d - Corps d’état secondaires

= Lot Etanchéité Couverture

Couverture : Mutualiser l'échafaudage avec le lot MENUISERIES
EXTERIEURES ceinturant le batiment pour les protections collectives
en baie

Nous vous rappelons le décret n°2004-924 du 1°" septembre 2004 relatif 2 Putilisation
des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur et
modifiant le code du travail qui impose de privilégier les protections collectives.

Etanchéité : Mutualiser l'échafaudage avec le lot MENUISERIES
EXTERIEURES ceinturant le batiment pour les protections collectives
en baie

Nous vous rappelons le décret n°2004-924 du 1°" septembre 2004 relatif a I’utilisation
des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur et
modifiant le code du travail qui impose de privilégier les protections collectives.
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= Lot Traitement des facades
*  Mutualiser ’échafaudage avec le lot MENUISERIES EXTERIEURES
ceinturant le batiment pour les protections collectives en baie
= Nous vous rappelons le décret n°2004-924 du 1°" septembre 2004 relatif a
Putilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux
temporaires en hauteur et modifiant le code du travail qui impose de
privilégier les protections collectives.

= Lot Menuiseries Extérieures — Occultations
»  Mutualiser I’échafaudage avec le lot RAVALEMENT ceinturant le batiment pour
les protections collectives en baie
= Nous vous rappelons le décret n°2004-924 du 1° septembre 2004 relatif a
Iutilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux
temporaires en hauteur et modifiant le code du travail qui impose de
privilégier les protections collectives.
= Lot Serrurerie — Métallerie
= Absence de description favorisant ’approvisionnement mécanisé
= | ot Menuiseries Intérieures
= Absence de description favorisant I’approvisionnement mécanisé

= Lot Cloisons doublage faux plafonds
= Absence de description favorisant ’approvisionnement mécanisé
= Lot Revétement de sols
= Evoquer les principes généraux de prévention et notamment I’alinéa suivant :
= Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux
= Lot Peinture
= Evoquer les principes généraux de prévention et notamment I’alinéa suivant :
= Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux

Nous transmettre : Un planning enveloppe
¢ Planification de la désignation des sous-traitants par jalons, des études d’exécution ainsi que les
périodes d’approbation qui nous permettraient et vous permettraient de vous assurer des débuts de

tdche par rapport a un controle d’avancement compte a rebours avant déebut de tiche
EXEMPLE RETRO PLANNING :
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A propos de l'exigence fondamentale en matiére de CSPS a prendre en compte :

Le secteur de la construction est particulierement touché par les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En effet, il regroupe 8% des salariés inscrits au régime général mais compte :
%+ 18% des accidents avec arrét de travail
» 21% des accidents avec incapacité permanente
29% des accidents mortels
» De nombreuses maladies (troubles musculo-squelettiques, pathologies liées a l'inhalation de poussieres d’amiante,
atteintes auditives provoquées par les bruits Iésionnels, etc.)
Au-dela des dommages corporels et du co(t social, c’est aussi un impact socio-économique important qui pourrait étre évité par
une meilleure anticipation coordonnées de mesures de prévention adaptées.
Il est avéré que les deux tiers environ des dépenses annuelles AT/MP dans la construction sont imputables a la réparation des
dommages corporels occasionnés par les accidents dus aux :
% Chutes de hauteur (35%) a partir d’échelles ou d’escabeaux, 20% dans les escaliers, 12% d’échafaudages ou de coffrages
et 4% depuis des toitures ou verriéres)
%+ Manutentions (33% des AT avec arrét de travail et 90% des TMS)
Par ailleurs, de bonnes conditions de travail et d’hygieéne sur les chantiers contribuent a préserver la santé des salariés et a
améliorer I'image du BTP.
En conséquence, le Réseau Prévention, constitué des organismes paritaires CNAMTS, CRAM/CGSS, INRS, auquel s’associe
I’OPPBTP, recommande la mise en ceuvre sur tout le territoire national d’'un Socle Commune d’exigences fondamentales pour la
prévention des risques de chute de hauteur, de manutention et pour I'amélioration de I’hygiéne et des conditions de travail, lors
de la passation des marchés et de la réalisation des chantiers de construction.
Ces mesures relévent conjointement de tous les acteurs de I'acte de construire, maitres d’ouvrage, coordonnateurs SPS, maitres
d’ceuvre et entreprises, et passe par la mise en commun de moyens.

B

5

%

B

Implication des donneurs d’ordre et des concepteurs de la construction ‘

Le maitre d’ouvrage (MOA), son coordonnateur SPS (CSPS) et le maitre d’ceuvre (MOE) assurent conjointement et/ou
successivement la mise en ceuvre des principes généraux de prévention et appliquent les mesures décrites dans le socle sur la base
d’une évaluation des risques systématiquement et spécifique a chaque ouvrage ou partie d’ouvrage.

En particulier, cette approche se traduit par la volonté des trois « décideurs » de concevoir puis d’organiser sur chantier la mise en
commun de moyens répondant aux problématiques fondamentales de protections collectives contre les chutes de hauteur , de
mécanisation des manutentions et d’amélioration des conditions d’accueil, d’hébergement et d’hygiéne.

A cette fin, le MOA désigne son Coordonnateur SPS de Conception au plus tard au démarrage de I’Avant Projet Sommaire (APS). Il
lui donne I'autorité et les moyens nécessaires a la bonne réalisation de sa mission, notamment vis-a-vis du MOE et en particulier
pour I’élaboration d’une part du Plan Général de Coordination (PGC) spécifique a I'ouvrage et d’autre part du Dossier des
Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (DIUO). Le MOA désigne ensuite son Coordonnateur SPS de réalisation et lui confere
I'autorité suffisante pour prendre les mesures nécessaires, voir faire cesser les travaux en cas de danger grave, imminent ou
potentiel, pour des salariés. Enfin, il s’assure que les exigences fondamentales de prévention du socle commun sont respectées et
que toutes ses obligations légales sont remplies. &2

Le Coordonnateur SPS de Conception prévoit, notamment dans le PGC, la mise en commun de moyens de manutention, de
protection collective, d’hygiene et d’installation de chantier. Avec le MOE, ils intégrent tous les deux dans le projet et les
prescriptions techniques ces moyens de prévention et de protection deés les phases de conception.

Le MOE integre aux piéces aux pieces écrites du marché (CCTP, bordereaux de prix,...) les objectifs de moyens précisés par le CSPS
dans le PGC et notamment ceux décrits dans le Socle Commun. Il prévoit leurs modalités de prise en charge (par rémunération
explicite) dans les lots retenus pour leur mise en ceuvre (de préférence par lots séparés).

1 - Pour s’assurer de la présence ou non de matériaux dangereux pour la santé (amiante, plomb, etc.), le maitre d’ouvrage fait réaliser les diagnostics
réglementaires nécessaires.

Dans le cas de chantier de démolition ou de réhabilitation/restructuration, il fait établir préalablement au démarrage des travaux le diagnostic qui vient compléter
les informations du Dossier Technique Amiante (DTA).

2 - Pour éviter tout accident lié aux contacts avec des réseaux aériens ou enterrés, le maitre d’ouvrage, avec son maitre d’ceuvre, transmet une demande de
renseignements au guichet unique et aux exploitants des réseaux pour en connaitre les caractéristiques précises et les emplacements.

En cas de besoin, le maitre d’ceuvre peut étre amené a adapter son projet en respectant les contraintes imposées par le ou les concessionnaires des réseaux.

Implication des entreprises
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Sans préjudice du respect de I'ensemble de ses obligations légales?, le chef d’entreprise veille & la mise en ceuvre
effective des mesures décrites dans ce socle commun pour la sécurité et la santé de ses salariés.

Il prend aussi toutes les dispositions nécessaires pour porter les mesures du socle commun a la connaissance de ses
sous-traitants dés la consultation et pour s’assurer ensuite qu’elles sont bien prises en compte lors de la réalisation
des travaux.

Le chef d’entreprise :

Assure sur chaque chantier la mise a disposition de ses moyens propres tels que :

- protections collectives (garde-corps, échafaudages, nacelles, plates-formes, etc.)

- équipements de manutention mécanique et/ou facilitant la manutention manuelle,

- équipements d’hygiéne et de locaux d’hébergement ;

Ou S’assure de leur mise en commun effective et de leur efficacité selon les documents contractuels établis par le
MOE et le CSPS

L’entreprise répond aux autres exigences du PGC.

3 — Pour les travaux de VRD, le chef d’entreprise transmet préalablement une Déclaration d’Intention de Commencement des travaux (DICT)
aux exploitants des réseaux concédés

Mesures de prévention des chutes de hauteur

Acces :

Les acces sont de plain-pied. A défaut, ils se font par une ou plusieurs passerelles munies de garde-corps constitués de
lisse, sous-lisse et plinthe. La largeur est adaptée a la circulation envisagée.

L’acces aux étages se fait par des escaliers provisoires qui sont remplacés au plus tot par les volées définitives. Ces
escaliers sont régulierement débarrassés des décombres et gravas. lls sont suffisamment éclairés.

Protections collectives :

Des la conception, le MOE privilégie I'utilisation de protections collectives définitives (acroteres définitifs en toiture-
terrasse, murs d’allége en allege, fourreaux pour tuyauterie en lieu et place de trémies, etc.)

A défaut, des protections collectives provisoires sont mises en place en sécurité et le plus tot possible (garde-corps,
plate-forme de travail en encorbellement —PTE-, protection grillagée de baie, platelage sécurisé sur les trémies, etc.).
Elles demeurent en place jusqu’a la mise en ceuvre des protections définitives rapportées (garde-corps définitifs,
acroteres préfabriqués, etc.) ou la suppression des risques (murs rideaux par exemple).

Echaudages de pied :
Les remblais périphériques sont réalisés le plus tot possible (dés le coulage de la dalle de rez-de-chaussée et au plus
tard aprés I’élévation des murs de ce niveau) pour faciliter, entre autre, I'installation d’'un échafaudage de pied.
Le MOA, avec son CSPS de Conception et son MOE, prévoit dans le PGC et les pieces du marché la mise en commun
des échafaudages a destination de plusieurs corps d’ état et fait préciser leurs caractéristiques en fonction des
exigences des taches a réaliser.
Le recours a des échafaudages a Montage et Démontage en Sécurité (échafaudages MDS), intégrant des garde-corps
de montage et d’exploitation, est privilégié par tous les acteurs du chantier.
Le Personnel assurant leur montage est spécifiquement formé.
=Respecter la Recommandation R 408- Montage, utilisation et démontage des échafaudages de
pied
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Mesures de prévention des risques liés aux manutentions

Evaluation préalable des manutentions :

A l'occasion de I'établissement du plan d’installation de chantier, une étude logistique est réalisée. Une estimation des
poids, volumes et qualités des matériaux et fournitures du Second-CEuvre est faite par le MOE et le CSPS de
Conception (environ 4 a 5 tonnes par logements de type F4) ou encore par un logisticien selon I'importance du
chantier.

Les moyens de manutention qui en découlent sont ensuite déterminés (grues a tour, grues mobiles, ascenseurs ou
monte-charges de chantier, monte matériaux, ascenseurs définitifs, chariots, diables, etc.)

La recommandation R477 « Mécanisation du transport vertical
des personnes et des charges sur les chantiers », afin de
promouvoir la prévention des risques liés a la manutention Mecanisation du transport vertical dos

g g g personnes of des charges sur bes chantiers
manuelle dans le _domalne du batiment et des travaux publics, — oonstucton, rilsbiitution, setratien T'omvages)
cette recommandation propose de :

-Favoriser la mécanisation du transport de personnes et de charges
-Promouvoir la mise en commun des moyens de transport et
manutention

-Effectuer une évaluation préalable pour déterminer les moyens de
prévention les mieux adaptés

Livraison et stockage :

Le chantier dispose sur place d’'une ou plusieurs zones de livraison et de stockage des matériaux. L’acces et le départ
de ces zones se font préférentiellement selon un circuit en sens unique et par circulation en marche avant.

Un cheminement piéton sécurisé et viabilisé par tous les temps est défini.

Chaque entreprise procéde au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation au lieu de stockage
prévu.

Approvisionnement des matériaux des différents corps d’état :

Le chantier est pourvu de moyens mécanisés adaptés pour le levage et le transport des matériaux et fournitures en
fonction des quantités et tonnages déterminés par I'étude logistique dans le but de limiter les manutentions
manuelles.

Lorsque le chantier est pourvu, la grue a tour est mise a disposition pour les approvisionnements a pied d’ceuvre du
Gros-CEuvre et du Second-ceuvre.

En I'absence de grue, ou en éventuel complément de celle-ci, la mise en commune d’autres équipements est
privilégiée (ascenseurs définitifs, ascenseurs ou monte-charges de chantier, monte matériaux, grues mobiles).

Les acces du batiment se font de plain-pied grace aux remblaiements réalisés au plus t6t autour de I'ouvrage. Tout
dénivelé ou marche pied est supprimé pour permettre le transfert des charges au moyen d’équipements adaptés
(chariots, diables, etc.) depuis la zone de stockage ou de déchargement jusqu’a pied d’ceuvre.

Recettes a matériaux :
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L'approvisionnement et la distribution des matériaux par grue sont organisés.

Des recettes a matériaux sont mises en commun et sont alors judicieusement réparties sur I’'ensemble de I'ouvrage et
a chaque niveau. Elles sont décrites préalablement dans les piéces écrites du marché et maintenues aussi longtemps
que le sont équipements de manutention associés.

Mise en service de I’ascenseur définitif pour les besoins du chantier :
Pour toute opération disposant s’au moins un ascenseur en phase définitive, celui-ci est mis en service le plus t6t
possible pour faciliter I'acces et I'approvisionnement des différents niveaux.

Mesures de prévention portant sur I’hygiéne et les conditions de travail

Mise a disposition des VRD du chantier :

Le MOA fait exécuter les travaux d’accessibilité et de viabilité nécessaire au démarrage et au bon déroulement des
travaux. A cet effet, il fait établir un plan d’installation de chantier avec, notamment, la mention des cantonnements
communs tous corps d’état définis par une évaluation préalable des effectifs sur le chantier.

Ces travaux préparatoires comprennent :

- la voie de raccordement a la voie publique (en concertation avec les pouvoirs publics) ;

- la plate-forme attenante a I'ouvrage et les voies de circulation a flux séparé et praticables par tous les temps
(stabilisé, béton, platelage, etc.) et éclairées ;

- les zones de cantonnement, de stockage des matériaux et des déchets ;

- Les réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux ;

- I'alimentation électrique nécessaire a la mise en place des moyens mis en commune.

Mise a disposition d’une alimentation en eau et d’une évacuation d’eaux usées :

Le chantier dispose, dés le démarrage des travaux, d’une arrivée d’eau et d’une évacuation des eaux usées, chacune
raccordée au réseau principal correspondant. En cas d’impossibilité technique de raccordement, une organisation au
moins équivalente ou de substitution est prévue. Une réserve suffisante d’eau propre a la consommation, sous
pression, ainsi qu’un systeme de fosse et vidange d’eau usées sont alors installés.

Les installations font I'objet d’un entretien organisé par le titulaire du lot « installation de chantier ».

Mise a disposition d’énergie électrique sur chantier :

Le chantier dispose d’une puissance électrique suffisante pour alimenter les locaux destinés au personnel et
équipements mis en commun.

L'installation fait I'objet d’une vérification périodique par une personne compétente ou un organisme effectuant
habituellement ce type d’intervention.

Mise en commun de vestiaires, d’un réfectoire et de sanitaires :
Le chantier dispose d’une base vie constituée d’installations fixes ou mobiles munies d’un espace vestiaires, d’'un
réfectoire et de sanitaires. A défaut, une organisation offrant des conditions d’hygiéne et d’hébergement au moins
équivalentes est prévue.
Lorsque les équipements sanitaires ne peuvent pas étre raccordés directement a un réseau d’évacuation EU/EV (eaux
usées/eaux vannes) collectif, les installations sont raccordées a une fosse septique ou a un dispositif s’assainissement
autonome.
La surveillance, la maintenance et I'entretien des installations sont effectués régulierement par I'entreprise titulaire
du lot « installation de chantier ».

Module 10 personnes a respecter, a multiplier par le nombre de dizaine
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ANNEXE

Le role des acteurs de I’acte de construire

Maitre d’ouvrage
Maitre d’ceuvre

Coordonnateur

Entreprise

e Désigner le Coordonnateur de Conception des le démarrage de I’Avant Projet Sommaire (APS)

e Donner l'autorité et les moyens au coordonnateur SPS

e Organiser la coordination de chantier

e Evaluer les risques en appliquant les principes généraux de prévention

e  Etablir un PGC ou un PGC simplifié en définissant et en organisant I'utilisation de moyens
communs de manutention pour toute la durée du chantier.

e  Prévoir dans I'appel d’offre puis le marché un lot logistique en définissant les prestations

e Favoriser les conditions de la mise en place au plus tot des infrastructures et des équipements de
manutention provisoires puis définitifs (par exemple monte matériaux puis monte-charge
définitifs du batiment)

e  Etablir un PGC ou un PGC simplifié en organisant I'utilisation de moyen commun de protections
collectives et de plate-forme de travail

e Prévoir dans I'appel d’offre un lot échafaudage périmétrique de chantier

e  Favoriser les conditions de la mise en place au plus tot des aménagements et équipements de
sécurité définitifs (par exemple escaliers définitifs et garde corps)

e  Prévoir une plateforme stabilisée autour de I'ouvrage (surtout si utilisation d’échafaudage de
pied ou PEMP a vérins de stabilisation)

e Envoyer la DR et la DICT le plus tot possible, vérifier I’'emplacement et fournir le plan de masse
des réseaux enterrés autour de I'ouvrage
D.R. : Demande de Renseignements sur I’existence et I'implantation d’ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques (Formulaire CERFA N°90-0188)
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D.I.C.T. : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (Formulaire CERFA N°90-0189)

e  Favoriser les conditions de la mise en place au plus tot des infrastructures et des VRD nécessaires
au démarrage des travaux (voies d’acces, eau, électricité, assainissement, etc.)

e  Etablir un PGCSPS ou PGC simplifié SPS en définissant et en organisant |'utilisation de
cantonnement commun pour tout la durée du chantier selon les prescriptions de la partie bonne
pratique de la présente fiche ainsi que I'effectif maximal du chantier nécessaire a leur
dimensionnement

e  Prévoir dans I'appel d’offre puis le marché un lot cantonnement en définissant les prestations

INSTALLATION DE CHANTIER : Ce qu’il faut prévoir en faisabilité
= Matérialiser I'air de lavage

* Matérialiser la zone de tri sélectif en TCE

* Recette permettant la manutention verticale (pose de la charge) et horizontale (manutention de la charge) des
approvisionnements des lots doublage, cloison, fenétre, revetement de sol, appareils sanitaires

» Transmettre plan d’'aménagement intérieur ou extérieur des cantonnements, cloisonnement, équipement
mobilier et répartition cellule sanitaire conformément CRAMIF 27

SOUS-TRAITANCE : Ce qu’il faut préciser en phase conception :
e La sous-traitance de 2¢™ rang est soumis a agrément du MO et ne doit concerner que des
travaux spécifiques par exemple : calorifugeage, application de bande de jonction placo platre

LES PRESTATAIRES DE SERVICES : Ce qu’il faut préciser en phase conception :

La position des inspecteurs du travail sur cette notion de prestataire de service ne reflete qu'une interprétation
commerciale a leurs yeux.

En réalité tout intervenant sur un chantier est une personne physique ou morale apportant des risques propres et
exportés sur celui-ci.

A ce titre, une inspection commune avec le coordonnateur SPS est obligatoire dans le cadre de I’'harmonisation
des PPSPS dans I’analyse de risques.

Par ailleurs, le coordonnateur SPS ne peut exécuter une inspection commune sans ’accord du Maitre d’ouvrage,
celui-ci devant connaitre les entreprises intervenantes sur le chantier pour vérifier ne serait-ce que les éléments
suivants :

e Existence d'une structure juridique (personne physique ou morale (code du travail))

e Régularité des charges sociales et fiscales (Article D8222-5 (Code du Travail))

e Existence d’attestation de compétence et d’aptitude médicale spécifique (code du travail)

e Une régularité des salariés employés (controle d’acces)
Seul I'agrément permet la vérification.

Notre position de coordonnateur SPS est la suivante :
¢ Nous nous appuyons sur l'article 1710 du code civil au sens qu’une prestation de location est
indubitablement un contrat d’entreprise. En effet, la prestation ne se limite pas a la fourniture ou a la
location mais la prestation s’étend a une opération de montage et démontage qui est complexe et
spécifique a chaque chantier. (grue a tour, échafaudage, engins de terrassement...)
o« ladéfinition prévue a I'article 1 de la loi sur la sous-traitance ne prévoit aucune autre condition. En
conséquence, il semble raisonnable de déduire une lecture stricte de la loi sur la sous traitance »
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LES TRAVAILLEURS DETACHES : Ce qu’il faut préciser en phase conception :

e Définir son fonctionnement (prét de main d’ceuvre, intérimaire, sous-traitance)

Organisation d’une réunion

Pour la finalisation du PGC et pour I’harmonisation des différentes piéces constituant le PGC, une réunion de travail « CSPS-

Moe » et une visite du site sont nécessaires par ’organisation d’un rendez-vous concerté.

Documents intéressants le coordonnateur SPS

Pour que le chantier se déroule dans de bonnes conditions, il vous est proposé de développer, dans la DPGF en lieu et place du

chapitre « préparation de chantier », un chapitre « gestion de chantier — mise en ceuvre des dispositions du PGC »
Dans lequel seront repris les principaux items du PGC (Cf. sommaire PGC) :

Organisation générale du chantier

Cantonnements (locations, installation, entretien et nettoyage)
Mise en commun des moyens de levages et des échafaudages
Panneau de chantier et affichage réeglementaire

Gestion des déchets de chantier

Ordre et propreté du chantier

Gestion des risques et nuisances vis-a-vis des riverains

Organisation générale du chantier

Rappel : sont a prendre en compte :

Organisation genérale du chantier et mise en sécurité des riverains
Cantonnements (locations, installation, entretien et nettoyage)

Panneau de chantier et affichage reglementaire sur le chantier et sur la voie publique (panneau routier et autres)

Gestion des déchets de chantier et des déchets de cantonnement
Ordre et propreté du chantier et de la voie publique

Mise en commun des moyens

Mise en commun :

des moyens de levages (mise a disposition de la grue et mise en place d’un autre moyen pour les corps d’états secondaires et

les lots techniques)
des échafaudages de pieds (GO, ravalement, étanchéité, toiture, menuiseries extérieures, ...)
modalités de gestion des cantonnements et de 1’ouverture et fermeture du chantier

Gestion des risques liés aux co-activités simultanées ou successives

Absence de planning détaillé. Devrait apparaitre sur ce planning :

la période de préparation comprenant les obligations liées & la coordination SPS

L’installation et la mise a disposition de la base vie (y compris zone de stockage, de stationnement, etc.)

L’enchainement normal des taches

Ergonomie des postes de travail

Rappel : il appartient a 1’équipe de conception de prendre en compte les régles d’ergonomie au poste de travail pour les différents

bureaux et postes de travail de ’ouvrage. Seront appréciés :

le confort visuel, thermique,
les besoins en prises courant fort/courant faible et leur positionnement

Disposition d’entretien des locaux techniques

Transmettre fiche données environnementales et données sécurité.
Intégrer ’amené et le repli de matériel par des acces intégrant la pénibilité lors des interventions ultérieure a 1’ouvrage.
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Intégrations de la sécurité dans ’ouvrage : mise en ceuvre des PGP - Prises en compte des interventions ultérieures sur
Pouvrage

Rappel : le Mo, le Moe et le CSPS doivent I’application des principes généraux de prévention. En conséquence les interventions
ultérieures sur I’ouvrage doivent étre prises en compte dans le projet. Ainsi :
e Les accés aux gaines techniques et regards techniques doivent étre non seulement a 1’écart des zones de circulation et de
travail habituelles mais également permettre un travail aisé (2 hauteur d’homme et de dimensions suffisantes)
e Lesacces en toiture et toiture terrasse doivent répondre aux mémes exigences mais aussi assurer la sécurité contre les chutes
de hauteur.
e Des moyens de prévention des risques doivent étre intégrés a 1’ouvrage dans la perspective :
o De travaux ultérieurs sur la toiture, la charpente, les équipements techniques du projet.
o De I’entretien, la rénovation, le remplacement des espaces verts et autres plantes grimpantes.
e L’acces aux différents équipements nécessitant une vidange, un curage ou autre

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant travaux :
Référence : 002GS000239

Compte tenu des travaux, il est souhaitable de faire compléter le diagnostic amiante, la norme NFX 46-021 a évolué et
son application impose a compter du 1 Octobre 2017, les éléments suivants :

. Passage de zone homogéne en ZPSO (évolution du nombre de prélévements et sondages)
. Pré-rapport rédigé si la mission n'a pu étre menée a son terme

. Visite de reconnaissance a préalable

. Impossibilité de forfaitiser et définir le nombre de prélévements

. Le périmétre et programme de repérage doivent étre validés par le donneur d'ordre

Le diagnostic est donc un pré-rapport en attendant la mise en conformité avec
les obligations nouvelles.

Nous profitons de cette analyse pour vous informer qu’il vous faudra préparer la déclaration préalable dés 1’acceptation
du permis de construire ou au plus tard 30 jours avant le démarrage des travaux.

Nous vous remercions a ce sujet de nous demander assistance dans la rédaction des que vous le souhaiterez et dans les
délais fixés au CCAP

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos respectueuses salutations

Le Gérant & Le Coordonnateur SPS
Christophe MASSON
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