
NOMBRE DE SEMAINES A COMPTER DE LA NOTIFICATION

Ordre de service

Relevé sur site + phase étude/Réunion préparatoire + choix des échantillons 

/Transmission des plans

2 releveurs SODIMAS + 1 contremaitre travaux L2V

Transmission des Dossiers exécutions, PPSPS, caution bancaire

2 assistantes travaux L2V 

Approvisionnement de l’ascenseur à la validations des  plans  

Société SODIMAS - fabrication du matériel 

Livraison du matériel: 2 chauffeurs SODIMAS

Réception avec le lot GO 

2 techniciens L2V 

Mise en place des bases de vie, containers, installation de chantier;  Pose des SAS  

2 techniciens L2V 

Livraison/réception/Pointage et dispatchage  du matériel 

2 techniciens L2V + 1 contremaitre L2V 

Pose de l'ascenseur 630 kg

2 techniciens L2V + 1 maçon + 1 électricien  + 1 chargé de travaux L2V + 1 

contremaitre L2V 

Remise des documents conformes exécution 

 2 assistantes travaux L2V 

Retrait chantier, Nettoyage final ,Marquage CE, Reception, essais COPREC, 

Réalisation des OPR, Mise en service

1 technicien L2V  + 1 chargé de travaux L2V + 1 contremaitre L2V + 1 règleur L2V +  1 

personne SOCIETE APL + Mr PELUARD SOCIETE QUALICONSULT

Réception définitive de l'installation  

1 contremaitre L2V
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