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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

Marché de travaux pour la construction neuve de 7 logements et un commerce, 8 boulevard Barbés 75018
Paris

Elles concernent a la fois les marchés conclus avec 'entreprise générale et les marchés par corps d’état
conclus avec des entreprises groupées ou non groupeées.

Les contractants sont :

- L’acheteur, c’est a dire Elogie-Siemp représenté par sa Directrice Générale, désigné par la mention « Maitre
d’ouvrage ou Pouvoir Adjudicateur »,

- Lentreprise ou le groupement dont I'acte d’engagement aura été approuvé par Elogie-Siemp, et qui
s’engage a exécuter lui-méme les travaux, désignée par la mention « ’'Entrepreneur » ou le «titulaire».

Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le titulaire et le
maitre de l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les représenter pour les besoins de
I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre de I'ouvrage ou au titulaire du marché.

En lattente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I'acte
d’engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de I'ouvrage en cours
d’exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage peut demander un changement d’interlocuteur sans avoir a s’en justifier. Ce changement
doit alors étre effectif sous deux semaines a compter de sa demande.

Forme des notifications

Par dérogation a l'article 3.1 du CCAG-Travaux, les notifications a I'Entrepreneur des décisions ou
informations du maitre d’ouvrage qui font courir un délai sont faites :

- soit directement a I'Entrepreneur, ou a son représentant dament qualifié, contre récépissé ;
- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et I’heure de réception de la décision ou I'information.

La date du récépissé ou de tout autre moyen permettant d’attester la date et I'heure de réception ou de
l'information est retenue comme date de notification.

Les notifications sont faites a I'adresse du titulaire mentionnée dans 'acte d’engagement ou, a défaut, a son
siege social.

Les informations qui ne font pas courir un délai pourront faire I'objet de simples courriels.

Dispositions générales:

La description des ouvrages, des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP
et dans les documents qui lui sont annexés.

Les variantes imposées, les PSE sont listées dans I'acte d'engagement et décrites dans le CCTP le cas
échéant.

Lieu(x) d'exécution :
8 boulevard Barbes
75018 PARIS

Travaux Construction 8, bvd Barbés 75018 Paris
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1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 4 lot(s) :

Lot(s) Désignation

01 Gros oeuvre - Corps d'état architecturaux
Ce lot comprend les prestations techniques suivantes : gros oeuvre -
structure, couverture - étanchéité, traitement des fagades, menuiseries
extérieures - occultations, serrurerie - métallerie, menuiseries intérieures,
cloisons - doublages - faux plafonds, revétements de sols, peinture

02 Electricitée CFO/CFA
Electricitée CFO/CFA

03 CVC - Plomberie
CVC, Plomberie - Sanitaires

04 Ascenseur
Ascenseur

Le lot principal est le lot 01.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de l'article 30-1 7° du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes dans la version résultant des dernieres modifications
éventuelles opérées par voie d'avenant

- Les questions-réponses des entreprises

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes :

o annexe relative a la décomposition en 1/10.000eme
o annexe relative au panneau de chantier

- Les documents maitrise d'ceuvre :

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
o Les Plans et détails Architectes
o Les Plans guides BET
o Les Notices et études techniques maitrise d'oeuvre

- L'arrété et les attendus du permis de construire

- L'évaluation provisoire CERQUAL

- Le rapport initial du contréleur technique

- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

- La charte chantier propre

- Les Etudes et diagnostics annexes : géotechnique, pollution, diagnostic plomb, diagnostic amiante,
état parasitaire...

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le calendrier détaillé d'exécution; ce calendrier sera rendu définitif au cours de la période de
préparation visée ci-apres

- Les plans de géomeétre (plan périmétrique, plateau de nivellement)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 08 septembre 2009 (publié au JO du 1er octobre 2009)

- Le Cahier des charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U)

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a I'annexe
1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la privatisation

Travaux Construction 8, bvd Barbés 75018 Paris
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- EnTlabsence du C.C.S.-D.T.U,, les régles, les recommandations et guides techniques publiés par
les Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du Batiment

- L’ensemble des textes administratifs et réglementaires auxquels par sa nature I'opération est soumise

- La brochure ED 909 de I'INRS : intervention sur des peintures contenant du plomb (note technique

n°22 de la CRAMIF)

Concernant les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire, il est rappelé que :

- Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant apparaitre dans la
décomposition ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix porté dans I'acte d’engagement.

- Le cadre de décomposition forfaitaire du prix aura une valeur contractuelle aprés contrdle et accord du maitre
d’ceuvre de l'opération pour les seuls prix d'unités qui serviront au réglement des éventuels travaux en
supplément ou en déduction des forfaits.

Ordre de prévalence des piéces

En cas de contradiction entre elles, les piéces du marché prévalent les unes sur les autres dans I'ordre ou
elles sont énumérées ci-dessus.

En cas de contradiction a I'intérieur du dossier projet, seul le maitre d’ceuvre pourra définir I'interprétation
retenue des travaux que I'entrepreneur devra réaliser dans le cadre de son prix global et forfaitaire et de son
délai.

En cas de contradiction entre les pieces techniques et le projet architectural, ce sont les dispositions du projet
architectural qui doivent étre réalisées dans le respect de la qualité technique prévue par ailleurs.

Ordres de service

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service seront préparés par le maitre de
'ouvrage, datés et signés par le maitre d’ceuvre puis transmis au maitre d’ouvrage pour notification au titulaire.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'oeuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée par :

B FLEURY
214 rue Etienne Marcel
93000 Bagnolet

La mission du maitre d’'oeuvre est une mission de base telle que définie par la loi MOP.

Les compléments des études d’exécution (cf. loi n® 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP», décret n® 93.1268
du 29 novembre 1993, arrété du 21 décembre 1993) sont a la charge de I'entrepreneur qui, aprés les avoir
établies les soumettront au maitre d’ceuvre pour approbation signée (VISA) avant exécution.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

CADENCE
48 rue Henri Barbusse
91330 YERRES

Tél. : 0169497474

Travaux Construction 8, bvd Barbés 75018 Paris
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3.4 - Controle technique
Le contrOle technique est assuré par :

BTP CONSULTANTS AGENCE PARIS
202 Quai de Clichy
92110 CLICHY LA GARENNE

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau |l sera assurée par :

COORDINATION MANAGEMENT
17 place des Echoppes

BP 10017

78311 Maurepas

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité
Les supports informatiques fournis par le pouvoir adjudicateur et tous documents de quelque nature qu’ils
soient résultants de leur traitement par le Titulaire restent la propriété du pouvoir adjudicateur.

Les données contenues dans ces supports et documents ne peuvent étre utilisées a des fins autres que celles
spécifiées au marché et ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d’autres personnes que celles
qui ont qualité pour en connaitre dans le cadre du marché.

Le Titulaire s’engage a ne pas divulguer d’'information confidentielle qui pourrait lui parvenir sans autorisation
préalable du maitre d'ouvrage.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement confidentielles et sont couvertes
par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal)

Conformément aux dispositions du reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 applicable a compter du 25 mai 2018, le titulaire s’engage a prendre toutes les précautions utiles afin
de préserver la sécurité des informations et notamment d’empécher qu’elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Cette obligation s’applique a tous les collaborateurs du Titulaire ainsi qu'a ses sous-traitants.
Il appartient dans ce cas au Titulaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour répercuter les
obligations de confidentialité et des mesures de sécurité a ses sous-traitants.

Le titulaire s’engage donc a respecter, de fagon absolue, les obligations suivantes et a les faire respecter par
son personnel et a ses sous-traitants éventuels aprés accord du pouvoir adjudicateur, et notamment a :

» Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés, a I'exception de celles
nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa prestation, objet du présent contrat ;

* Ne pas utiliser les documents et informations traitées a des fins autres que celles spécifiées au présent
contrat ;

* Ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu'il s’agisse de personnes
privées ou publiques, physiques ou morales, sauf accord préalable écrit du pouvoir adjudicateur ;

* Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques fournis par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du contrat ;

* Prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents
et informations traités tout au long de la durée du présent contrat ;

* Ne pas traiter ou héberger les données qui lui sont transmises, dans un pays situé hors de I'Union
Européenne ou dans un pays qui n’est pas reconnu par la Commission européenne comme « offrant un
niveau de protection des données suffisant » en application du réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018

» Et en fin de marché, a procéder a la destruction définitive des documents et supports d’informations
confiés par le pouvoir adjudicateur ou contenant les informations constituées et recueillies pendant la durée
du marché et de toutes les copies qui auraient été réalisées pour le besoin de la prestation.

Travaux Construction 8, bvd Barbés 75018 Paris
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraftrait utile pour constater
le respect des obligations précitées par le titulaire.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut
également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.
Le pouvoir adjudicateur pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans indemnité en faveur du
titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées

Information relative a la Charte éthique et déontologique du pouvoir adjudicateur:

Pendant toute la durée d’exécution du présent marché, le (s) titulaire (s) prend connaissance de la Charte
éthique et déontologique et notamment au chapitre relatif aux relations avec les partenaires, accessible sur
le site internet http://www.elogie-siemp.paris et en accepte les termes.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations
La durée globale prévisionnelle prévue pour I'opération est de 16 mois.

Le délai court a compter de 'OS de démarrage de la période de préparation de chantier.
A lissue de la période de préparation, un second ordre de service fixe le début de la période d’exécution.

L’entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d’exécution, de maintenir sur le chantier les personnels,
matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais globaux et partiels qui lui sont impartis.

Dans ce délai global, sont compris :

- la ou les périodes de préparation,

- les études d’exécution et de synthése,

- la ou les périodes de congés payés, les essais, le repliement des installations de chantier et la remise en
état des terrains et des emplacements mis a la disposition des entrepreneurs par le maitre de I'ouvrage pour
I'exécution des travaux, les OPR ainsi que le délai pour la levée des réserves.

En outre, il est signalé qu'il n’y aura pas d’interruption des travaux en juillet et ao(t.

5.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute
a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 19.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 1 jour par mois.

A partir du moment ou le délai d’exécution des travaux a été fixé entre les parties, aucune prolongation du
délai, autre que celles afférentes aux intempéries, ne pourra étre accordée par le Maitre d’Ouvrage, sauf cas
de force majeure ou cas fortuit, sans une demande expresse formulée par lettre recommandée avec avis de
réception au Maitre d’Ouvrage, par I'Entrepreneur dans un délai de dix (10) jours calendaires, au plus aprés
I'événement motivant la demande de prolongation.
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En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 alinéa 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Chute de 4 mm d'eau entre 6h et
18h (pour les lots gros oeuvre,
fondation, terrassement,
étanchéité, peintures extérieures)
Entre -2°C et 5°C entre 6h et 18h
(pour les lots gros oeuvre,
fondations spéciales, étanchéité,
menuiserie et peinture
extérieures)

60 km/h - Vitesse mesurée au sol
20 m/s (pour les lots utilisant
grues et échaffaudages)

Pluie 1 jour(s)

Gel 1 jour(s)

Vent 5 heure(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique de : Paris
Montsouris

La décision du Maitre d’Ouvrage sera notifiée a I'Entrepreneur, par l'intermédiaire du Maitre d’ceuvre, qui
devra alors établir 'avenant de prolongation de délai correspondant si cette derniere est accordée.

Seront seules considérées comme « intempéries », les journées d’arrét du chantier diment constatées par le
maitre d’ceuvre ayant fait 'objet d’'une déclaration et ayant été prises en compte par la Caisse des Intempéries,
conformément aux articles L 5424-8 et suivant du Code du Travail, étant précisé que I'accord de la Caisse
des Intempéries devra, pour les entreprises assujetties, étre obligatoirement transmis par lettre recommandée
avec accusé de réception au maitre d’ceuvre accompagné du relevé mensuel édité par la Station Météo
France.

Les documents suivants doivent étre communiqués au Maitre d’ceuvre pour information :

- barriéres de dégel : en fonction des décisions de la Préfecture de Paris,

- copie des relevés mensuels de la Chambre Syndicale des Entreprises de Magonnerie et de B.A. de la Région
Parisienne,

- copie des déclarations a la caisse d’intempéries.

Le nombre de jours d’'intempéries sera mentionné au compte-rendu de chantier, avec le cumul depuis le début
des travaux. Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés compris dans la période d’intempéries sont
ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

Les prolongations de délais ne s’appliqueront qu’aprés consommation du nombre de journées d’intempéries
prévisibles définies ci-dessus en application du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG Travaux.

La prolongation du délai d’exécution pour intempéries n’autorise en aucun cas une augmentation du montant
du marché.

Il est précisé que le délai contractuel sera automatiquement prolongé dans les autres cas suivants :

- pour toute cause imputable au Maitre de I'Ouvrage,

- dans les cas de gréves nationales,

- en cas d’injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arréter les travaux, & moins que les
dites injonctions ne soient causées par des fautes ou négligences imputables a I'Entrepreneur,

- dans les cas de troubles résultant d’hostilités, de révolution ou de cataclysme.
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5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par I'OPC (ordonnancement, pilotage et coordination de
chantier) aprés consultation auprés des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaitre:

D'une part:

* les délais de désignation des sous-traitants des corps d'état technique pendant la période de préparation
de chantier

* les délais d'études et d'approbation des plans

* les présentations d'échantillons, de prototypes listés au CCTP et du logement témoin

* les commandes et les délais d'approvisionnement

* les délais de fabrication hors chantier

* les dates de livraison des matériaux et matériels sur le chantier

* les dates de dépdt des demandes de raccordement ou de modifications des branchements
concessionnaires

* les dates d'obtention de transmission des documents demandés par I'examinateur dans le cadre de la
certification CERQUAL.
D'autre part, en liaison avec les éléments cités ci-dessus:

* les taches d'exécution détaillées de chaque lot, chaque tache, seront décomposées en sous taches
détaillées d'une de deux semaines maximum

* la liaison des taches entre elles (enchainement), le chemin critique sera détaillé et représenté
graphiquement (liaisons et durées)

* les dates de travaux de raccordements aux réseaux concessionnaires

* les essais, tests, mises en route des installations

* les opérations préalables a la réception

* les marges libres entre les taches

* les délais de levée des réserves
Aprés acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le maitre d'oeuvre a l'approbation du pouvoir
adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de six mois
est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les
dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une
part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec 'accord des différents titulaires concernés, le maitre d'oeuvre peut modifier
le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'acte
d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

Chaque titulaire est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les personnels,
matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais globaux et partiels qui lui sont impartis.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon les
stipulations de l'acte d'engagement.

1. Conditions d’exécution
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L’Entrepreneur reconnait avoir pris connaissance de la totalité des documents constituants le marché et ne
rien ignorer de 'ensemble des prestations, y compris celles des autres corps d’état qui seraient réalisés hors
de son marché et dont le descriptif serait joint en annexe.

En cours d’exécution, 'Entrepreneur ne peut se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant dans les piéces
du marché pour refuser I'exécution des ouvrages nécessaires a 'achévement complet des ouvrages ou pour
remettre en cause les conditions de délais ou de prix.

En effet, toutes omissions, imprécisions et contradictions des plans, coupes, détails et pieces écrites
définissant la prestation et les limites de prestations, telles que décrites dans la consultation, tant du lot de
I'Entrepreneur que des autres lots, doivent étre signalées a la remise de I'offre et au plus tard au moment de
la signature du marché.

En conséquence, I'Entrepreneur doit s’interdire de signer le marché sans avoir obtenu les clarifications
nécessaires.

L’Entrepreneur doit par ailleurs, tant au niveau des études que de I'exécution des ouvrages, respecter toute
réglementation ou norme en vigueur applicable a ses prestations, alors méme que cette réglementation ou
norme n’est pas visée par les pieces contractuelles.

L’entrepreneur reconnait mettre en ceuvre toutes les dispositions nécessaires a la sécurité des intervenants
et a la protection des salariés et ne pourra en aucun cas se prévaloir d’'une quelconque réclamation en cas
de demande I'inspection du travail, de la CRAMIF et de TOPPBTP.

Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), le
fait pour I'Entrepreneur de devoir soit la pose, soit I'installation d’'un appareil ou d’'un matériau implique la
fourniture de cet appareil ou de ce matériau, a neuf.

Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant a
I'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, 'Entrepreneur reconnait qu’il emploie ces
méthodes ou procédés de construction uniquement aprés s’'étre assuré de leur exactitude, de leur fiabilité et
de leur adéquation aux circonstances.

Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu'il estime nécessaires,
afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

De ce fait, aucune contestation ne peut étre admise apres la remise de I'offre, y compris toute contestation
qui concernerait une prestation d’'un autre lot ayant une incidence sur les travaux de I'Entrepreneur, sous
prétexte d’'une mauvaise appréciation des conditions d’exécution.

2. Connaissance du site

L’entrepreneur aprées avoir visité les lieux reconnait que les dossiers contractuels qui lui sont remis a la date
de conclusion du marché sont suffisants pour lui permettre de remplir ses obligations contractuelles en
assurant, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur a la date de signification du
marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les regles de l'art et la parfaite utilisation de
'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de I'ouvrage ainsi que de toutes les contraintes ou
sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous sondages
ou reconnaissances nécessaires a I'exécution parfaite de ses prestations. Il ne pourra arguer en aucune fagon
de 'absence ou de linsuffisance d’informations ou de renseignements postérieurs a la conclusion du marché
pour s’exonérer de sa pleine et entiére responsabilité.

Il reconnait avoir, notamment, avant la remise de son acte d’engagement :

- pris connaissance compléte et entiére du terrain et de ses abords ainsi que des conditions d’acces et des
possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec
I'exécution des travaux.
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- apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main-d’ceuvre,
a la nature des mitoyens, et toutes sujétions qui leur sont liées,

- contrélé les indications des documents du dossier de consultation,

- s’étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprés de I'acheteur ou auprées de
tous services ou autorités compétents.

3. Mode d’évaluation des ouvrages

Travaux en diminution :
Le maitre d’'ouvrage aura la possibilité :

- de diminuer la masse des travaux sans toutefois diminuer la valeur totale de plus d’'un quart du marché. Un
avenant sera alors établi.

- pour les fournitures particuliéres, avant leur approvisionnement ou leur fabrication en usine, le maitre
d’ouvrage pourra demander a I'entreprise la suppression totale ou partielle d’'un ou plusieurs articles pour les
remplacer par des fournitures ou des travaux d'un procédé plus intéressant a des conditions plus
avantageuses.

- dans 'un et l'autre de ces cas, I'entreprise ne pourra demander aucune indemnité pour manque a gagner
ou autre cause que ce soit, et le calcul de la moins-value sera fait conformément a I'article ci-aprés.

Travaux en augmentation

Il est précisé que les travaux supplémentaires seront traités par ordre de service ou avenant.

Il est précisé que les travaux supplémentaires ou non-prévus ne donneront lieu a rémunération que si cette
exécution a été prescrite par ordre de service ou avenant notifié par courrier en recommandé par le maitre
d’'ouvrage. Dans ce cas, la fixation du montant de ces travaux s’effectuera de la maniére suivante :

- si ceux-ci sont de nature identique ou assimilable a ceux prévus au marché, par application des prix figurant
dans la décomposition du prix global et forfaitaire ;

- a défaut de trouver leur correspondance dans la décomposition du prix global et forfaitaire, sur présentation
d’'un devis détaillé par I'entreprise, visé par le maitre d’ceuvre et soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de fournir dans un délai de quinze (15) jours calendaires une proposition de prix pour
I'étude et la réalisation de travaux modificatifs ou supplémentaires si le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre
lui demande. A défaut de production de ce devis et a défaut d’accord sur le prix proposé, le maitre d’ceuvre
peut notifier a 'entrepreneur un ordre d’exécution de la prestation avec un prix provisoire.

Calcul des plus et moins-values :

Les rectifications dont le prix global pourra étre éventuellement I'objet seront déterminées de la fagon suivante
- on déterminera les augmentations ou diminutions qu’entraineront les modifications apportées au projet, dans
les quantités portées au détail du prix global a rectifier.

- ces augmentations ou diminutions seront évaluées aux prix portés a ce détail.

- lensemble sera totalisé et viendra en augmentation ou en diminution du prix global souscrit.

4. Modalités d’établissement des prix

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que visées a I'article 10.1 du CCAG-Travaux.
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Les prix hors T.V.A. figurant au marché, qu’il s’agisse des prix forfaitaires globaux ou des prix unitaires de
bordereaux, tiennent compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant de
'exécution du marché, y compris les impdts, taxes et redevances de toutes natures existantes ou a venir,
tous frais généraux, bénéfices, aléas de toute nature sans que la liste précitée soit limitative.

Ces prix tiennent compte de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de I'exécution des
travaux, et notamment des circonstances locales et de la situation géographique du chantier, de I'état des
avoisinants, frais de transport du matériel et des matériaux, indemnités de déplacement et de panier,
surveillance de chantier, viabilité des emprises de terrains publics éventuellement occupés pour implanter les
installations de chantier ou faire manceuvrer les engins et véhicules,.

Il en sera de méme pour les éventuels travaux supplémentaires quel que soit le mode de fixation du prix
correspondant.

Les prix du marché sont établis en considérant incluses les prestations suivantes :

- des frais de constitution des dossiers marché le cas échéant par lot (2 exemplaires originaux reliés notaire
+ 1 exemplaire reproductible) et 4 copies de I'exemplaire reproductible aprés signature

- des frais d’études d’exécution n’entrant pas dans la mission de la maitrise d’ceuvre,

- des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des ouvrages des autres corps d’état,

- la participation aux réunions de cellule de synthéses ; I'établissement de documents de synthéses (plans,
notes de calculs,...) ainsi que leurs diffusions,

- sujétions nécessaires a I'obtention des certifications et/ou labels éventuellement demandées par le maitre
d’ouvrage

- des sujétions d’organisation du chantier dans le site général de I'opération, y compris les démarches aupres
des différents organismes (Ville de PARIS, concessionnaires, Inspection du Travail, CRAMIF,....), des
éventuelles redevances dues a ce titre,

- de la participation aux dépenses d’intérét commun et au compte des dépenses communes visées dans les
différentes piéces du marché (PGC, CCTP, cahier des prescriptions communes,...).

- des toutes les recherches produits, présentations d’échantillons, prototypes, locaux témoins,

- des mesures de sécurité incombant a I'entrepreneur, conformément a la réglementation en vigueur,

- des frais spéciaux cités dans le présent document ; des demandes réglementaires du contréleur technique
ainsi que du coordonnateur SPS.

- les frais de gardiennage du chantier pendant toute la durée du chantier, notamment pendant la fermeture
du chantier (week-ends, nuits jours fériés etc...) et autant que de besoins lors des périodes d’ouverture.

- les frais de nettoyage des abords du chantier, frais d’installation sur emprise publique des installations de
chantier, frais de réfection de voirie dégradée par suite de travaux,

- les frais d’alarme ou tout autre systéme de surveillance des échafaudages.

Par dérogation aux dispositions de I'article 31.3 du CCAG travaux, les frais et travaux de voiries (redevances
pour 'emprise, protections, déplacement de signalisation et/ou de mobilier urbain, dalles de répartition et/ou
ouvrages de protection des trottoirs, signalisations temporaires demandées par la direction de la voirie et
démontage des installations de chantier) ou les travaux de remise en état (aprés travaux de construction ou
de réhabilitation d’'un immeuble) seront a la charge du titulaire.

Dans ce dernier cas, ceux-ci seront réalisés par le titulaire sous contréle de la direction des déplacements et
de la voirie. Pendant les travaux, le titulaire aura a charge d’enlever, de stocker et de réinstaller les potelets
et autres éléments du mobilier urbain (candélabre, etc.).

Le prix devra par ailleurs tenir compte des sujétions suivantes :

- toutes les sujétions normalement prévisibles telles qu’intempéries et phénomeénes naturels habituels dans
la région d’exécution des travaux ; tout phénoméne naturel susceptible de mettre en ceuvre les dispositions
du plan ORSEC pour la Ville de Paris

- maintien des normes de sécurité pendant toute la durée du chantier.

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant, le plan de prévention, de la
notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

- prescriptions définies par les textes législatifs applicables a I'opération tels que les régles de constructions,
équipements électriques, énergie, lutte contre la pollution, isolations thermiques et phoniques, réglements
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sanitaire, sécurité, instructions sur la construction des Equipements Publics etc. en vigueur a la date du
marché prescriptions du P.C. et de ses directives d’application.

L’entrepreneur devra :

- se mettre en rapport avec tous les services intéressés et en obtenir tous les renseignements utiles pour
I'exécution des travaux (électricité, eau, gaz, etc.) ; vérifier la bonne consignation des réseaux et réaliser les
démarches de consignation en cas d’absence de consignation préalable

- effectuer une déclaration d’'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des exploitants de
réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

- Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux s’exécutent sur une durée
supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de réseaux,
soit effectuer une nouvelle DICT. L’absence de demande de renseignements préalables réalisées par le
Maitre d’ouvrage ne pourra étre un motif pour la non réalisation des DICT entreprises.

- Effectuer en temps opportun et de son propre chef, toutes les démarches nécessaires auprés de services
compétents afin d’obtenir en temps voulu, la mise en service des installations. L’entreprise prendra en charge
la gestion des concessionnaires et réalisera pour le compte du maitre d’'ouvrage toutes les démarches et
réunions nécessaires a la réalisation des branchements ou débranchements auprés de tous les
concessionnaires et sociétés de fourniture d’énergie ; toutes démarches d’autorisation de branchement d’eau,
de courant électrique, téléphone, etc.

- se soumettre a toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou des organisations désignés
par eux (CONSUEL, QUALIGAZ, SRIPS, ect) ;

- fournir en temps et en heure toutes les piéces justificatives demandées (pour obtention des certifications
CERQUAL.);

- obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que pour les
installations intérieures ;

- transmettre au maitre d’ouvrage tous les renseignements qu’il a recueillis au cours de contacts et qui
concernent la construction, soit I'exécution de travaux qui ne sont pas a sa charge, soit 'exploitation des
installations ;

- obtenir tous les certificats de conformité, de contrble ou de vérifications nécessaires ;

- signaler aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de
terminaison de chacune de ses interventions ;

- se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le maitre de 'ouvrage et les remettre
aux services intéressés ;

Il est rappelé que I'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu’il peut encourir du fait
de la non observation des réglements locaux de voirie et qu’il doit en conséquence faire toutes les démarches
utiles et nécessaires auprés de services compétents. Il garantira le maitre d’'ouvrage contre tout recours de
'administration ou des tiers pour I'inobservation de la réglementation générale et des régles de sécurité.
Dans le cas des marchés en lots séparés, I'entrepreneur :

- Doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par des entrepreneurs, d’autres
corps d’état, sauf indemnisation par ces derniers, s'il y a lieu.

- Devra, quelle que soit sa spécialité et sauf dérogation portée au C.C.T.P., installer a ses frais, les
garde-corps, barriéres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et tous les nécessaires,
tant pour satisfaire aux réglements de police que pour protéger les ouvrages existants et les
personnes, soit a I'intérieur, soit a I'extérieur des batiments.

- Esttenu d’assurer a ses frais les transports, et de fournir les magasins et baraquements, moyens de
transport, matériels, engins et outils de toutes espéces nécessaires a I'exécution de ses travaux.

- Doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont nécessaires a
I'exécution de ses travaux sauf dispositions spécifiques prévues au CCTP.

- Doitle gardiennage de jour sur la voie publique, sur les voies privées de 'établissement ou a l'intérieur
des batiments et établissement pour la protection des passants ou des occupants ainsi que la
fermeture et la signalisation du chantier pendant la nuit sauf dispositions spécifiques prévues au
CCTP.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d’ouvrage, les frais résultant
des emplacements et remises en état incombent aux entrepreneurs correspondant, sans que ces dépenses
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puissent étre portées au compte des dépenses communes ou donner lieu a une indemnisation quelconque
de la part du maitre de 'ouvrage ou a une prolongation de délais.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrble effectuées par le mandataire, y compris
les frais généraux, impbts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs
aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences
de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle des
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les conséquences de leurs
défaillances.

5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

Le montant du poste « frais de coordination » est réputé comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination des travaux, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle de cotraitants ou
de sous-traitants chargés de I'exécution de ces lots.

Les prix de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination de I'exécution
des prestations faisant I'objet du lot, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant auquel le lot est
assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution de certaines des prestations ci-
dessus.

Les prix afférents au lot assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses
communes du chantier.

Les prix tiennent compte des dépenses liees aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 1er jour du mois de
calendrier qui précede celui de la signature de I'acte d'engagement par le titulaire ; ce mois est appelé " mois
zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 | Cn=15.0% + 85.0% (BTO01 (n) / BTO1 (0)) Tous les prix
02 | Cn=15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (0)) Tous les prix
03 | Cn=15.0% + 85.0% (BT40 (n) / BT40 (o)) Tous les prix
04 | Cn=15.0% + 85.0% (BT48 (n) / BT48 (0)) Tous les prix

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
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- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 | BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
02 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
03 | BT40 Index du batiment - Chauffage central (a I'exclusion du chauffage
électrique) - Base 2010
04 |BT48 Index du batiment - Ascenseurs - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses d’intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans les CCTP
et CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites a un compte spécial dit «
compte prorata » qu’il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu’elles
détermineront, sans que le maitre de I'ouvrage puisse intervenir dans le réglement des différends entre les
entreprises.

Les dépenses d'investissement et d'entretien du chantier sont réputées rémunérées par les prix du contrat
conclu par le titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne :

Libelle Lot
Etablissement du panneau d'affichage du permis de construire suivant les Lot 1
dispositions de l'article A 421-7 du Code de I'Urbanisme
Branchements provisoires d'égout Lots1et3
Exécution des voies d'accés provisoires et des branchements provisoires Lots 1 2 et 3
d'eau et d'électricité ’
Etablissement des clbtures et panneaux de chantier établis en conformité Lot 1
avec l'article R 8221-1 du Code du travail °
Installation d'éclairage et de signalisation Lot 2
Installations communes de sécurité et d'hygiéne Lot 1
Installations de gardiennage Lot 1
Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier Lots 2 et4
Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Lots1et3
Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments Lots1et3
Réseau provisoire intérieur d'électricité, y compris son raccordement Lot 2
Installation de téléphone Lot 2
Charges temporaires de voirie et de police Lot 1
Frais de gardiennage et de fermeture provisoire des ouvrages ou des Lot 1
batiments
Enlévement et transport des déblais stockés jusqu'aux installations Tous les lots
d'élimination ou de tri sélectif des déchets
Obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et Tous les lots
apres |'exécution des travaux concernant le lot
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Evacuation des déblais liés au lot jusqu'aux lieux de stockage fixé par le Tous les lots
maitre d'oeuvre

Nettoyage, réparation et remise en état des installations salies ou Tous les lots
détériorées par le titulaire du lot

Chaque titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont
nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

Les dépenses sur compte prorata font I'objet de la répartition forfaitaire suivante dans tous les cas ou elles
n'ont pas été individualisées et mises a la charge du ou des titulaires comme suit :

Libellé

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne

Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone

Frais d'exploitation des ascenseurs de chantier

Chauffage du chantier

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en
oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants

Les frais de nettoyage (tableau ci-dessus) sont gérés dans les cas suivants :

- l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
- les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d'un lot déterminé ;
- laresponsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au réglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise. Dans cette répartition, I'action du maftre d'oeuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur
dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait élevé entre
eux.

Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par
le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot principal jusqu'a la désignation d'un nouveau
titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justifiées entrainées par cette garde.

7 - Garanties Financiéres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si
les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et
solidaire a la retenue de garantie.
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8 - Avance

8.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour les lots suivants

Lot(s) Désignation
01 Gros oeuvre - Corps d'état architecturaux
Ce lot comprend les prestations techniques suivantes : gros oeuvre -
structure, couverture - étanchéité, traitement des fagades, menuiseries
extérieures - occultations, serrurerie - métallerie, menuiseries intérieures,
cloisons - doublages - faux plafonds, revétements de sols, peinture

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,0 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a
I'article 135 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

8.2 - Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiére
demande a concurrence de 100,0 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 13.1 du CCAG-Travaux
et seront établies en un original et 3 copie(s) portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- le numéro du bon de commande ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions ;
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Les travaux seront constatés et réglés a 'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés pour les marchés a prix forfaitaire ou selon les quantités estimées ou réellement exécutées pour les
marchés a prix unitaire.

Il est précisé qu'a l'intérieur de la décomposition en 1/10.000eme seront pris en compte les postes et valeurs
indiqués en annexe du présent CCAP relative a la décomposition des prestations en 1/10.000eme.

Le solde sera réglé a 'achévement de l'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.

Réglement des prix des ouvrages ou des travaux non prévus :

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait qui seraient la conséquence de modifications que
le maitre d'ouvrage se réserve le droit d’apporter en cours d’exécution des travaux, seront réglés a compter
de la notification de I'avenant.

L’entrepreneur est tenu de produire dans les délais fixés par ordre de service et sans incidence financiére,
les justifications et/ou prévisions de prix qui lui sont demandées par le maitre d’ceuvre ou I'acheteur dans le
cadre de I'opération. L’entrepreneur ne peut prétendre a indemnité si ces études et devis n’ont pas de suite.

De plus, aucun travail supplémentaire, modification de prestations ne donnera lieu a indemnité pour études
supplémentaires, quels qu’en soient les modifications et I'étendue.

Augmentation dans la masse des travaux :

Par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir recu une
décision de poursuivre émanant du maitre de I'ouvrage.

Demande de paiement finale :

Les dispositions de l'article 13.3 du CCAG-Travaux s’appliquent.

Toutefois, par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet au maitre d’ceuvre son
projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :

- Date de notification de la décision de réception selon les dispositions de I'article 13.3.2 du CCAG
- Date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et du présent CCAP

Cas d’une réception avec réserves :

Par dérogation a l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux, lorsque la réception est prononcée avec réserves et que
les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte général, le représentant du
pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu’apres la levée de la derniére des réserves.
Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de décompte
général n’interviendra qu’aprés réglement définitif du nouveau marché. Il intégrera le montant des sommes
engagées pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le représentant du
pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-aprés :

- 30 jours a compter de la levée de la derniére des réserves
- 30 jours a compter du réglement définitif du nouveau marché

10 jours aprés la publication de 'index de référence permettant la révision

Suspension du délai de paiement par le maitre d’ouvrage :

Le délai de paiement pourra étre suspendu une fois par le maitre d’'ouvrage. Cette suspension sera notifiée
au titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, en précisant les raisons qui, imputables au
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titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le délai sera alors suspendu
jusqu’a la remise, par le titulaire, de la totalité des justifications qui lui auront été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre d’ouvrage, un nouveau délai global est
ouvert : il est de 30 jours, ou égal au solde restant a courir a la date de suspension si ce solde est supérieur
a 30 jours.

Suspension du délai de paiement par le maitre d’ouvrage dans le cas d’une cession ou d’un
nantissement :

L’attention du titulaire est appelée sur les situations de cessions ou nantissement de créances et sur
I'obligation faite a 'organisme bénéficiaire de remettre 'exemplaire unique au Maitre d’Ouvrage, en tant que
piéce justificative du paiement.

Dans le cas particulier ou la notification ou signification d’'une cession ou d’un nantissement a été faite au
comptable et ou celui-ci ne dispose pas de I'exemplaire unique du marché en méme temps que du mandat et
des autres piéces justificatives, le maftre d’ouvrage suspend le délai global de paiement.

Les demandes de paiement devront parvenir a I'adresse suivante :
ELOGIE-SIEMP

8 Boulevard d'Indochine
75924 Paris CEDEX 19

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 45 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement incluant la validation du maitre d'oeuvre.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a lI'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 13.5.3 du CCAG-Travaux.

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants payés directement comme indiqué dans I'acte
d’engagement et ses annexes le cas échéant.
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de paiement.

Le délai de paiement des cotraitants est identique a celui prévu pour le paiement du titulaire.

9.5 - Paiement des sous-traitants
9.5.1 Agrément d'un sous-traitant

Obligation de déclaration et contenu du dossier d'agrément.

En application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, il est rappelé que le titulaire du marché qui a
recours a la sous-traitance doit « faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de
chaque contrat de sous-traitance par le maitre de I'ouvrage ».

La demande doit en étre faite par écrit et adressée avec copie au maitre d’ceuvre, sous pli recommandé avec
accusé de réception ou remis contre récépissé, au maitre d’ouvrage qui agréera ou non aprés avis du maitre
d’ceuvre.
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Le titulaire du marché devra fournir :

» 'annexe a I'acte d’engagement, appelée acte spécial, renseignée, datée et signée en original (Formulaire
DC4 du ministére des Finances mis a jour le 31/07/17 ou équivalent)

 en cas de cession de créance ou de nantissement, 'attestation de I'établissement de crédit justifiant que
la cession ou le nantissement de la créance est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct
de la part sous-traitée, ou qu'il a été réduit de maniére a réaliser cette condition.

Le dossier de candidature du sous-traitant présenté a I'agrément du maitre d’'ouvrage, devra obligatoirement
contenir, sous peine de rejet, en sus du projet d’acte spécial ou d’acte spécial modificatif, les éléments
suivants :

+ une copie du contrat de sous-traitance (et ses avenants éventuels) signé avec le sous-traitant.

» un dossier de références,

+ la fiche de capacité indiquant le chiffre d’affaires des 3 derniéres années, les effectifs (et les moyens
matériels, le cas échéant),

* les certificats de qualifications professionnelles Qualibat (le cas échéant),

* les attestations d’assurances RC et décennales a jour,

* les attestations Prévoyance et Assedic,

* Inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers de moins de 3 mois,

* une attestation de vigilance délivrée par I'Urssaf,

» une déclaration du sous-traitant pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés a l'article 45
de l'ordonnance du 23 juillet 2015 n° 2015-899 relative aux marchés publics et notamment qu'il est en regle
au regard des articles L 5212-1 a L 5212-11 du code du travail concernant I'emploi des travailleurs,

* les piéces relatives a la lutte contre le travail dissimulé : liste nominative des salariés étrangers employés
et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L.5221-2 du Code du travail

» le cas échéant: en cas de sous-traitant établi hors de France qui détache temporairement des salariés
sur le territoire national, la copie de la déclaration préalable a l'inspection du travail doit étre transmise avant
le début du détachement et copie du document désignant un représentant de I'entreprise sur le territoire
national (L.1262-2-1 du Code du travail)

* un RIB.

Le maitre d’ouvrage pourra demander des pieces complémentaires s’il le souhaite, telles que notamment la
liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis a l'autorisation de travail prévue a
l'article L. 5221-2 du Code du travail.

En cas de salarié détaché, une copie de la déclaration de détachement doit étre communiquée avant le début
du détachement.

Pour rappel, en application de I'article L1262-4-1 du Code du travail, « A défaut de s'étre fait remettre par son
cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au | de l'article L. 1262-2-1, le maitre d'ouvrage ou le
donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration a
l'inspection du travail du lieu ou débute la prestation ».

Il est précisé que les documents administratifs seront a déposer sur la plate-forme en ligne e-attestations.com
dans les conditions précisées a l'article relatif "aux documents administratifs a transmettre" du présent CCAP.

Délai d'agrément:

Le maitre d’ouvrage dispose de 21 jours a compter de la réception de la demande d’acceptation du sous-
traitant pour rejeter cette demande ou I'accepter.

Ce délai est interrompu dés lors que le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre par délégation du maitre
d’ouvrage fait une demande de complément de dossier adressé par courrier simple.

Le refus d’agrément d’un sous-traitant sera notifié par Elogie-Siemp par courrier recommandé avec accusé
de réception.

Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, il sera exigé que le titulaire lui
fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations. Si, aprés vérification des
justifications fournies par le titulaire, il est établi par le pouvoir adjudicateur que le montant des prestations
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sous-traitées est anormalement bas, le sous-traitant proposé ne sera pas accepté lorsque la demande de
sous-traitance est présentée aprés le dépét de 'offre.

Paiement direct du sous-traitant
Dés lors que le montant de la partie sous-traitée est d’au moins 600 Euros (six cents euros) TTC, le sous-
traitant réguliérement agréé et accepté sera payé directement par le maitre d’ouvrage.

Sous-traitance et tdches essentielles
L’acte d’engagement précise quelles taches essentielles doivent étre impérativement assurées par le titulaire,
le cas échéant. Dans cette éventualité, toute sous traitance de ces taches essentielles est interdite.

Sous-traitance de second rang - sous-traitance indirecte

La sous-traitance de second rang n’est pas autorisée sauf accord exprés du maitre d'ouvrage aprés avis du
maitre d’ceuvre.

Les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions
de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation d'un sous traitant direct.

Pour un acte spécial de second rang, il est exigé de la société sous-traitante de 1er rang la caution de garantie
de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve
d'une part, de I'acceptation et de I'agrément de ce sous-traitant et d'autre part, que le sous-traitant ait adressé
au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a I'article L.4532-9 du code du travail
et que la visite d'inspection commune ait été effectuée.

9.5.2 - Sanctions encourues

Par dérogation aux articles 48 et 49.1 du C.C.A.G. Travaux, la présence sur le chantier d’'un sous-traitant non
déclaré et/ou non agréé par le maitre d’ouvrage entrainera sans mise en demeure préalable :

* son exclusion immédiate du chantier par le maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre ou coordonnateur en
matiére de sécurité et de prévention de la santé ainsi que la saisine de I'lnspection du Travail.
* |'application d'une pénalité forfaitaire conformément a l'article relatif aux pénalités du présent document.

Un arrét de chantier pourra également étre décidé.
9.5.3 - Retenue de garantie

Il est précisé que la caution ou la retenue de garantie visée au présent C.C.A.P. est uniquement applicable
au titulaire du marché.

9.5.4 Réglement

Il est demandé a I'entreprise titulaire du marché de présenter, a I'appui de I'attestation établie par ses soins
et indiquant le montant a régler a un sous-traitant, la facture produite par ledit sous-traitant, éventuellement
corrigée.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprées du titulaire -contre récépisseé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est
notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien regu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas
été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation” pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court & compter
de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé,
ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné ci-
dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
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En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve,
d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément a l'article L. 4532-9 du code du travail
et que la visite d'inspection commune ait été effectuée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

En complément a l'article 23 du CCAG-Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire
jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au maitre d'oeuvre et au maitre d'ouvrage avec tous les
documents justificatifs, au moins 10 jours avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le délai
précité, est réputé avoir été livrée en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét de chantier.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 10 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposeé.

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du marché
dans les conditions suivantes:

En complément de l'article 23 du CCAG-Travaux, il est précisé que I'emploi des procédés, produits et
matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par I'entrepreneur de l'avis technique du
CSTB. Dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire,
I'entrepreneur doit justifier de cet accord.

10.2 - Implantation des ouvrages
Le piquetage général a été effectué en totalité.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, conformément a
I'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 2 mois a compter du début de ce délai.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier
détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'oeuvre
1 mois au plus tard aprés la notification marché.

En complément des dispositions prévues a l'article 28.2 du CCAG-Travaux, il sera procédé par les soins de
I'entrepreneur au cours de cette période aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence respective des
parties (liste non limitative complétée éventuellement dans les CCTP). Les délais ci-dessous courent a
compter de la notification de I'Ordre de Service de préparation de chantier :
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» Constitution de I'équipe de conduite du chantier et désignation de la personne responsable pouvant étre
contacté pendant toute la durée du chantier : 7 jours

* Remise des effectifs prévisionnels et encadrement : 15 jours

» Désignation du responsable chantier a faibles nuisances : : 15 jours

* Remise du planning de décisions indiquant notamment les dates de désignation des sous- traitants : 30
jours

» Etablissement des plans de retrait pour 'amiante : 30 jours

* Remise au maitre d’ceuvre, du calendrier détaillé d’exécution des études et des travaux et des éléments
justificatifs permettant d’apprécier les délais et décomposition en taches élémentaires : 30 jours

» Constitution de I'équipe de conduite du chantier et désignation de la personne responsable pouvant étre
contacté pendant toute la durée du chantier : 7 jours

+ Participation aux réunions de mise au point du calendrier détaillé d’exécution : Jusqu’a notification du
calendrier par le maitre d’'ouvrage

* Remise du PPSPS : 30 jours

* Production du plan d’installation de chantier : 20 jours

» Mise en place des installations de chantier et réalisation des voies et réseaux provisoires pour I'exécution
des travaux : 60 jours

» Etablissement du cahier des charges descriptif et exigentiel de réduction des nuisances dues au chantier :
30 jours

» Etablissement du calendrier de réalisation des échantillons, locaux témoins et de présentation des
prototypes : 60 jours

» Etablissement des listes des prototypes, échantillons, matériaux, et PV : 60 jours

Le maitre d'ouvrage impose au titulaire que les sous-traitants des corps d’états techniques suivants soient
agréés ou désignés a la fin de la période de préparation de chantier, a défaut les pénalités prévues au présent
CCAP seront appliqués de maniere définitive :

Corps d’états pour lesquels les sous-traitants doivent étre agréés et I'inspection commune réalisée pendant
la période de préparation de chantier :

* Installations de chantier

» Terrassements

» Curage et Démolition

* Gros CEuvre
Corps d’états pour lesquels les sous-traitants doivent étre désignés a la fin de la période de préparation de
chantier :

* Facades

* Menuiseries extérieures - Occultations
¢ Plomberie Sanitaire

+ Chauffage ventilation désenfumage

« Electricit¢ CFO / CFA

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

1 Autorité du coordonnateur S.P.S.
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Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il

a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

2 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

a) Libre accés du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

b) Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- leP.P.S.PS.;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collége, les noms de ses
représentants au sein du C.I.S.S.C.T. ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisees en matiére de securité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

c¢) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
articles L 4531-1 a L 4532-18 du Code du Travail.

L'entrepreneur s'engage a respecter les dispositions |égislatives en vigueur, étant précisé que tout recours a
la sous-traitance irréguliére constitue une faute grave susceptible d'entrainer la résiliation du marché.

En outre, I'entrepreneur est responsable pour ses sous-traitants notamment sans que cela soit exhaustif de:

» La qualité et la conformité des ouvrages

* Le respect du calendrier de travaux

* Le pilotage des travaux

* La coordination et la synthése de leurs études
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» La coordination de réalisation
* Le respect du réglement de chantier

3 Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire devra remettre au maitre de I'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours,
I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier établi conformément a l'article
31.5 du CCAG-Travaux.

4 Dispositions relatives a la lutte contre le travail dissimulé

Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié - dénonciation
- injonction

Le titulaire du marché s’engage a ne pas recourir a du personnel non déclaré. Tout flagrant délit de recours
a I'une ou l'autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée donnera lieu a la transmission des
éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer a I'exécution des missions dévolues aux agents
chargés de la vérification de la situation réguliere de 'emploi dans I'entreprise.

Conformément aux dispositions du deuxieme alinéa de l'article L. 8222-6, et de l'article R. 8222-3 du Code
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant au paragraphe ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi
d’'une demande en ce sens par un agent chargé du contrble de la situation réguliére de I'entreprise, enjoint
cette derniere, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer & ses obligations.
L’entrepreneur, en réponse a cette injonction, transmet au pouvoir adjudicateur tout élément susceptible de
prouver la régularité ou la régularisation de la situation de 'emploi dans I'entreprise, dans un délai de 15 jours.

5 Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d’activité et travail dissimulé
par dissimulation d’emploi salarié

A défaut de correction des irrégularités signalées, le pouvoir adjudicateur en informe l'agent auteur du
signalement et appliquera une pénalité prévue au présent CCAP en application des articles L.8224-1, L.8224-
2 et L.8224-5 du Code du Travail.

En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de I'emploi
dans I'entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et
risques du titulaire du marché.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions
(avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi
que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la
durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire
et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire
vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-
traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
[égislatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 & 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.
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10.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'oeuvre.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de I'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études
de détail, au visa du maitre d'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

L’'obtention du VISA du Maitre d’ceuvre sur les plans d’exécution dressés par I'entrepreneur est obligatoire
avant tout commencement d’exécution.

NOTA : en cas de marchés en lots séparés, le titulaire du lot "Gros ceuvre étendu" aura une mission de
synthése et de récolement de I'ensemble des études d'exécution réalisées par 'ensemble des lots concourant
a la réalisation de I'ouvrage, et transmettra tous les documents de synthése pour visa au maitre d'ceuvre OPC
et contréleur technique.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contrdleur
technique mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Préambule : Cas des marchés en lots séparés

Il est précisé que le titulaire du lot "Gros ceuvre étendu" aura a sa seule charge I'ensemble des éléments
décrits ci-dessus. Les conditions techniques d’organisation, de pilotage et de coordination entre lots sont
décrites dans les clauses générales du CCTP.

Avant la date d’expiration de la période de préparation, 'Entrepreneur chargé de I'organisation matérielle du
chantier, remettra pour approbation au Maitre d’ceuvre et au coordonnateur S.P.S., un plan d’installation du
chantier et un planning de montage et de démontage des installations provisoires pour 'ensemble et la durée
des travaux.

Sur ces plans devront figurer :

- 'emplacement des bureaux de chantier,

- l'emplacement éventuel des centrales a béton, avec leur stockage d’agrégats, des ateliers de ferraillage, de
préfabrication et de coffrage,

- lemplacement des monte-matériaux, s’il y a lieu,

- les baraquements de stockage de matériels, des matériaux et des éléments préfabriqués de chaque
entreprise avec les surfaces de stockage a lair libre, ainsi que le parc a acier s'’il y a lieu,

- les postes de transformation de chantier, les surpresseurs, s'il y a lieu, et les réservoirs a eau,

- les schémas de branchements provisoires d’électricité,

- les bureaux de gardiennage,

- les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, réfectoires, sanitaires, douches, etc. voire
plan d’hygiéne et de sécurité),

- la voirie provisoire secondaire tant pour la circulation des véhicules que pour celle des piétons, ainsi que les
acces, avec indications éventuelles des sens obligatoires,

- 'emplacement des points lumineux pour I'éclairage provisoire du chantier et des acces aux locaux du
personnel et aux bureaux,

- 'emplacement des postes provisoires de lutte contre I'incendie,

- 'emplacement des parkings provisoires,

- les zones de mise en dépdt provisoire des terres végétales et des déblais en attente de réemploi pour
remblais, ainsi que les zones d’acceés interdit,
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- lemplacement des panneaux de chantier,

- 'emplacement du logement type avec son chemin d’acceés,

- tous détails non énumérés ici mais que les entreprises jugeraient bon d’ajouter pour la facilité de leur
installation.

Emplacements des installations de chantier

Des emplacements éventuels seront définis lors de la réunion de chantier. Les lieux doivent étre remis en état
avant I'expiration du délai d’exécution des travaux.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions Iégislatives, réglementaires ou contractuelles relatives
aux installations de chantier.

Référé préventif

Afin d’éviter toute contestation aprés achévement des travaux sur I'état antérieur de ouvrages avoisinants, le
maitre d'ouvrage engagera une procédure de référé préventif. Celle-ci aura lieu pendant la période de
préparation de chantier.

Ainsi, I'entreprise titulaire du présent marché accepte et s’oblige a assister aux opérations d’expertises et a
se rendre aux convocations de I'expert dans le cadre de ce référé.

L'entrepreneur s'engage alors a prendre en considération I'ensemble des observations, remarques et
demandes formulées dans le cadre de cette procédure.

Aucune demande de travaux supplémentaires ou modificatifs résultant de cette procédure et de ses
conclusions ne sera acceptée apres signature des marchés.

Ouverture du chantier

Dans tous les cas, qu’il y ait période de préparation ou non, il sera établi, par le Maitre d’CEuvre, un procés-
verbal d’ouverture de chantier (P.V.0.C.) lequel sera mentionné dans le compte-rendu de chantier.

Ce P.V.0.C sera établi en présence :

- du représentant du Maitre de I'Ouvrage (assisté éventuellement par une personne d’un service spécialisé).
- du Coordonnateur de Sécurité et de Santé (phase réalisation).

- de I'entrepreneur général ou de son représentant diment habilité.

- du Contréleur Technique ou de son représentant diment habilité.

Ce P.V.O.C. est a l'initiative du Maitre d’Oeuvre et sera nécessairement antérieur au début des travaux.
Dans les cas d’extension, de restructuration, de rénovation, ce P.V.O.C. fera mention d’'un état des lieux
spécialement en chaufferie avec description des matériels existants.

Cloture de chantier

L'entrepreneur devra installer et entretenir, a ses frais une cléture de chantier, en conformité en conformité
avec le plan Général de Coordination (PGC) et avec les services de la voirie de la Ville de Paris.

Panneau de chantier

Dés l'ouverture du chantier, I'entreprise titulaire du marché fournit et fait poser un panneau de chantier
répondant aux dispositions réglementaires et selon la charte graphique définie par Elogie-Siemp en annexe
du présent document.

Les panneaux de permis de démolir et de permis de construire seront maintenus visibles et en bon état
pendant toute la durée du chantier.

Le titulaire assure I'entretien de tous les panneaux pendant la durée du chantier et en cas de dégradation,
vandalisme le titulaire est tenu de les remplacer a ses frais.

Tout affichage autre que réglementaire, souhaité par le titulaire, doit étre obligatoirement soumis au préalable
au maitre d'ouvrag pour accord.

Autorisations administratives
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Par dérogation a l'article 31.3 du C.C.A.G., c’est I'entrepreneur qui fait son affaire de lI'obtention des
autorisations administratives notamment en ce qui concerne les autorisations de voirie ou autres nécessaires
a la réalisation des travaux (exemple : localisation des bennes et des toupies de béton pour les travaux de
gros ceuvre).

Fluides, énergies mis a disposition de I’entrepreneur

L’entrepreneur fera son affaire de la fourniture des fluides et de I'énergie nécessaires a la réalisation de ses
travaux.

Bureau de chantier

Un bureau de chantier éclairé et chauffé, sera mis a la disposition du Maitre d’CEuvre par I'entrepreneur
général.

Ce bureau sera équipé d’une ligne téléphonique, d’un fax et d’'une salle de réunion suffisante pour que chacun
exerce sa mission dans de bonnes conditions.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

10.5.3 - Application de réglementations spécifiques
- Environnement

La charte chantier propre, jointe au dossier, s'impose a I'entrepreneur
- Nuisances sonores

Dans le cas ou les travaux nécessitent 'emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, I'entrepreneur devra
prendre a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter tout danger d’incendie
ou d’explosion. Le fonctionnement de ces moteurs ou appareils sera réalisé de maniére a réduire au minimum
la géne imposée aux usagers et aux riverains.

Les engins de chantier équipés d’'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto-
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les groupes
électrogénes de puissance, devront étre conformes a un type homologué tel que défini dans les arrétés
ministériels du 11 avril 1972 (modifié le 5 mai 1975), du 4 novembre 1975, du 26 novembre 1975, du 10
décembre 1975, ('ensemble de ces arrétés ayant été modifié le 19 décembre 1977) concernant les niveaux
sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'entrepreneur, soit le remplacement ou la modification des moteurs et
appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour I'emploi de ces
moteurs ou appareils aux frais de I'entrepreneur.

- Circulation des engins et véhicules et nettoyage des voies d’accés au chantier

L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectuera en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Au cas ou il ne procéderait pas en temps utile au nettoyage demandé par le représentant du maitre d’ceuvre
sur le chantier, le maftre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire procéder a ce nettoyage, par I'entreprise
de son choix, aux frais de I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable conformément a I'article 31-44 du
C.C.A.G. Travaux.

Les sommes correspondantes seront retenues sur le premier décompte mensuel suivant. Cette possibilité
que se réserve le maitre d’ceuvre est réputée n’atténuer en rien la responsabilité de I'entrepreneur vis-a-vis
de I'ouvrage public ou aux usagers de la voie publique.
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L’entrepreneur devra s’assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux voies d’acces.
- Dispositions en cas de présence de matériaux ou produits contenant du plomb ou de I'amiante

En cas de présence de matériaux ou produits contenant du plomb, le titulaire utilisera un procédé adapté au
type de support et validé par la CRAMIF.

Toutes précautions seront prises par le titulaire pour que la mise en ceuvre des travaux sur supports contenant
du plomb ne présente aucun risque pour la santé des occupants et des personnes chargées de I'exécution
de ces travaux.

Le titulaire du marché devra se conformer a la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de
la législation du travail, de la santé publique, de I'environnement et de leurs textes d'application.

Une attention particuliére sera portée sur le choix des protections collectives et individuelles ainsi que dans
les modes de tri, de stockage et d'élimination des éventuels déchets.

Le choix de la technique et des mesures de prévention doit tenir compte de 'occupation des locaux dans le
respect des principes généraux de prévention.

En cas de présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante, toutes précautions seront prises par le
titulaire pour que la mise en ceuvre des travaux sur supports amiantés ne présente aucun risque pour la santé
des occupants et des personnes chargées de l'exécution de ces travaux.

Le titulaire du marché devra se conformer a la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de
la législation du travail, de la santé publique, de I'environnement et de leurs textes d'application.

Il est rappelé que les entreprises réalisant des opérations de confinement ou de retrait d'amiante doivent
veiller au respect des regles techniques et des regles de qualification en vigueur. Les déchets doivent étre
séparés suivant leur nature afin d'étre dirigés vers les centres de stockage ou les centres de traitement
appropriés.

Le choix de la technique et des mesures de prévention doit tenir compte de I'occupation des locaux dans le
respect des principes généraux de prévention.

DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A L’EXECUTION DES TRAVAUX

L’Entrepreneur doit commencer les travaux a la date prescrite par I'ordre de service qui lui a été adressé, |l
doit apporter dans leur réalisation, la plus grande diligence et suivre, pour leur échelonnement et leur
exécution, dans leur délai prescrit, la marche qui lui est indiquée par le Maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur est tenu :

- d’'une part, de maintenir en tout temps un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de maitrise sous sa
conduite personnelle ou celle de son représentant,

- d’autre part, d’avoir toujours tous matériels, approvisionnements, outillages, engins et moyens de toute sorte,
suffisants, de maniére a assurer la marche réguliére des travaux et leur achévement dans les délais prescrits.

1. Les comptes rendus de chantier

Toute observation sur un compte-rendu doit étre faite lors du rendez-vous de chantier qui suit sa diffusion.

Toute Entreprise non convoquée lors de ce rendez-vous, qui ne formulerait aucune observation apres
réception du compte-rendu soit par lettre recommandée, soit en venant sans convocation au rendez-vous
suivant, est réputée accepter intégralement le compte-rendu précédent.

L’Entreprise est responsable, dans le cas d’'inexécution des dispositions du présent article, des dommages
en résultant.

Le rendez-vous de maitrise d’ouvrage a lieu une fois par mois préalablement a jour et heure fixé lors du
rendez-vous de maitrise d’ouvrage précédent. L'Entreprise est tenue d’assister aux rendez-vous de maitrise
d’'ouvrage provoqués par le Maitre d’ouvrage, ou d’'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager
I'Entreprise. Les comptes rendus de réunion de maitrise d’ouvrage ont valeur de lettre recommandée.

A ce titre, I'entreprise prévoit des réunions de chantier et de maitrise d’'ouvrage. Il sera donc prévu, de maniere
hebdomadaire, une réunion de chantier. De méme, il sera prévu, de maniére mensuelle, une réunion de
maitrise d’ouvrage.

2. Cahier du chantier et documents de suivi des mesures environnementales

Travaux Construction 8, bvd Barbés 75018 Paris

CCAP Page 30 sur 46



Il sera tenu un cahier de chantier, constitué des procés-verbaux de réunions de chantier (rédigés par
I'Architecte) et des comptes rendus de réunions de pilotage, dont la tenue sera assurée par I'agent chargé de
la coordination sous la responsabilité de 'Entrepreneur.

L’entreprise tiendra a jour, tous les documents relatifs au suivi environnemental (matériaux, procédures etc...)
suivant prescription de 'AMO - HQE.

Les entrepreneurs sont tenus, a chaque rendez-vous de chantier, de viser les comptes rendus et les proces-
verbaux de la semaine précédente. Le Maitre d’CEuvre inscrit sur le procés-verbal de rendez-vous de chantier,
toutes les observations ou instructions aux entreprises, ne faisant I'objet d’une notification écrite par voie
différente.

Les cahiers de chantier seront conservés au bureau de chantier, sous la garde de I'Entrepreneur, de telle
sorte que chacune des entreprises puisse en prendre connaissance a tout moment. En fin de travaux, le
cahier de chantier devra étre remis au Maftre d’Ouvrage, en méme temps que le dossier technique.

La diffusion des procés-verbaux de réunion de pilotage et de coordination sera assurée dans un délai de 48
heures aprés les réunions, par 'Entrepreneur.

Le Maitre d’CEuvre fixera le nombre d’exemplaires a diffuser, ainsi que leurs destinataires.

Les participants aux rendez-vous de chantier disposeront d’'un délai de 48 heures aprés la réception des
proces-verbaux, pour demander la rectification de tel ou tel point. Apres 7 jours, les mentions portées aux
procés-verbaux seront définitivement acquises.

3. Plans

L’Entrepreneur devra conserver au bureau de chantier tous les plans nécessaires a la bonne compréhension
des travaux a exécuter. Il devra s’assurer de leur mise a jour permanente sous le contrdle du Maitre d’ceuvre.

4. Echantillons

Les échantillons de matériaux et d’appareillages ou les prototypes dont la production est prévue par le CCTP
sont fournis dans le local réservé au maitre d’ceuvre ou dans un local annexe. lls sont soigneusement fixés
et plombés pour éviter toute substitution. lls sont inscrits sur un registre comportant une case réservée a la
signature et aux visas de la maitrise d’ceuvre.

5. Appartement-témoin

Le plus tét possible et au plus tard six (6) mois avant 'achévement des travaux, et en principe, dés que I
avancement du gros-ceuvre du batiment le permet, un (1) appartement-type et son palier, a linitiative du
maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, seront préparés et entierement terminés avant lintervention
systématique du second ceuvre.

Cet appartement aura pour but de permettre au maitre d’ceuvre et au maitre d’'ouvrage de se rendre compte
du résultat futur, du respect du devis descriptif quant aux choix des équipements, des aménagements, voire
méme de son emplacement et des couleurs, et d’intervenir suffisamment a temps pour modifier et méme
compléter, s’il y a lieu, les prestations.

La remise en état de 'appartement-type sera a la charge de I'entrepreneur, ainsi que son nettoyage, son
entretien, et les frais d’électricité et de combustible.

6. Conservation des clés

L’Entrepreneur sera seul responsable de la garde et de la conservation des clés. |l en assurera la mise a
disposition des corps d’état en cours d’exécution des travaux, et la remise au Maitre d’'Ouvrage lors de la
réception des logements, lorsqu’il n'y aura pas de réserve et lors de la visite de levée des réserves, le cas
échéant, dans les conditions suivantes :
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- par cellule équipée, les clés seront remises en trousseaux avec étiquettes correspondantes,

- les serrures et verrous de slreté possédant deux clés au minimum, la perte de I'une d’elles entrainera le
changement impératif de la serrure ou du verrou correspondant

Les clés déformées ou rouillées seront refusées lors de leur remise au Maitre d’Ouvrage

7. Garde et surveillance des lieux

Le chantier doit faire I'objet d'un gardiennage.

L'entrepreneur aura la garde du chantier faisant I'objet du marché; il veillera a ce que nul tiers ne s'y introduise,
a l'exception des intervenants, sous peine de supporter toutes les conséquences financiéres qui pourraient
en résulter.

Cette obligation survivra jusqu'a la réception des travaux. Si par suite d'une occupation irréguliére, cette
réception devrait étre repoussée a une date ultérieure a celle prévue par le marché, I'entrepreneur serait
passible de pénalités de retard.

8. Photographies de chantier

Tous les deux mois, I'Entrepreneur général devra fournir un reportage photographique complet en couleur de
'avancement du chantier, et a la demande du Maitre d’ceuvre, toutes les vues supplémentaires nécessaires
des travaux en cours.

La premiére série de photos devra comporter un reportage panoramique des avoisinants et notamment des
héberges avant travaux, et des fagades et des logements existants avant travaux. Ce premier reportage
comportera 10 photos.

Ces photos seront diffusées par 'Entrepreneur au Maitre d’Ouvrage, en 1 exemplaire CD rom

Il réalisera, en outre, un reportage photographique complet en fin de chantier a remettre en un exemplaire
papier et CD Rom.

CESSION DU DROIT DE REPRODUCTION DE L'IMAGE DU OU DES BATIMENTS CONSTRUITS

Le titulaire du marché cede au pouvoir adjudicateur, sans rémunération supplémentaire, le droit de reproduire
'image du ou des ouvrages réalisés. Ainsi, il céde ce droit a titre exclusif, pour le monde entier et pour toute
la durée légale des droits d’auteur, le droit de :

- Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers a
reproduire, notamment par fixation, enregistrement, numérisation, sans limitation de nombre, tout ou
partie des images fixes ou animées, sur tout support et/ou moyen notamment support papier, optique,
magnétique, numérique, informatique, audiovisuels sous forme de vidéogrammes ; reproduction au
sein d’'une base de données ou photothéque analogique ou numérique ;

- Pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers a
représenter les images fixes ou animées par tout moyen, notamment par voie d’exposition, et/ou
support papier, électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de
communication électronique et ce, auprés du public en général ou de catégories de public en
particulier ;

- Pour le droit de communication : le droit de communiquer, de faire communiquer ou d’autoriser un
tiers a communiquer les images fixes ou animées, notamment la mise a disposition du public ou de
catégories de public, par fil ou sans fil, y compris cable, satellite, réseau téléphonique, ondes
hertziennes, de maniére a ce que chacun puisse y avoir accés de I'endroit et au moment qu’il choisit
individuellement ;

- Pour le droit de distribution : le droit de distribuer, faire distribuer ou autoriser un tiers a distribuer et
particulierement par la mise sur le marché, a titre onéreux ou gratuit, y compris pour la location ou la
vente des images fixes ou animées, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support et ce, pour
tout public et sans limitation ;

- Pour le droit d’adaptation : le droit d’adapter, de faire adapter ou d’autoriser un tiers a adapter les
images fixes ou animées, notamment de modifier, de retoucher le cadrage, la couleur, le format
d'image, de mixer, assembler, condenser les images, d’incorporer des éléments textuels et d’en
assurer la portabilité sur tout support, et ce, en une ou plusieurs fois ;

Travaux Construction 8, bvd Barbés 75018 Paris

CCAP Page 32 sur 46



En conséquence de la cession des droits consentis, le pouvoir adjudicateur est libre d’exploiter et/ou
d’autoriser un tiers a exploiter la reproduction de I'image fixe et/ou animée du batiment fixée sur tout support
pour les modes d’exploitation visés ci-aprés sans que cette liste ne soit exhaustive :

- Dans le domaine de la presse : pour toute insertion de toute nature dans tout magazine, quotidien,
revue périodique ou non, revue interne et d’'une maniére générale toute publication gratuite ou
payante en France et dans tous les autres pays, y compris accessibles par les réseaux numériques;

- Dansle domaine de I'édition : pour étre intégré dans tout ouvrage, livre, guide, carte postale, fascicule,
catalogue, plaquette, dépliant, brochure, prospectus, affiches que ces éléments soient
commercialisés ou distribués a titre gratuit ;

- Dans le domaine de I'’événementiel : par I'organisation d’expositions, itinérantes ou non, y compris
les expositions dans I'environnement numérique, sur tous supports;

- Dans le domaine de la communication et de la publicité : pour tout type de publicité, de promotion ou
de prospection, pour étre intégré dans un vidéogramme, dans une présentation power point ou sous
tout autre format, au sein d’un site web ou wap, portail ou intranet ;

- Parla constitution d’une base de données d’images.

La cession ainsi consentie au pouvoir adjudicateur ne prive cependant pas le titulaire d’exercer par lui-méme,
concurremment, les mémes droits d’exploitation sur I'image des ouvrages, notamment pour la réalisation d’'un
livre de photos de ses travaux.

VISITE DES CANDIDATS LOCATAIRES

Des visites de futurs locataires seront organisées durant les 2 mois précédant la date prévisionnelle de
réception des travaux. Ces visites seront concentrées sur une demi-journée par semaine et pendant les
heures normales de chantier. Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions pour en assurer
l'organisation matérielle et sécurisée, en accord avec le CSPS.

Les colts afférents au déroulement sécurisé des visites sont a la charge de l'entrepreneur.

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets crées par les
travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maftre de 'ouvrage en tant que «producteur» de déchets
et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en oeuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et
aI'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

NETTOYAGE DU CHANTIER ET DES OUVRAGES

En fonction de I'avancement des travaux, et a la demande du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage,
'Entrepreneur sera tenu de faire procéder régulierement au nettoyage des planchers, abords et voirie
publique ou non, pour débarrasser leur surface des gravois et déchets de toute nature provenant de
I'exécution des travaux de quelque corps d’état que ce soit.

L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et aprés I'exécution de ses
travaux. Une tache partielle du calendrier d’exécution ne sera considérée terminée qu’a la fin du nettoyage
qui s’y rapporte.

Le nettoyage final des ouvrages, avant la réception des travaux, sera exécuté par I'entreprise dans les
conditions ci-apres (non limitatives) :

- le nettoyage des revétements de sols, dallages, carrelages, sols plastiques, moquettes et aiguilletés ainsi
que les revétements muraux, tels que faience, revétements plastiques, etc., comprendra le lavage et
éventuellement le grattage des déchets de matériaux adhérents ou le nettoyage a I'acide dilué pour les
carrelages. Dans ce dernier cas, toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des piéces
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métalliques ou chromées seront a prendre, I'Entreprise restant responsable des détériorations pouvant
survenir par manque de protection des ouvrages,

- les revétements de sols, ainsi que les marches d’escaliers recevront, aprés nettoyage, une protection
suffisante pour assurer leur parfaite propreté jusqu’a la prise de possession totale des ouvrages par le Maitre
d’Ouvrage, au moins, et la levée de toutes les réserves notées au cours de la visite de réception, au plus,

- les appareils de chauffage et les appareils sanitaires et leur robinetterie, seront livrés en parfait état de
propreté. Dans le cas ou ces appareils seraient souillés apres leur pose, le nettoyage intégral en sera exigé
avant la réception,

- il en sera de méme pour les appareils électriques et luminaires,

- les vitrages seront lavés sur leurs deux faces et toutes traces de vernis, peinture ou mastic seront 6tées,

- le nettoyage des béquilles, plaques de propreté, équipements de serrurerie des baies, mains courantes,
etc., sera exécuté,

- le dépoussiérage des chants supérieurs des portes et vantaux, des moulurations et décrochements sera
également exécuté avant la réception,

Enfin, toute souillure pouvant altérer le bon aspect des finitions des ouvrages peints ou revétus, devra étre
enlevée.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'oeuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les
éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le
titulaire,

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions de
maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés par I'entrepreneur, les conditions
de garantie des fabricants attachées a ces équipements

- les constats d’évacuation des déchets,

Par dérogation a Il'article 40 du CCAG travaux, I'ensemble des documents a remettre aprés exécution doivent
étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le maitre d'ceuvre.

Le DOE, diment validé par le maitre d’ceuvre en version numérique d’une part et en version papier d’autre
part est a remettre le jour de la réception sous peine d’application d’'une retenue sur paiement.

A la réception de l'ouvrage, pour tous les travaux d’isolation, I'entreprise devra fournir au maitre de I'ouvrage
'ensemble des éléments nécessaires a I'établissement du dossier CEE (certificat d’économies d’énergie).

Ce dossier devra comprendre entre autre:

- La quantité des matériaux et/ou équipements mis en ceuvre,

- Leurs performances

- Leurs fiches techniques,

- Leurs labels, agréments et certifications,

- Le montant de la prestation et la facture acquittée,

- L’attestation de réalisation conformément aux normes en vigueur,

- L’attestation d’exclusivité du certificat d’économies d’énergie en faveur d’Elogie-Siemp.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une retenue égale a 2 000,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera
remboursée dés que les documents manquants seront fournis.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, aprés mise en demeure préalable
restée sans effet, siles documents ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive.

10.7 - Réception des travaux
10.7.1 - Dispositions applicables a la réception
OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Conformément a l'article 41.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur avise, a la fois le maitre de I'ouvrage et le
maitre d'ceuvre, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Il est prévu, antérieurement a la demande par I'entreprise de la réception des ouvrages par le Pouvoir
Adjudicateur, une réunion de préparation de la réception de I'ouvrage. Elle a pour but de constater que les
conditions requises pour que I'entreprise puisse prétendre demander la réception de ses travaux sont
respectées.

Elle est constituée d’'un contrdle « de visu» et d’'une réunion de préparation a la réception qui permet de
constater la quantité et la qualité des travaux.

Lors des opérations préalables a la réception, ou au plus tard un mois avant la fin du délai contractuel,
I'entrepreneur devra présenter l'intégralité des certificats et des formalités administratives ou autres
demandes par les autorités administratives ou par les concessionnaires d’électricité, d’eau, de gaz, etc.,
(Consuel),le PV de raccordement sur réseau cablé, le PV d'analyse du contrdle d'hygiéne de 'eau, les PV de
réception de la fibre optique, les résultats d'essais et certificats CE concernant les ascenseurs.

RECEPTION

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oeuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'oeuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

La réception ne pourra avoir lieu avant que I'entrepreneur n’ait satisfait aux obligations suivantes :

- essais satisfaisants et mises en service de toutes les installations techniques,

- essais de tous les appareils de contrdle, de sécurité et d’alarme,

- repérage soigné de toutes les vannes, interrupteurs et appareils divers de manceuvre par des plaques
gravées suivant les conventions réglementaires,

- remise en double exemplaires, de tous les plans des installations techniques et des réseaux de canalisations
tels que réalisés levés par un géométre expert qui pourra étre celui retenu par Elogie pour les interventions
topométriques antérieures .

NETTOYAGE

Au jour fixé pour cette réception, un nettoyage spécial sera effectué par I'entrepreneur conformément aux
dispositions prévues du présent CCAP. |l est spécifié qu’en cas de carence de I'entrepreneur, le maitre
d’ceuvre pourra faire exécuter ce nettoyage avant la livraison par une entreprise spécialisée, les frais en
résultant seront imputés a I'entreprise.

RECEPTION AVEC RESERVES ET LEVEE DE RESERVES

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes. Le délai maximum de levée des réserves est fixé a 30 (trente) jours calendaires a compter
de la date de la réception du batiment.
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La réception ne libére pas les entreprises des lots techniques de leurs obligations contractuelles relatives aux
réparations et aux mises au point des installations qui dureront aussi longtemps que les performances
contractuelles n’auront pas été obtenues.

REFUS DE LA RECEPTION

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve expressément la possibilité au cas ou il juge que les réserves sont trop
importantes de considérer la convocation en vue de la réception comme nulle et non avenue, et, de ce fait,
de procéder a une nouvelle visite a une date ultérieure jusqu’a entiére satisfaction.

10.7.2 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Conformément a l'article 43 du CCAG travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas échéant, au

titulaire, de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties d'ouvrage, non encore acheves,
a la disposition du maitre de I'ouvrage. Dans ce cas, il sera fait application de I'article 43 du CCAG Travaux.
11 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Les périodes de garantie prévues aux articles 44 et 45 du C.C.A.G. Travaux ont pour point de départ le jour
de la réception.

Les périodes de garantie des ouvrages ou parties d’ouvrages qui font I'objet d’'une réception partielle ou d’'une
prise de possession anticipée, courent jusqu’a I'expiration du délai de garantie de 'ensemble des travaux.

Modalités d’intervention pendant la garantie de parfait achévement

a) Principe

Selon l'article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achévement « s’étend a la réparation de tous les
désordres » ayant fait I'objet de réserves au moment de la réception ou révélés postérieurement a la réception.
La garantie de parfait achévement couvre la réparation des « défauts de conformité » (travaux de finition,
travaux non conformes aux stipulations contractuelles, la réparation des « dommages relevant de la garantie
décennale » et la réparation des « désordres portant sur un élément d’équipement » qu'il soit dissociable ou
indissociable de I'ouvrage.

Par ailleurs, I'article 44-1 alinéa 2 du CCAG Travaux, stipule que, pendant le délai de garantie, I'entrepreneur
est tenu a une obligation dite « obligation de parfait achévement » au titre de laquelle il doit:

- exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41-5 et 41-6 du
CCAG Travaux (c’est-a-dire ceux ayant donné lieu a des réserves lors de la réception) ;

- remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ou le maitre d’ceuvre, de telle sorte que
'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées
lors de celle-ci ;

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a I'issue
des épreuves effectuées conformément au CCAP ;

- remettre au maitre d’ceuvre les plans des ouvrages conformes a I'exécution dans les conditions précisées a
I'article 40 du CCAG Travaux (documents fournis aprés exécution)

L’entrepreneur est tenu de modifier ou conforter les travaux non conformes a la réglementation et qui
n’auraient pas fait I'objet a la réception d’observations de la part des BET de I'équipe de maitrise d’ceuvre, et
du bureau de controle, mais qui auront fait I'objet aprés la réception d’observations de la part des services de
sécurité et des pompiers, de la part des services de conformité du permis de construire et les travaux non
conformes a la réglementation et qui auront fait I'objet aprés la réception d’observations de la part des services
de contréle des regles de la construction.

Les désordres apparents lors de la réception de I'ouvrage qui n’ont pas fait I'objet de réserves, ceux causés
par I'usure normale de I'ouvrage ne sont pas couverts par la GPA.

b) Le signalement des désordres
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Elogie-Siemp doit signaler les désordres a I'entrepreneur titulaire du marché.

- S’ils sont déja apparents lors de la phase de réception des travaux, ils font I'objet de réserves inscrites au
PV de réception.

- S’ils apparaissent plus tardivement, pendant le délai de parfait achévement, postérieurement a la réception
de l'ouvrage, le maitre d’ouvrage doit notifier leur existence a I'entrepreneur et le mettre en demeure de les
réparer. Chaque notification fera I'objet d’'une date certaine de réception et d'un accusé de réception. La
notification prendra la forme d’un courriel avec accusé réception d’un courrier recommandée ou d’'un fax en
fonction du désordre constaté.

- L’ensemble de ces désordres sera suivi dans un tableau mis a jour mensuellement par I'entreprise, transmis
au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre et indiquant ligne par ligne la date de transmission du désordre, la
date de prise en compte de la demande, la date d’intervention sur site, la date d’obtention du quitus
d’intervention.

Le tableau sera transmis le dernier jour ouvré du mois, a défaut, il sera appliqué une pénalité de 50€
(cinquante) par jour de retard par désordre signalé non traité.

c) Obligation et délai de réparation

L’entrepreneur a alors 'obligation d’exécuter tous les travaux nécessaires a la réparation des désordres
signalés. Ces travaux sont exécutés a ses frais et ne sauraient en conséquence étre facturés au maitre
d’ouvrage.

Il doit également réparer les préjudices résultant de I'exécution des travaux de reprise de ces désordres
causés au maitre d’ouvrage, tels que, par exemple, perte de loyer, frais de relogement etc..

d) Le délai de réparation des désordres est fixé ci-dessous:

- Lorsqu’il s’agit d’une levée de réserves portant sur des désordres signalés a la réception, le délai est fixé a
30 jours maximum. A échéance des 30 jours le maitre d’'ouvrage, le maitre d’ceuvre et I'entreprise générale
dresseront un PV de réception sans réserve.

- Pour les désordres qualifiés d’'urgent : réserves, malfagons ou désordres nécessitant une intervention plus
rapide : motivée par des problemes de sécurité touchant les personnes ou les ouvrages ou risquant
d’occasionner une aggravation des désordres, afin d’assurer la continuité de fonctionnement de I'ouvrage
(fuites, engorgements, coupures d’alimentation des concessionnaires, etc...). La notion d’urgence sera laissée
a la seule appréciation du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre sans que I'entreprise générale ne puisse
s’opposer a cette qualification. La notion « URGENT » sera alors indiquée dés le signalement du désordre
lors de sa notification par courriel avec accusé réception, fax courrier recommandé en fonction du désordre
constaté.

. Délai de prise de rendez-vous : maximum 24h a compter de I'accusé de réception de la notification du
désordre transmis par courriel, fax ou recommandé

. Délai de réparation: maximum 48 h a compter de I'accusé de réception de la notification d’intervention

. Délai de transmission du quitus d’intervention et de résolution définitive du désordre : maximum 72 heures :
Transmission par courriel a I'attention du responsable du patrimoine en charge de la garantie de parfait
achévement & copie au chargé d’opération d’'un compte rendu d’intervention justifiant la prise de rdv, la levée
de réserves GPA , la nature du désordre et de l'intervention ainsi que le quitus d’intervention signé par le
locataire ou a défaut par le gardien ou représentant d’Elogie-Siemp.

- Pour les désordres réparation n’ayant pas un caractére d’'urgence

. Délai de prise de rendez-vous : maximum 5 jours ouvrés a compter de la de I'accusé de réception de la
notification du désordre transmis par courriel avec accusé de réception, fax ou courrier recommandé.

. Délai de réparation: maximum 15 jours a compter de I'accusé de réception de la notification d’intervention.
. Délai de transmission du quitus d’intervention et de résolution définitive du désordre : maximum 15 jours.

e) Les modalités de constatation de I’exécution des travaux
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Le titulaire transmettra un quitus attestant de la bonne réalisation des travaux dans les délais maximums
indiqués ci avant. Si le titulaire n’a pas adressé en temps et en heure son quitus d’intervention dans les délais
qui lui sont impartis, le maitre d’'ouvrage sera en droit de considérer le titulaire comme défaillant.

- Si le titulaire est défaillant, Elogie-Siemp adressera a I'entreprise une mise en demeure de faire sous 24
heures par courriel et par courrier recommandé avec AR

- Si le titulaire est défaillant dans les délais prescrits et aprés mise en demeure restée sans suite, Elogie-
Siemp fera exécuter les travaux de réparation des ouvrages par une autre entreprise a ses frais et en cas de
préjudice subi du fait de I'inertie du titulaire, celui-ci supportera tous les frais annexes. Le titulaire ne pourra
en aucun cas se prévaloir d’'une perte quelconque de garantie décennale du fait de l'intervention d’'une
entreprise tierce pour palier a ses devoirs et a ses carences.

f) Effets de I’expiration de la GPA

L’expiration du délai de parfait achévement met fin aux relations contractuelles entre le maitre d’ouvrage et le
titulaire du marché. Elle n’a, en revanche, aucun effet sur les droits et obligations financiéres du marché
puisque seule la signature du DGD interdit aux parties de formuler des réclamations sur ces points.
L’expiration du délai de parfait achévement est constaté par un PV signé par le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre et I'entreprise générale et constatant 'exécution de tous les travaux, sans réserve aucune, qui
auraient fait I'objet d’un signalement pendant I'année de parfait achévement.

De plus, I'expiration de la GPA entraine la restitution de la retenue de garantie et des sdretés financiéres qui
la remplacent. L’entreprise est fondée a en demander le remboursement et le maitre d’ouvrage ne peut s’y
opposer sauf si, bien entendu, I'entreprise n’a pas exécuté les travaux de réparation des désordres qui font
'objet de la GPA.

Le délai de garantie des ouvrages, parties d’'ouvrages ou ensemble de prestations qui font I'objet d’'une
réception partielle court jusqu’a I'expiration du délai de garantie de 'ensemble des travaux.

Mise au courant et formation du personnel exploitant

Les entrepreneurs sont tenus d’assurer la formation et I'information du personnel qui sera chargé, d’une part,
de I'exploitation, d’autre part, de I'entretien du matériel neuf.

lIs indiquent la liste du personnel, par poste, nécessaire au bon fonctionnement des installations, en précisant
les qualifications requises. Ce personnel est mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage.

Pour ces prestations, le personnel sera réputé avoir les qualifications professionnelles requises. Il appartient
aux entrepreneurs de s’assurer que le personnel a bien acquis les connaissances nécessaires et de faire part
éventuellement au maitre d’ouvrage de leur appréciation s’ils estiment insuffisante la qualification du
personnel qu’ils auraient instruit.

Au moment de la prise de possession des matériels et installations par le maitre de l'ouvrage, les
entrepreneurs mettent a sa disposition le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles au
fonctionnement et a I'utilisation de ces installations et ce, jusqu’a entiére satisfaction du maitre d’ouvrage.

A ce titre, ils doivent notamment :

- informer le personnel utilisateur, des possibilités des matériels et de leurs modes de fonctionnement,

- présenter, en s’appuyant sur les documentations techniques, les principaux organes de fonctionnement,

- indiquer au personnel d’entretien toutes les opérations courantes d’entretien et les principales pannes
possibles.

Cette prestation formation du personnel est assurée par I'intermédiaire de personnel capable, non seulement
de mettre les équipements en état de fonctionnement, mais aussi de concourir a une démonstration sur place
des bons résultats pouvant étre atteints par les équipements concernés.

Les modalités des obligations objet du présent article sont définies en temps voulu par Elogie-Siemp en
accord avec le maitre d’ceuvre. Elles peuvent intervenir pendant la période des essais et/ou pendant la
période de garantie.
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Garanties particuliéres des matériaux de type nouveau

L’entrepreneur s’engage vis-a-vis d’Elogie SIEMP a réaliser des Travaux de Technicité Courante. Par 'emploi
de cette terminologie, Elogie-SIEMP entend outre les travaux traditionnels, c’est-a-dire ceux réalisés avec des
matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date, les travaux de construction répondant a
une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) a des régles acceptées par la C2P(1) ou a des recommandations
professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P (2).
Il s’agit également des travaux de construction conformes au CCTG et ses fascicules ou a un référentiel
spécifique a la technique utilisée publié par un organisme reconnu par la profession.
Il s’agit encore des procédés ou produits faisant I'objet au jour de la passation du marché :
- dun Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation
Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou
d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P (3).
- d'une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATex) avec avis favorable.
- d'un Pass’innovation « vert » en cours de validité.

(1) Les régles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en ceuvre de par
'Agence Qualité Construction) sont listées a 'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont
consultables sur le site de I'Agence Qualité Construction www.qualiteconstruction.com

(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (Régles de I‘Art Grenelle Environnement 2012») sont
consultables sur le site internet du programme RAGE www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr. Les
communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de 'AQC (www.qualitéconstruction.com)

(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de 'AQC (www.qualitéconstruction.com).

Pour les travaux ne répondant pas a cette définition, I'entrepreneur devra produire une attestation
nominative chantier de responsabilité décennale spécifique de chantier.

L’entrepreneur garantit Elogie-SIEMP contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en ceuvre
sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas ou pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux et
fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple demande par les matériaux et
fournitures désignés par Elogie-Siemp aprés avis du maitre d’ceuvre. |l devra étre titulaire d’'une police
d’assurance spécifique couvrant ces risques.

12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard
Conformément aux dispositions de l'article 20.4 du CCAG travaux, les pénalités ne sont pas plafonnées.

Les pénalités provisoires sont appliquées sur simple constatation du maitre d’ouvrage d’un retard par rapport

- aux délais partiels ou globaux des prestations suivantes : préparation de chantier, études, désignation de
sous-traitants, fourniture de documents ou échantillons, exécution, non obtention des certifications en temps
et heure etc..., fixés au calendrier prévisionnel d’exécution des travaux modifié selon les stipulations du
présent CCAP,

- aux dates-clés ou dates-jalons définies dans les calendriers cités au présent CCAP.

En cas de retard tel que défini au paragraphe précédent, I'entrepreneur subira a la fin de chaque mois
calendaire, une pénalité provisoire déterminée en appliquant au montant de la pénalité journaliére définie ci-
aprés, le nombre de jours de retard de la tache jugée la plus en retard par le maitre d’ceuvre.

Les retards seront constatés mensuellement par le maitre d’ouvrage jusqu’a la fin des travaux en comparant
les délais réels et prévisionnels de chaque tache, y compris les taches d’étude. Les constats pourront étre
effectués en cours de tdche en comparant le pourcentage réellement exécuté au pourcentage théorique
d’avancement.

Conformément a l'article 20.5 du CCAG travaux, en cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le
délai global est respecté, le maitre d'ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, dans
les cas suivants:
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-a CENT POUR CENT (100%) en cas de rattrapage dans les mémes conditions économiques;
- partiellement en cas de rattrapage ayant induit des frais de quelque nature que ce soit au maitre d’ouvrage.

Les pénalités provisoires correspondant a la part du retard non rattrapé seront confirmées et transformées en

pénalités définitives.

Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur subira en cas de retard dans I'exécution

des prestations et travaux, les pénalités journalieres indiquées dans le tableau détaillé ci-apres.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des

pénalités de retard.

12.2 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer

une pénalité forfaitaire fixée a 500,00 € par absence.

La pénalité s'appliquera en cas d'absence de I'encadrement a ces réunions et le fait générateur sera le

compte-rendu de chantier.

Pénalités

Occurrence

Valeurs

Précisions

Réception de 'opération

Journaliere

600,00 €

Le montant sera applicable par jour
calendaire et le fait générateur /
indicateur sera la décision de
réception du maitre d’'ouvrage (EXE
6).

Repliement des installations de
chantier et remise en état des
lieux

Journaliere

300,00 €

Le montant de la pénalité s'appliquera
par jour calendaire de retard et le fait
générateur / indicateur sera la date
courant a partir de la décision de
réception (EXEB) — retard constaté par
le maftre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage.

Non remise documents / non
réalisation actions durant la
période de préparation

Forfaitaire

150,00 €

Cette pénalité concerne en cas de non
remise ou non réalisation durant la
période de préparation des chantiers
des documents ou actions prévues au
présent CCAP.

Le montant s'appliquera par document
et par jour de retard et le fait
générateur / indicateur sera le constat
du maitre d’ceuvre (CR de chantier) ou
du maitre d’ouvrage.

Non remise de documents
pendant I'exécution du marché et
apres réception

Forfaitaire

150,00 €

Cette pénalité s'appliquera en cas de
non remise dans les délais prévus au
CCAP des documents pendant
I'exécution du marché, aprés réception
des travaux, des documents relatifs
aux attestations d'assurances et le cas
échéant tout document relatif a
l'insertion professionnelle.

La pénalité s'appliquera par document
et le fait générateur / indicateur sera le
constat du maitre d'ceuvre (CR de
chantier) ou le constat du maitre
d’ouvrage.
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Délais partiels indiqués sur le
calendrier d'exécution

Le montant sera applicable par jour
calendaire et le fait générateur /
indicateur sera le constat du maitre
d’ceuvre (CR de chantier) OU le
constat du maitre d’'ouvrage.

Carte d'identification . Non-respect du port d’'une carte
professionnelle Forfaitaire 150,00 € d'identification professionnelle ou
équivalent attestation provisoire en
cours de validité de I'entreprise
titulaire et de ses sous-traitants
intervenant sur tout ou partie du
chantier : pénalité par personne et par
infraction constatée.

En application du décret n°® 2016-175
du 22 février 2016 relatif a la carte
d'identification professionnelle des
salariés du batiment et des travaux
publics, le maitre d’ouvrage pourra
vérifier que les salariés de son
cocontractant, de ses sous-traitants
directs ou indirects ou d’'un
cocontractant de ses sous-traitants
ont été déclarés et sont porteurs d’une
Carte BTP valide ou d’'une attestation
provisoire individuelle en cours de
validité.

Toute personne présente sur le
chantier ne portant pas cette carte (ou
une attestation provisoire en cours de
validité) sera exclue.

Journaliere 500,00 €

La pénalité s'appliquera dans le cas
de dépose des confinements dans les
zones prévues au plan de retrait
amiante sans accord préalable du
maitre d’ouvrage (rappel : constats
visuels a réaliser par le maitre
d’'ouvrage en deux étapes avant et
aprés déconfinement des zones de
travail).

Le fait générateur sera le constat du
maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage
ou du CSPS.

Absence de levée des réserves . Le montant sera applicable par

dans les 30 jours suivant la Journaliere 200,00 € réserve non levée ET par jour
réception calendaire de retard aprés le délai des
30 jours.

Le fait générateur / indicateur sera le
constat du maitre d'ceuvre (CR de
chantier) OU le constat du maitre
d'ouvrage.

Amiante Forfaitaire 5 000,00 €
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Pénalités

Occurrence

Valeurs

Précisions

Sous-traitance occulte

Forfaitaire

8 000,00 €

La pénalité s'appliquera par sous-
traitant intervenant sur le chantier non
déclaré et non agréé Et/ou pourra
entrainer la résiliation du marché pour
faute sans indemnité et aux frais et
risques du titulaire.

Le fait générateur / indicateur sera le
constat du maitre d’oeuvre, du maitre
d’ouvrage ou du CSPS

Sécurité, hygiéne et chantier
propre 1

Journaliere

150,00 €

La pénalité s'appliquera par obligation
non respectée et par jour de retard et
ce, en cas de non-respect des
prescriptions relatives a la sécurité, au
gardiennage, a I'hygiéne, a
I'organisation et la signalisation
générale du chantier qu’elles
proviennent du CSPS, des
organismes de contrdle ou de la
maitrise d’ouvrage.

Le fait générateur / indicateur sera le
constat du maitre d’ceuvre (compte
rendu de chantier), du maitre
d’ouvrage ou du CSPS ou de 'AMOE.

Sécurité, hygiéne et chantier
propre 2

Journaliere

150,00 €

La pénalité s'appliquera par obligation
non respectée et par jour de retard, et
ce en cas de non-respect des
obligations relatives a la protection de
la main d’'oeuvre et des conditions de
travail.

Le fait générateur / indicateur sera le
constat du maitre d’oeuvre (compte
rendu de chantier), du maitre
d’ouvrage ou du CSPS ou de 'AMOE.

Sécurité, hygiéne et chantier
propre 3

Journaliere

150,00 €

La pénalité s'appliquera par obligation
non respectée et par jour de retard, et
ce en cas de non-respect de la chartre
chantier propre et des prescriptions de
'AMOE.

Le fait générateur / indicateur sera le
constat du maitre d’'oeuvre (compte
rendu de chantier), du maitre
d’ouvrage ou du CSPS ou de 'AMOE.

Sécurité, hygiéne et chantier
propre 4

Journaliere

150,00 €

La pénalité s'appliquera par obligation
non respectée et par jour de retard et
ce, pour :

- non-respect de I'entretien des voies,
des installations de chantier et des
abords ;

- stockage hors emprise chantier

Le fait générateur / indicateur sera le
constat du maitre d'oeuvre (compte
rendu de chantier), du maitre
d’ouvrage ou du CSPS ou de 'AMOE.
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13 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

1. Responsabilité civile

Le titulaire devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs
années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile.

Il est précisé que les attestations d'assurance attendues des titulaires sont a déposer sur la plateforme e-
attestations.com

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d’une pénalité de retard dans
les conditions définies ci-dessus.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en
tout état de cause, étre inférieurs a:

- dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs: 4,5 millions €

- immatériels non consécutifs: 300.000€

L’entrepreneur doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’'ouvrage, a la suite de
tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des
dommages corporels et/ou matériels) survenant aprés les travaux.

L’attestation d’assurance devra préciser, outre I'identité de la compagnie ou de la mutuelle d’assurance, le
numeéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risques. Le titulaire devra
en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes correspondantes.

En cas de travaux sur existants, ces garanties sont étendues aux dommages causeés aux parties anciennes
de l'ouvrage.

2. Responsabilité civile décennale

lls auront également souscrit une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que soit la date
d’intervention de I'entrepreneur.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Cette police devra prévoir une garantie a concurrence minimum de la valeur de I'ouvrage, sauf dérogation
acceptée expressément par le Maitre de I'ouvrage. Dans ce dernier cas, le capital garanti accepté devra étre
exclusif de toute régle proportionnelle de capitaux, Elogie se réservant la possibilité de souscrire une police
décennale complémentaire pour élever le montant des garanties des entreprises et a leurs frais.

Les intervenants devront étre couverts pour les dommages engageant le garantie de Bon Fonctionnement
des éléments d’équipements dissociables du batiment sur le fondement de I'article 1792-3 du Code Civil ou
des principes dont cet article s’inspire, des dommages éventuels découlant aprées réception des travaux neufs
et portant atteinte aux existants et des dommages immatériels consécutifs a ces dommages.

De plus, la garantie devra couvrir la réparation des dommages a l'ouvrage en cours de travaux, découlant
d’'un effondrement, y compris les frais de déblais.

Les intervenants devront justifier, outre de qualifications professionnelles (Qualibat, Qualifélec, Qualigaz,
Qualifanten,..., ou autres qualifications équivalentes), de la couverture effective par leurs assureurs des lots
qui leur sont attribués.
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En cas de sous-traitance, la garantie des assureurs des sous-traitants devra étre accordée en capitalisation
pour les dommages ci-dessus définis engageant la responsabilité des constructeurs.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causeés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

1. Exécution aux frais et risques

Conformément aux dispositions de I'article 48 du CCAG-Travaux, en cas de mise en demeure restée sans
effet, il pourra étre fait exécuter, aux frais et risques du titulaire, la poursuite des travaux.

A ce titre, en cas d’absence de levée de réserve au-dela de 60 jours de retard a compter de la réception, le
maitre d’'ouvrage pourra recourir a 'exécution aux frais et risques.

Les précédentes dispositions ne font pas obstacle a I'application des pénalités et a la mise en ceuvre de la
résiliation définie a 'article 46.3.1 du CCAG-Travaux.

2. Résiliation du marché pour motif d’intérét général

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de I'article 46.4 du CCAG-Travaux, sans préjudice de I'application
des dispositions des alinéas 2 et 3 de larticle 46.4 du CCAG-Travaux, le titulaire percevra a titre
d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 3,00 %.

3. Résiliation du marché pour faute de I’Entrepreneur

En cas de résiliation pour faute du titulaire, il sera fait application de l'article 46.3 du CCAG-Travaux avec les
précisions suivantes :

- L’Entrepreneur n’a droit a aucune indemnisation ;

- La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation a l'article 48.1 du CCAG travaux, I'Entrepreneur dispose de 8 jours a compter de la notification de
la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter
ses observations.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 de
I'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-
5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article 51-Ill du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

4. Mesures coercitives

Dispositions particuliéres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d’un groupement conjoint : Par
dérogation et en complément des articles 48.7.2 et 48.7.3 du CCAG-Travaux, lorsque le mandataire solidaire
est défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les autres membres du groupement ne
désignent pas parmi eux le nouveau mandataire solidaire, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité soit

- de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché

- de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux aprés désignation d’'un
mandataire non solidaire

de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.
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En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article 48 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code
du travail conformément a l'article 51-111 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues

Par dérogation aux dispositions des articles 13.4.2, 50.3.1 et 50.3.2 du CCAG travaux, En cas de litiges relatifs
a I'exécution du présent marché, seul le Tribunal judiciaire est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francgais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur.

16 - Clauses complémentaires
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A TRANSMETTRE

Le titulaire unique ou chaque cotraitant s’engage, conformément a article 51-Ill du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016, a produire, tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les piéces mentionnées aux
articles D.8222-5 ou D8222-7 et 8 et D.8254-2 a 5 du code du travail.

Afin de simplifier et de sécuriser les démarches d’envoi des piéces, Elogie-Siemp met a disposition des
prestataires une plateforme en ligne E-attestations.com

Ainsi, il sera créé sur la plateforme E-attestations.com un dossier spécifique au titulaire et éventuellement au
cotraitant de ce marché

Le titulaire (et le cas échéant le ou les co-traitant(s)) avisé de la création de ce dossier par un courriel d’E-
attestations pourra alors déposer les documents attendus sur la plateforme.

Transmission des documents administratifs concernant les sous traitants :

Les sous traitants devront également transmettre impérativement par voie dématérialisée les documents en
ligne E-attestations.com

Ainsi, a la réception du dossier de demande de sous-traitance par Elogie-Siemp, il sera créé sur la plateforme
E-attestations.com un dossier spécifique au sous-traitant présenté et rattaché a ce marché.
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Le sous-traitant avisé de la création de ce dossier par un courriel d’E-attestations pourra alors déposer les
documents attendus sur la plateforme.

A échéance de validité de chaque document, le sous-traitant sera informé par courriel d’E-attestations et
linvitera a mettre a jour ses documents.

17 - Dérogations
- L'article 1.1 du CCAP déroge a l'article 3.1 du C.C.A.G - TRAVAUX

- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 2 , 3.8 et 4.1 du CCAG - Travaux
- L'article 6.1 du CCAP déroge a l'article 31.3 du CCAG - Travaux

- L'article 9.2 du CCAP déroge aux articles 13.3.2, 13.4.2 et 15.4.3 du CCAG - Travaux
- L'article 9.5 du CCAP déroge aux articles 48 et 49.1 du CCAG Travaux.

- L'article 10.5.1 du CCAP déroge a l'article 31.3 du CCAG - Travaux

- L'article 10.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 20.4 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge aux articles 48.1, 48.7.2 et 48.7.3 du CCAG - Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge aux articles 13.4.2, 50.3.1 et 50.3.2 du CCAG - Travaux

"Lu et approuvé"
A Bonneuil sur marne, le 15 avril 2019

Nathalie VENET, Présidente de L2V ASCENSEURS
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