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18 Logements - 13 Rue Riant - SAINT-DENIS
Ind Modifications Dates
01 Décalage des voiles implantés en limite séparative suivant relevé géometre 20/01/2020
01 T5-03 duplex haut : Décalage de la fenétre de la chambre 3 & 60cm de la limite de propriété 20/01/2020
01 Décalage et ajustement des dimensions de fenétres sur rue suivant calepinage de la 20/01/2020
plaquette
02 Déplacement des chaudiéres + lave linge suivant demande plombier des logements 07/07/2020
T4-13/T4-21/T4-31/T4-32/ T4-41/ T3-51
02 Reprise rampe PMR du hall a Rdc suivant bornage contradictoire 07/07/2020
02 Réorganisation SdB du T1-02 07/07/2020
02 Déplacement chaudiére du T1-01 07/07/2020
02 Création d'un habillage des sorties de conduits en terrasse privative R+5 07/07/2020
02 Ajout d'un caillebotis en pied d'ascenseur 07/07/2020
02 Agrandissement de la marquise ascenseur 07/07/2020
03 Logements T4-21 et T4-41 : Intégration TMA cuisine ouverte entrainant ajout VR 05/08/2020
03 Remplacement dalles sur plots format 40x40cm par format 50x50cm 05/08/2020
03 Remplacement carrelage balcons format 40x40cm par format 30x60cm 05/08/2020
03 Logements T5-03 et T3-04 : Remplacement espace végétalisé en pleine terre par jardiniére 05/08/2020
plantée
03 Ajout descente EP de la toiture a R+5 05/08/2020
03 Logement T5-03 : Augmentation hauteur sous plafond de 2,46m & 2,50m dans la partie 05/08/2020
haute du duplex
03 Logements T3-22 et T3-42 : Réorganisation SdB suivant demandes plombier 05/08/2020
04 Déplacement descente EP toiture R+5 sur fagade jardin 02/11/2020
04 Remplacement isolant sur dalle terrasses R+1 et R+4 par isolant EFIGREEN DUO + ép 80mm 02/11/2020
04 Remplacement isolant sous dalle maison T5 par IBR ép 100mm 02/11/2020
04 Déplacement lanterneau désenfumage + sens ouverture 02/11/2020
04 Ajout garde-corps sécurité sur palier escalier R+5 02/11/2020
04 Déplacement porte escalier R+5 02/11/2020
05 Modification dimensions bacs plantés entrainant modification dimensions marquise 22/12/2020
ascenseur et pergola R+5
05 Remplacement des douches 80x80cm par douches 90x90cm + pare douche 22/12/2020
05 Déplacement velux R+1 22/12/2020
05 T1-02 : Réorganisation cuisine suivant demande TMA 22/12/2020
05b T3-51 : Remplacement baignoire par douche + équipements PMR et remplacement de 18/01/2021
cloisons placopan par des cloisons placostil
06 Décalage cloisons pour obtenir 95cm libre pour huisseries des portes de distribution 16/02/2021
\_ 07 Intégration TMA + ajustements chantier 05/05/2021 J
( Emetteur Date Indice Echelle W
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