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Compte rendu de réunion préalable prees
Diagnostic archéologique Inrap

Date : 15 mars 2019

Commune : Trilport

Lieu dit : 9-9ter-10 rue du général de Gaulle

Nature des travaux : création de logements sociaux

Participants : C.Casasoprana, C. Frugier, L. Nana Tomen (Inrap) N. Outtier (EPF IF)

Téléphone mobile aménageur : 0668709629

Contraintes techniques et administratives

Acces : OK par la rue du Port, cadenas a code ou clé a fournir. Deux acces devront étre créés
dans I’emprise de la prescription. Un pour accéder a la partie haute de la parcelle 233 et
I’autre entre les parcelles 223/220 et 219.

Cloture : OK

Portail d’entrée : OK

Dallage béton / enrobé : enrobé a retirer sur partie haute devant les maisons

Présence d’arbres : oui 2 arbres a couper sans dessoucher dans les jardins au milieu des
parcelles

Piquetage : sans objet

Débroussaillage : sans objet

Contraintes administratives - bup, recours (3 mois), PC (4 mois) :

Etat du terrain

Bati en place/ plans informatique (dwg/pdf) : OK

Démolition prévue : dans un second temps

Propriétaire du terrain : EPF IF

Propriétaire des batiments : EPF IF

Sondages géotechniques : OK

Co-activité oui/non : non

Branchement électrique possible : non

Rebouchage : oui

Danger éventuel

Diagnostic Pollution : sans objet

Diagnostic pyrotechnique : sans objet

Réseaux privés : sans objet

Profondeur du projet d’aménagement (plans du projet/coupe): inconnu

Emplacement des sondages profonds : idem

Retro planning

Souhait calendrier aménageur : Mai

Lancement de la DT max. (n° a communiquer a PInrap) : A déterminer

Signature de la convention (3 semaines max avant démarrage) : A déterminer

MAD + RDV de livraison de terrain (2 semaines max avant démarrage) : A déterminer

Programmation
Sous réserve des levées des contraintes administratives et techniques

Intervention Inrap prévisionnelle : Fin mai début juin

Directrice Adjointe Scientifique et Technique par intérim : A. Augereau 01-60-37-56-14 /06-86-28-61-93 ;
anne.augereau@inrap.fr

Déléguée au DAST par intérim : C. Casasoprana 01-60-37-56-15/06-82-83-50-63 ; celine.casasoprana@inrap.fr
Assistant Technique : L. Nana Tomen 01-60-37-45-42 / 06-75-60-95-70 ; lemy.nanatomen@inrap.fr

Assistante de prévention : C. Frugier ; 06-72-02-30-62 ; catherine.frugier@inrap.fr

Gestionnaire des Conventions : J.-P. Oum-Oum : 01-41-83-75-54 ; jean-pierre.oum-oum@inrap.fr
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Le diagnostic archéologique n’est pas réalisable en I’état. Pour permettre notre
intervention I’aménageur doit :

- Cadenas a code ou clé a fournir,

- Deux acces devront étre créés dans I’emprise de la prescription. Un pour accéder a la
partie haute de la parcelle 233 et I’autre entre les parcelles 223/220 et 219. Ces acces
devront étre large de 3 m pour le passage de la pelle. Se référer au plan joint mais les
acces peuvent se situer a I’emplacement le plus pratique pour sa réalisation du
moment que la pelle mécanique peut passer,

- Couper, sans dessoucher, les arbres qui se trouvent au milieu des parcelles 223 et 233

- Enrobé a retirer sur partie haute devant les maisons

Une famille est a replacer dans une des maisons, ce qui peut étre fait rapidement sur demande
et I’autre famille doit déménager la maison suite au décés de 1’occupant

L’aménageur devra réaliser une déclaration de travaux sur le site Www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr - Choisir I’onglet « responsable de projet » puis transmettre le n° de DT
a I’Inrap ( M. Tomen : lemy.nanatomen@inrap.fr). Ce numéro de DT devra étre transmis
1 mois avant le diagnostic. L’Inrap s’occupera ensuite de la DICT.
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