

## Compte rendu de réunion préalable Diagnostic archéologique



<b>Date :</b> 15 mars 2019
<b>Commune :</b> Trilport
<b>Lieu dit :</b> 9-9ter-10 rue du général de Gaulle
<b>Nature des travaux :</b> création de logements sociaux
<b>Participants :</b> C.Casasoprana, C. Frugier, L. Nana Tomen (Inrap) N. Outtier (EPF IF)
<b>Téléphone mobile aménageur :</b> 0668709629
<b>Contraintes techniques et administratives</b>
<b>Accès :</b> OK par la rue du Port, cadenas à code ou clé à fournir. Deux accès devront être créés dans l'emprise de la prescription. Un pour accéder à la partie haute de la parcelle 233 et l'autre entre les parcelles 223/220 et 219.
<b>Clôture :</b> OK
<b>Portail d'entrée :</b> OK
<b>Dallage béton / enrobé :</b> enrobé à retirer sur partie haute devant les maisons
<b>Présence d'arbres :</b> oui 2 arbres à couper sans dessoucher dans les jardins au milieu des parcelles
<b>Piquetage :</b> sans objet
<b>Débroussaillage :</b> sans objet
<b>Contraintes administratives - DUP, recours (3 mois), PC (4 mois) :</b>
<b>État du terrain</b>
<b>Bâti en place/ plans informatique (dwg/pdf) :</b> OK
<b>Démolition prévue :</b> dans un second temps
<b>Propriétaire du terrain :</b> EPF IF
<b>Propriétaire des bâtiments :</b> EPF IF
<b>Sondages géotechniques :</b> OK
<b>Co-activité oui/non :</b> non
<b>Branchement électrique possible :</b> non
<b>Rebouchage :</b> oui
<b>Danger éventuel</b>
<b>Diagnostic Pollution :</b> sans objet
<b>Diagnostic pyrotechnique :</b> sans objet
<b>Réseaux privés :</b> sans objet
<b>Profondeur du projet d'aménagement (plans du projet/coupe):</b> inconnu
<b>Emplacement des sondages profonds :</b> idem
<b>Retro planning</b>
<b>Souhait calendrier aménageur :</b> Mai
<b>Lancement de la DT max. (n° à communiquer à l'Inrap) :</b> A déterminer
<b>Signature de la convention (3 semaines max avant démarrage) :</b> A déterminer
<b>MAD + RDV de livraison de terrain (2 semaines max avant démarrage) :</b> A déterminer
<b>Programmation</b>
Sous réserve des levées des contraintes administratives et techniques
<b>Intervention Inrap prévisionnelle :</b> Fin mai début juin

Directrice Adjointe Scientifique et Technique par intérim : A. Augereau 01-60-37-56-14 / 06-86-28-61-93 ;

[anne.augereau@inrap.fr](mailto:anne.augereau@inrap.fr)

Déléguée au DAST par intérim : C. Casasoprana 01-60-37-56-15 / 06-82-83-50-63 ; [celine.casasoprana@inrap.fr](mailto:celine.casasoprana@inrap.fr)

Assistant Technique : L. Nana Tomen 01-60-37-45-42 / 06-75-60-95-70 ; [lemmy.nanatomen@inrap.fr](mailto:lemmy.nanatomen@inrap.fr)

Assistante de prévention : C. Frugier ; 06-72-02-30-62 ; [catherine.frugier@inrap.fr](mailto:catherine.frugier@inrap.fr)

Gestionnaire des Conventions : J.-P. Oum-Oum : 01-41-83-75-54 ; [jean-pierre.oum-oum@inrap.fr](mailto:jean-pierre.oum-oum@inrap.fr)

**Le diagnostic archéologique n'est pas réalisable en l'état. Pour permettre notre intervention l'aménageur doit :**

- Cadenas à code ou clé à fournir,
- Deux accès devront être créés dans l'emprise de la prescription. Un pour accéder à la partie haute de la parcelle 233 et l'autre entre les parcelles 223/220 et 219. Ces accès devront être large de 3 m pour le passage de la pelle. Se référer au plan joint mais les accès peuvent se situer à l'emplacement le plus pratique pour sa réalisation du moment que la pelle mécanique peut passer,
- Couper, sans dessoucher, les arbres qui se trouvent au milieu des parcelles 223 et 233
- Enrobé à retirer sur partie haute devant les maisons

Une famille est à replacer dans une des maisons, ce qui peut être fait rapidement sur demande et l'autre famille doit déménager la maison suite au décès de l'occupant

L'aménageur devra réaliser une déclaration de travaux sur le site [www.reseaux-et-canalizations.gouv.fr](http://www.reseaux-et-canalizations.gouv.fr) - Choisir l'onglet « responsable de projet » puis transmettre le n° de DT à l'Inrap ( M. Tomen : [lemy.nanatomen@inrap.fr](mailto:lemy.nanatomen@inrap.fr)). **Ce numéro de DT devra être transmis 1 mois avant le diagnostic.** L'Inrap s'occupera ensuite de la DICT.